



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

ПРОТОКОЛ № 41 от 28.09.2018 г.

совещания общественной комиссии по реализации приоритетного
регионального проекта

«Формирование современной городской среды»

Присутствовали:

Черкасов С.В. – и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда;

Гасина С.А. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и по работе с селами;

Кисиль О.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;

Канюков Ю.Е. – инженер МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;

Зорихина О.В. – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;

Цигвинцева В.К. – общественный советник главы городского округа Нижняя Салда;

Воронова С.А. – член Общественного Совета городского округа Нижняя Салда;

Кузнецов К.В. – зам. директора ООО «Спецмонтаж-НТ»;

Дудин А.Г. – активист Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области;

представители «Пресс-центра «Городской вестник плюс».

Слушали: о реализации регионального проекта «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда» по комплексному благоустройству общественной территории – Парк Металлургов.

Решили:

1. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами С.А.Гасиной в срок до 25.10.2018 года внести в план закупок и план график мероприятие «Проведение ценовой экспертизы в ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» локального сметного расчета по дополнительному перечню объектов благоустройства в Парке Металлургов.

2. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль продолжать работу по

выполнению эскизного проекта «Комплексное благоустройство общественной территории – площади Быкова».

3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль по мере предоставления директором ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршининым С.А. исполнительной съемки, вносить корректировку в проектную документацию.

4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль в срок до 01.10.2018 года внести изменения в дизайн-проект «Комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Metallургов».

5. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами С.А. Гасиной в срок до 03.10.2018 года проработать вопрос утверждения внесенных изменений в дизайн-проект.

6. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами С.А. Гасиной в срок до 25.10.2018 года внести в план закупок и план график мероприятие «Проведение ценовой экспертизы в ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» локального сметного расчета по благоустройству дворовых территорий по ул. Уральская, 1-15.

7. Заместителю главы администрации по социальным вопросам О.В. Третьяковой в срок до 30.09.2018 года подготовить торжественное открытие общественной территории Парка Metallургов.

8. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршнину С.А. в срок до 01.10.2018 года произвести работы по примыканию тротуара по ул. К. Маркса со съездом с парковки для посетителей, расположенной в Парке Metallургов.

9. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршнину С.А. в срок до 29.09.2018 года на территории Парка Metallургов ликвидировать строительный мусор.

10. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршнину С.А. в срок до 29.09.2018 года на территории Парка Metallургов установить урны, «дерево желаний», «шишку на пне», кованые изделия на фонтане, посадить деревья, оформить «альпийский горки».

11. Администрации городского округа Нижняя Салда при формировании бюджета городского округа Нижняя Салда на 2019 год учесть средства местного бюджета на содержание благоустроенной общественной территории Парка Metallургов.

12. Начальнику Управления образования администрации городского округа Нижняя Салда Р.В. Тереховой в срок до 30.11.2018 года организовать среди образовательных учреждений конкурс рисунков «Моя любимая площадь Быкова».

13. Директору МУП «Чистый город» М.Н. Селиванову в срок до 29.09.2018 года выполнить планировку территории, ликвидировать мусоросборник и порубочные остатки древесины в Парке Metallургов.

14. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршнину С.А. в срок до 29.09.2018 года установить санитарно-технический блок в нормативное положение

15. Производителю работ по укреплению стен танцплощадки в срок до 29.09.2018 года ликвидировать навалы строительных материалов.

16. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом Коробщиковой М.А. подготовить постановление администрации городского округа Нижняя Салда о передаче благоустроенной общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Metallургов» в хозяйственное ведение МУ «ГДК им. В.И. Ленина».

17. Начальнику Управления культуры администрации городского округа Нижняя Салда Сафроновой Н.П. подготовить смету расходов на содержание Парка Metallургов и предусмотреть денежные средства на 4 квартал 2018 года и 2019 год.

18. Начальнику МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. в срок до 31.10.2018 года составить локальный сметный расчет на установку ограждений, ограничивающих въезд на территорию Парка Metallургов.

19. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршнину С.А., начальнику МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. своевременно объективно направлять информацию о ходе реализации приоритетного проекта Дудину А.Г. - активисту Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области.

20. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами Гасиной С.А. информировать население городского округа Нижняя Салда через газету «Городской вестник плюс», официальный сайт администрации городского округа о ходе производства работ по комплексному благоустройству общественной территории Парка Metallургов.

Следующее заседание состоится 05 октября 2018 года в 10-00 ч.

Председательствующий



С.В.Черкасов

Протокол вела



С.А.Гасина