



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

ПРОТОКОЛ № 27 от 22.06.2018 г.

совещания общественной комиссии по реализации приоритетного
регионального проекта
«Формирование современной городской среды»

Присутствовали:

Гузиков С.Н. – и.о. главы городского округа Нижняя Салда;
Черкасов С.В. – начальник отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами;
Гасина С.А. – ведущий специалист отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами;
Кисиль О.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Коробщикова М.А. – начальник по управлению муниципального имущества
Хлебникова А.П. – начальник МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;
Канюков Ю.Е. – инженер МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;
Зорихина О.В. – депутата Думы городского округа Нижняя Салда;
Воронова С.А. – член Общественного Совета городского округа Нижняя Салда;
Моршинин С.А. – директор ООО «Спецмонтаж-НТ»;
Кузнецов К.В. – зам. директора ООО «Спецмонтаж-НТ».

Слушали: о реализации регионального проекта «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда» по обустройству общественной территории – парк Металлургов.

Решили:

1. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами Гасиной С.А. в срок до 27.06.2018 года направить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области пакет документов на комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Металлургов».
2. Начальнику МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. в срок до 25.06.2018 года составить локальный сметный расчет на перевозку грунтов.
3. Первому заместителю главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикову С.Н. в срок до 27.06.2018 года заключить договор с МУП

«Чистый город» на вывоз грунтов с территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Metallургов».

4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства Кисиль О.М. в срок до 29.06.2018 года рассмотреть вопрос по устройству переходного мостика в районе водоприемного углубления в районе прохождения дорожно-тропиночной сети в Парке Metallургов.

5. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А. в срок до 27.06.2018 года представить план производства работ со всеми разделами.

6. Первому заместителю главы администрации городского округа Нижняя Салда Гузикову С.Н. в срок до 27.06.2018 года рассмотреть вопрос по дополнительному ограждению Парка Metallургов от частного сектора.

7. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А. в срок до 25.06.2018 года строительную площадку привести в соответствие (установить ограждения от посетителей).

8. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами Гасиной С.А. в срок до 26.06.2018 года направить в газету «Городской вестник плюс» информацию об ограничении посещений Парка Metallургов на время производства работ по комплексному благоустройству общественной территории.

Следующее заседание состоится 28 июня 2018 года в 10-45 ч.

Председательствующий



С.Н.Гузиков

Протокол вела



С.А. Гасина