



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

ПРОТОКОЛ № 37 от 04.09.2018 г.

совещания общественной комиссии по реализации приоритетного
регионального проекта

«Формирование современной городской среды»

Присутствовали:

Матвеева Е.В. – глава городского округа Нижняя Салда
Черкасов С.В. – и.о. первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда;
Гасина С.А. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, экологии и по работе с селами;
Кисиль О.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства;
Канюков Ю.Е. - инженер МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;
Канюков Ю.Е. - инженер МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;
Зорихина О.В. – депутат Думы городского округа Нижняя Салда;
Цигвинцева В.К. – общественный советник главы городского округа Нижняя Салда;
Моршинин С.А. - директор ООО «Спецмонтаж-НТ»;
Кузнецов К.В. – зам. директора ООО «Спецмонтаж-НТ»;
Дудин А.Г. – активист Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области;
представители «Пресс-центра «Городской вестник плюс».

Слушали: о реализации регионального проекта «Формирование современной комфортной городской среды на территории городского округа Нижняя Салда» по комплексному благоустройству общественной территории – Парк Металлургов.

Решили:

1. Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. составить локальный сметный расчет на заявленный дополнительный перечень объектов благоустройства в сумме 4 000 000 руб.

2. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами С.А.Гасиной в срок до 19.09.2018 года внести в план закупок и план график мероприятие «Проведение ценовой экспертизы в ООО «Уральский

региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» локального сметного расчета по дополнительному перечню объектов благоустройства в Парке Metallургов.

3. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А. в срок до 07.09.2018 года скорректировать график производства работ по комплексному благоустройству общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Metallургов», согласованный сторонами муниципального контракта, в том числе содержащий информацию в денежной форме с окончанием работ до 15.09.2018 года.

4. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль начать работу по заключению договора с лицензированной организацией на выполнение эскизного проекта «Комплексное благоустройство общественной территории – площади Быкова».

5. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А. привести в соответствие рабочую и исполнительную документацию в срок до 14.09.2018 г.

6. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль по мере предоставления директором ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршиным С.А. исполнительной съемки, вносить корректировку в проектную документацию.

7. Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. в срок до 14.09.2018 года подготовить документацию по благоустройству дворовых территорий по ул. Уральская, 1-15.

8. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами С.А. Гасиной в срок до 19.09.2018 года внести в план закупок и план график мероприятие «Проведение ценовой экспертизы в ООО «Уральский региональный центр экономики и ценообразования в строительстве» локального сметного расчета по благоустройству дворовых территорий по ул. Уральская, 1-15.

9. Заместителю главы администрации по социальным вопросам О.В. Третьяковой в срок до 22.09.2018 года подготовить торжественное открытие общественной территории Парка Metallургов, приуроченное к «Дню без автомобиля».

10. Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. совместно с Общественным Советом городского округа Нижняя Салда определить место размещения элемента «шишка на пеньке» на территории Парка Metallургов до 07.09.2018 года.

11. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А., в течение срока демонтажа организовать складирование ограждений на территории МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова». Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. проработать вопрос по определению места складирования старого забора с директором МБУК «Нижнесалдинский краеведческий музей им. А.Н. Анциферова» Ивановым Д.Н.

12. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А. в срок до 10.09.2018 года организовать работы по исследованию грунтов в районе

водоприемного углубления в месте прохождения дорожно-тропиночной сети в Парке.

13. Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. в срок до 14.09.2018 года составить локальный сметный расчет на ремонтные работы кирпичного ограждения «танцевальной площадки».

14. И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Черкасову С.В. проработать вопрос с директором МУП «Чистый город» Селивановым М.Н. о вывозе строительного мусора и грунтов, образовавшихся в процессе ремонтных работ в Парке Metallургов.

15. И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Черкасову С.В., начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль, и.о. начальника отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда В.В. Колесникову в срок до 11.09.2018 года проработать вопрос на наличие увеличения 10 % в муниципальном контракте на «Комплексное благоустройство общественной территории «Ул. Карла Маркса, 1а – Парк Metallургов».

16. И.о. первого заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда Черкасову С.В., заместителю главы администрации городского округа Нижняя Салда (по экономике и финансам) Л.В. Зуевой в срок до 12.09.2018 определить возможность оплаты дополнительных работ в Парке Metallургов.

17. Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. в срок до 14.09.2018 года рассмотреть возможность замены сварных конструкций ограждений спорт площадки в Парке на типовое «З-Д» ограждение.

18. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А., начальнику МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» Хлебниковой А.П. своевременно объективно направлять информацию о ходе реализации приоритетного проекта Дудину А.Г. - активисту Регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Свердловской области.

19. Ведущему специалисту отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами Гасиной С.А. информировать население городского округа Нижняя Салда через газету «Городской вестник плюс», официальный сайт администрации городского округа о ходе производства работ по комплексному благоустройству общественной территории Парка Metallургов.

Следующее заседание состоится 14 сентября 2018 года в 10-00 ч.

Председательствующий

Е.В. Матвеева

Протокол вела

С.А. Гасина