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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
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от 23.08.2017  года                                                                                            №  147
г. Невьянск
О ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа
        Заслушав информацию заместителя главы администрации Невьянского городского округа по энергетике, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству В.Н. Петелина о планах по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа,  руководствуясь статьёй 6 Устава Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа 

РЕШИЛА:

 Информацию о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы 
Невьянского городского округа                                                        Л.Я. Замятина                                        

                                                                                            Приложение

                                                                                                                       к решению Думы

                                                                                                                                                Невьянского городского округа

от 23.08. 2017г. №  147  

О  ходе  подготовки к предстоящему отопительному сезону 2017/2018 года коммунальной инфраструктуры, объектов жилищного фонда Невьянского городского округа

     Подготовка инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Невьянского городского округа к работе в условиях осенне-зимнего периода осуществляется в соответствии с постановлением администрации Невьянского городского округа от 24 мая 2017 года № 1009-п «Об итогах отопительного периода 2016/2017 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Невьянского городского округа к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года».
     С целью подготовки к работе в осенне-зимний период 2017/2018 года проводятся следующие мероприятия:
1. по тепловым сетям:

1) Будет выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети на перекрестке           ул. К.Маркса и ул. Ленина в городе Невьянске (при проведении работ по капитальному ремонту ул.Ленина) на сумму 472 913 руб.  Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на выполнение данных работ опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 09.08.2017г., срок заключения контракта 17.08.2017г.;

2) Будет выполнен капитальный ремонт участка тепловой сети от существующего колодца ТК-20 до ул. Ленина, 2 в г. Невьянске (при проведении работ по капитальному ремонту ул.Ленина) на сумму 489 612 руб.  Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на выполнение данных работ опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 10.08.2017г., срок заключения контракта 18.08.2017г.;
3) Капитальный ремонт участка тепловой сети от существующего колодца ТК-17 через дорогу до ул. Ленина, 4 в г. Невьянске (при проведении работ по капитальному ремонту ул.Ленина) на сумму 499 475 руб. Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на выполнение данных работ опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 10.08.2017г., срок заключения контракта 18.08.2017г.                  (в настоящее время мероприятие выполнено);
4) Капитальный ремонт участка  тепловой сети от «Школы» до «Пожарной части» в с. Конево на сумму 253 404 руб. Заключен муниципальный контракт № 69-к-17 от 02.08.2017г. Срок исполнения муниципального контракта по 16.08.2017г.                (в настоящее время мероприятие выполнено);

2. по водопроводным сетям и сетям водоотведения:

1) Подключение многоквартирных домов по ул. Ленина г.Невьянска к 
строящемуся магистральному водопроводу при проведении работ по капитальному ремонту ул. Ленина на сумму 344 901 руб. (в настоящее время мероприятие выполнено);
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2) Капитальный ремонт водопровода по ул. Свердлова, пер. Куйбышева                  п. Цементный на сумму 151 628 руб. Заключен муниципальный контракт              № 65-к-17 от 01.08.2017г. Срок исполнения муниципального контракта                  по 15.08.2017г.   (в настоящее время мероприятие выполнено);
3) Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора длиной 168 метров, находящийся между канализационно - насосной станцией и очистными сооружениями п. Цементный, на сумму 478 000 руб. Заключен муниципальный контракт № 68-к-17 от 02.08.2017г. Срок исполнения муниципального контракта по 30.08.2017г. (в настоящее время мероприятие выполнено);
4) Выполнение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения         п. Ребристый на сумму 15 010 руб. (в настоящее время мероприятие выполнено).

3.  приобретение оборудования для водозаборов и канализационно-насосных станций:

1) Приобретение насоса для водозабора с. Аятское на сумму 27 000 руб.                 (в настоящее время мероприятие выполнено);

2) Поставка насоса для канализационно - насосной станции п. Калиново на сумму 42 600 руб. Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку товара состоялся, контракт будет заключен до 14.08.2017г. с ООО «Гидросервис» (г.Екатеринбург). Срок исполнения муниципального контракта - в течении 10 рабочих дней с даты заключения контракта;

3) Поставка насосов для водозаборов МУП «Терриитория» ЭЦВ-6, ЭЦВ-4 в количестве 4 штук. на сумму 120 000 руб. Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 16.08.2017г., срок заключения контракта 24.08.2017г.;

4) Поставка насосов для водозаборов МУП «Невьянский водоканал» («Романовский», п. Цементный) в количестве 3 единиц на сумму 289 959 руб.         (в настоящее время мероприятие выполнено);

5) Поставка фекального насоса для канализационно - насосной станции №3             п. Цементный на сумму 392 790 руб. Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 11.08.2017г., срок заключения контракта 21.08.2017г.
4. приобретение материалов:
1) Поставка труб для МУП «Невьянские бани» на сумму 356 450 руб.                (толстостенные трубы для изготовления корпусов печей парильного отделения для обеспечения работы социального объекта). Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 23.08.2017г., срок заключения контракта 31.08.2017г.;
2) Приобретение  железобетонных  изделий   для   ремонта  элементов  системы 
канализования (кольца,  крышки, люки) на сумму 155 000 руб. Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку товара состоялся, контракт будет заключен до 21.08.2017г.                                                               с ООО «Группа компаний Интегро» (г.Екатеринбург). Срок исполнения 
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муниципального контракта - в течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта;
3) Приобретение запорной арматуры на сумму 50 000 руб. Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку товара состоялся, контракт будет заключен до 11.08.2017г. с ООО «Промресурс» (г.Волгоград). 
Срок исполнения муниципального контракта - в течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта;

5. по котельным:
1) Капитальный ремонт крыши и наружных стен котельной п. Ребристый на сумму 755 543 руб. Электронный аукцион на право заключения муниципального контракта на выполнение данных работ состоялся, контракт будет заключен до 11.08.2017г. с ООО «Монтажстройкомплект». Срок исполнения муниципального контракта - в течении 20 рабочих дней с даты заключения контракта;
2) Выполнение работ по замене дымовой трубы в котельной с. Шайдуриха на сумму 57 192 руб. Заключен муниципальный контракт № 66-к-17 от 01.08.2017г. Срок исполнения муниципального контракта по 22.08.2017г. (в настоящее время мероприятие выполнено);
3) Выполнение работ по ремонту систем дымоудаления в угольной котельной «Центральная» с. Конево на сумму 53 157 руб. (с целью резервного обеспечения наличия действующего теплоисточника, до завершения строительства и ввода       в пуско-наладочном режиме новой газовой котельной). Заключен муниципальный контракт № 71-к-17 от 08.08.2017г. Срок исполнения муниципального контракта по 29.08.2017г.;
4) Замена дутьевого вентилятора ВДН-9-1500 в котельной п. Аять на сумму            122 014 руб. Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 18.08.2017г., срок заключения контракта 03.09.2017г.;
5) Приобретение насосов для котельных п.Таватуй, с. Аятское на сумму                 99 112 руб. (в настоящее время мероприятие выполнено);

6) приобретение котла мощностью 150 кВт с горелкой для котельной школы №2 г. Невьянска на сумму 206 000 руб. Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 18.08.2017г., срок заключения контракта 03.09.2017г.;
6) Приобретение двух теплообменников для угольной котельной с. Аятское на сумму 500 000 руб. Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 20.08.2017г., срок заключения контракта 05.09.2017г.;
7) Приобретение сетевого насоса для котельной п. Аять на сумму 134 800 руб. 
Извещение о проведении закупки на право заключения муниципального контракта на поставку товара опубликовано на сайте госзакупок, срок окончания подачи заявок до 18.08.2017г., срок заключения контракта 03.09.2017г.

         Всего на вышеперечисленные мероприятия по подготовке к работе в осенне-
зимний период 2017/2018 года из средств бюджета Невьянского городского
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 округа будет израсходовано 6 066 560 руб.
       С целью выполнения мероприятий по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ  с.Аятское, согласно проведенному ранее обследованию,  выполнены работы по замене розлива системы отопления, частичной замене трубопроводов меньшего диаметра на больший (в местах заужения) с перемонтажом на двухтрубную систему, всего на сумму 399 679 рублей.       

Выполнены следующие работы:

-демонтаж, прочистка, промывка и последующая установка 68 шт. ранее установленных биметаллических  радиаторов;

-установка новых 46 шт. биметаллических  радиаторов;

-поэтажная частичная замена полипропиленовых труб отопления  диам. 25 мм общей длиной 120 м;

- поэтажная частичная замена полипропиленовых труб отопления  диам. 63 мм общей длиной 168 м;

- частичная замена в подвале стальных труб отопления диам.80 мм общей длиной 24 м;

- частичная замена в подвале полипропиленовых  труб отопления диам. 25 мм общей длиной 40 м;

- установка на узле учета новых манометров – 2 шт., термометров - 2  шт.

         С целью выполнения мероприятий по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ филиал детский сад с.Аятское с 08.08.2017г. начато выполнение работ по устройству розлива системы отопления на два крыла здания с перемонтажем системы на двухтрубную, с выполнением следующих работ:

-установка новых 42 шт. биметаллических  радиаторов;

-поэтажная частичная замена полипропиленовых труб отопления  диам. 25 мм общей длиной 400 м;
- частичная замена стальных труб отопления диам. 80 мм общей длиной 12 м;
- установка новых манометров  – 2 шт., термометров  - 2  шт.

            Всего работ по улучшению теплоснабжения в здании МБОУ СОШ (детский сад) с.Аятское будет выполнено на сумму 500 000 рублей.
        По результатам проведенных гидравлическиех испытаний тепловых сетей, обслуживаемых АО «Регионгаз-инвест», необходимо выполнить работы по замене участка теплосети Ø 325 мм на улице  Чапаева в г. Невьянске от у.т. 70 ул.Матвеева, д. 26 до у.т. 84 ул. Чапаева,д.32 , L ~ 468 м в двухтрубном исполнении. Подготовлена смета на 10,073 млн. руб, которая находится в государственном автономном учреждении Свердловской области «Управлении государственной экспертизы» для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта капитального строительства. Финансирование данных работ предусматривается за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области.
          Администрацией Невьянского городского округа получены проекты с положительным заключением государственной экспертизы от  ООО «Корал»  по двум газовым блочным котельным в с.Конево:

       1) котельная мощностью 0,3мВт для отопления школы и пожарной части,
       2) котельная мощностью 0,8 мВт для отопления жилого фонда, детского сада и дома культуры.
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       В настоящее время проекты котельных проходят проверку в Министерстве 
экономики Свердловской области, как инвестиционные проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения. 
       Проходит капитальный ремонт многоквартирных домов, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы. 15 мая        2017 года  начат капитальный ремонт 13 многоквартирных  домов (2 ед. в          пос. Калиново, 5 ед. в г. Невьянске, 6 ед. в п.Цементный) по программе 2017 года, работы выполняет ООО СК «УКС Каменскстрой», договор с подрядчиком был заключен 24 апреля 2017г., передача домов состоялась 28 апреля по г.Невьянску и 5 мая - п.Цементный и п.Калиново. Последний дом (г.Невьянск, ул.Малышева,д.20) после урегулирования всех вопросов передан подрядчику       5 июля. Приступили к работам 15 мая. Всего необходимо выполнить 86 видов работ, работы проводятся по графику, на 08.08.2017г. работа ведется по 57 видам, из них по 21 видам работ уже проходит процедура завершения и сдачи, так выполнены следующие работы на многоквартирных домах:

- г.Невьянск, ул.Гастелло,4 – ремонт системы электроснабжения;

- г.Невьянск, ул.Кирова,4 – ремонт покрытия (крыша);

- г.Невьянск, ул.Красноармейская,2 – ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия;

- г.Невьянск, ул.Северная,1А – ремонт системы электроснабжения;

- п.Калиново, ул.Ленина,10 - ремонт системы водоотведения;

- п.Калиново, ул.Советская,24 - ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы водоотведения;

- п.Цементный, ул.Коськович,7- ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения;

- п.Цементный, ул.Ленина,46 - ремонт системы электроснабжения, ремонт системы теплоснабжения;

- п.Цементный, ул.Ленина,48 - ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения;

- п.Цементный, ул.Ленина,50 - ремонт покрытия (крыша), ремонт фасада, ремонт системы электроснабжения;

- п.Цементный, ул.Ленина,52 - ремонт системы электроснабжения.
        Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: п.Калиново, ул.Ленина, д.11, оставшийся не выполненным в части фасадных работ в               2016 году по причине сгнившего бруса и необходимости получения технического 
решения для дальнейшего производства работ, на сегодняшний день выполнен. 

         В части работ по капитальному ремонту домов, не вошедших в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы, проведены следующие работы на сумму 500 000 рублей:

- капитальный ремонт крыши жилого дома № 10 по ул. Зеленая в п.Ребристом на 
сумму 347 300 рублей;
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- капитальный ремонт крыши, завалинки жилого дома № 13 по проспекту Октябрьскому в г.Невьянске на сумму 82 061 рублей;

- ремонт перекрытия жилого помещения № 2 в доме № 48 по ул. Чапаева в с.Конево на сумму 70 639 рублей.
Заместитель главы администрации 

Невьянского городского округа по 

энергетике, транспорту, связи и 

жилищно-коммунальному хозяйству                                               В.Н. Петелин
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