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ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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РЕШЕНИЕ

от  23.06.2020                                                                                                                        №  61
г.Невьянск

О выполнении мероприятий по газификации населенных пунктов Невьянского городского округа
В соответствии с планом работы Думы Невьянского городского округа на 2020 год, заслушав информацию А.В. Суркова, заместителя главы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом, о выполнении мероприятий по газификации населенных пунктов Невьянского городского округа, Дума Невьянского городского округа

РЕШИЛА:
Информацию о выполнении мероприятий по газификации населенных пунктов Невьянского городского округа принять к сведению (прилагается).
Председатель Думы

Невьянского городского округа


       
            
Л.Я. Замятина
Приложение к решению
                                                                              Думы Невьянского городского округа 

                                                                               от  23.06.2020  №  61  

Информация 

о выполнении мероприятий по газификации населенных пунктов Невьянского городского округа
«Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района»
18 июня 2019 года между администрацией Невьянского городского округа и обществом с ограниченной ответственностью «Сити Билдинг» (ООО «СБ») заключен муниципальный контракт № 91-ЭА-19 на выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района». Цена работ (цена Контракта) составляет 84 229 695,20 руб., в том числе 1 этап – 29 747 753,80 руб.,          2 этап – 31 981 688,00 руб., 3 этап – 22 500 253,40 руб. Срок начала работ - в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта. Срок окончания работ по 1 и 2 этапу – 23.12.2019, по 3 этапу – 01.08.2020.
23 июля 2019 года подписано Соглашение № 2019/2-16 с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области бюджету Невьянского городского округа на 1 этап строительства объекта. Согласно соглашению, в 2019 году на строительство 1 этапа газопровода в с. Быньги выделено 28 220 853,80 руб. (средства областного бюджета Свердловской области).

28 октября 2019 года подписано Соглашение № 2019/2-23                    с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Свердловской области бюджету Невьянского городского округа на                  2 и 3 этапы строительства объекта. Согласно соглашению, из областного бюджета Свердловской области в 2019 году на строительство 2 этапа газопровода в с. Быньги выделено 30 340 188,00 руб., в 2020 году на строительство 3 этапа – 21 345 353,40 руб.  
11 июля 2019 года заключен договор № 88/19                                               с ГКУ СО «УКС Свердловской области» на оказание услуг строительного контроля по объекту «Газоснабжение центральной части с. Быньги Невьянского района». Цена договора составляет 99 000 рублей. 

11 декабря 2019 года были завершены работы по 1 и 2 этапу строительства объекта. По 1 этапу произведен монтаж 7914 м газопровода. По    2 этапу – 8143 м газопровода. 

Между администрацией Невьянского городского и ГУП СО «Газовые сети» заключен договор подряда №20-0305/76-Е-20 от 03.06.2020 на выполнение работ по врезке и пуску природного газа в газопровод центральной части с. Быньги Невьянского района (1 и 2 этапы) на общую сумму 390 793 рубля.

На данный момент по 3 этапу произведены следующие работы:
	№
	Вид работ
	Объем выполненных работ

	III этап

	1
	Разбивка 3 этапа
	100 %

	2
	Бурение под опоры Ду 500
	674 шт.

	3
	Нарезка и бетонирование стаканов под опоры 
	674 шт.

	4
	Установка опор Ø 57
	359 шт.

	5
	Установка опор Ø 89
	237 шт.

	6
	Установка опор Ø 108
	28 шт.

	7
	Установка опор Ø 159
	45 шт.

	8
	Установка опор Ø 219
	5 шт.

	9
	Сварка линейной части газопровода Ø 57, приварка отводов
	2466 м

	10
	Сварка линейной части газопровода Ø 76, приварка отводов
	767 м

	11
	Сварка линейной части газопровода Ø 89, приварка отводов
	801 м

	12
	Сварка линейной части газопровода Ø 108, приварка отводов
	1764 м

	13
	Сварка линейной части газопровода Ø 159, приварка отводов
	500 м


	Подземный газопровод

	Прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления Ø 90
	320 м

	Прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления Ø 110
	40 м

	Прокладка полиэтиленового газопровода низкого давления Ø 63
	250 м


Объем выполненных работ составляет 100 %.

По состоянию на 17.06.2020 работы предъявлены к сдаче – приемке, получен акт законченного строительством объекта газораспределительной системы за подписью Главного государственного инспектора Уральского Управления Ростехнадзора, в адрес ГКУ СО «УКС Свердловской области» и ГУП СО «Газовые Сети» передана на проверку исполнительная документация, оплата не производилась.

По спискам, предоставленным председателем кооператива – 258 

Сданы документы на подключение к сетям газораспределения – 121

Выездов – 103

Выдано ТУ и заключены договора ТП – 78

Выполнен монтаж – 54

Заключены договора на поставку газа – 7 (18.06.2020 запланирован пуск).
«Газоснабжение с. Шурала, Невьянского района, Свердловской области»
17 июня 2019 года между администрацией Невьянского городского округа и ООО СК «УниверсалСпецСтрой» заключен Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Газопровод к селу Шурала Невьянского района». Работы по строительству объекта выполнены   в срок до 23.12.2019.
Проводится процедура согласования проекта контракта между администрацией Невьянского городского округа и                                             ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» на выполнение работ по врезке трубопроводов газоснабжения высокого давления и пуску газа.

Потребительский кооператив «Возрождение» заключил контракт с                ООО «Русгаз» на выполнение работ по проектированию объекта «Газоснабжение с. Шурала Невьянского района Свердловской области».
Проектной документацией предусмотрено строительство газопровода низкого давления с отпайками к жилым домам и земельным участкам (членам кооператива ПК «Возрождение» с. Шурала, Невьянского района) расположенного по улицам: 1 Мая, Карла Маркса, Красноармейская, Ленина, Октябрьская, Советов, Западная, Петелина, Пролетарская, Р. Люксембург, Свердлова.
Газификация с. Шурала предусмотрена в 2 этапа.

1 этап строительства предусматривает прокладку газопровода низкого давления по улицам: Советов (нечетная сторона), 1 Мая, Октябрьская, Ленина, Карла Маркса, Красноармейская.

2 этап строительства предусматривает прокладку газопровода низкого давления по улицам: Советов (четная сторона), Р. Люксембург, Свердлова, Петелина, Пролетарская, Западная.

Строительная длина газопровода составляет 17 797,4 м.

08.06.2020 председателем кооператива «Возрождение» в адрес администрации Невьянского городского округа была передана проектная документация.
По состоянию на 15.06.2020 Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа совместно с отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа разрабатывается инвестиционный проект для дальнейшего направления в Министерство экономики и развития инфраструктуры Свердловской области на предмет оценки экономической эффективности реализации проекта.
«Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области»
В 2018 году инициативной группой жителей с. Конево, при поддержке депутатов думы Невьянского городского округа, создан газовый потребительский кооператив (ПК «Молодежный»).

Между ПК «Молодежный» и ГУП СО «Газовые сети» в 2018 году заключен договор на выполнение работ по проектированию объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области».

Разработанной проектно-сметной документацией предусмотрено строительство газопровода с отпайками к 185 жилым домам и земельным участкам (членам кооператива ПК «Молодежный» с. Конево, Невьянского района), с разбивкой на 4 этапа (пусковых комплекса) по улицам: Молодежная, 5 Коммунаров, 40 лет Победы, Октябрьская,                                пер. Октябрьский, Ворошилова, Кирова, Горького, пер. Горького, Чапаева, в том числе строительство газопровода высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа) с размещением шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ-2 – по расчетной схеме) и распределительных газопроводов низкого давления (до 0,003 МПа). 
Газопровод высокого и низкого давления запроектирован подземно и надземно. 

 Строительная длина газопроводов составляет 12 802,7 м., в том числе 1 этап строительства – 2215,5 м.; 2 этап строительства – 3965,1 м.;     3 этап строительства – 2981,7 м.; 4 этап строительства – 3640,4 м.
В июле 2019 года проектная документация передана в адрес администрации Невьянского городского округа.
Администрацией Невьянского городского округа 25.07.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 21.11.2019 получено положительное заключение № 66-1-1-3-032440-2019, стоимость услуг составила 904 938 (Девятьсот четыре тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 85 копеек за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа.

Администрацией Невьянского городского округа 28.11.2019 в адрес ГАУ СО «Управление государственной экспертизы Свердловской области» направлена проектно-сметная документация на строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, 28.01.2020 получено положительное заключение                          № 66-1-0030-20, стоимость услуг составила 24 000 руб. за счет средств местного бюджета Невьянского городского округа. Согласно положительному заключению о проверке достоверности определения сметной стоимости, стоимость строительства объекта «Газоснабжение              с. Конево Невьянского района Свердловской области» составила 42 305 140 руб.  в текущих ценах по состоянию на III квартал 2019 года, включая НДС 20%. 

Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа совместно с отделом капитального строительства администрации Невьянского городского округа 13.03.2020 разработан и направлен в адрес Министерства экономики и развития инфраструктуры Свердловской области инвестиционный проект на предмет оценки экономической эффективности реализации проекта.
27 марта 2020 года в адрес администрации Невьянского городского округа Министерством экономики и развития инфраструктуры Свердловской области направлены замечания по проверке инвестиционного проекта, в том числе в части необходимости проведения силами и средствами администрации Невьянского городского округа историко-культурной экспертизы в с. Конево Невьянского района, Свердловской области, с получением положительного заключения в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. 

 Администрацией Невьянского городского округа в июле 2020 планируется проведение конкурентных процедур по заключению Муниципального контракта на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка под строительство объекта «Газоснабжение с. Конево Невьянского района Свердловской области» общей стоимостью 304 015 руб. 68 коп. с последующим получением положительного заключения. 
По состоянию на 15.06.2020 Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа совместно с отделом капитального строительства проводится устранение замечаний и корректировка инвестиционного проекта.

Заместитель главы администрации
по вопросам реализации

инвестиционных проектов,                                                                     

строительству, архитектуре и 

управлению муниципальным имуществом                                     А.В. Сурков               
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