Общество с ограниченной  ответственностью

*Коммерческая  фирма*КЕДР*

ОГРН/1098613000200   ИНН/8613007232  КПП/861301001

Тюменская обл.,  ХМАО-Югра, Березовский р-он,  п. Хулимсунт,  мкр. № 5 дом № 19

Управляющая  Компания

ПЛАН

мероприятий по подготовке к осенне-зимниму периоду 2012 г.
	п/п
	Мероприятие
	Планируемый срок выполнения
	Фактический срок выполнения

	1
	Косметический ремонт – мкр. № 1 дом № 3
	30.08.2012 г.
	

	2
	Косметический ремонт – мкр. № 2 дом № 11
	30.08.2012 г.
	

	3
	Косметический ремонт – мкр. № 3 дом № 14
	30.08.2012 г.
	

	4
	Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон          мкр. № 2 дом № 10  в 3-х подъездах
	31.05.2012 г.
	

	5
	Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон          мкр. № 2 дом № 11  в 3-х подъездах
	30.06.2012 г.
	

	6
	Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон          мкр. № 2 дом № 12  в 3-х подъездах
	31.07.2012 г.
	

	7
	Ремонт крыши над навесом с 3-х сторон          мкр. № 3 дом № 17  в 3-х подъездах
	30.08.2012 г.
	

	8
	
	30.08.2012 г.
	

	9
	Ревизия вентилей горячего водоснабжения -40шт.
	31.08.2012 г.
	


	10
	Ревизия вентилей холодного водоснабжения – 15 шт.
	31.08.2012 г.
	

	11
	Ревизия задвижек водоснабжения – 16 шт.
	31.08.2012 г.
	

	12
	Замена задвижек водоснабжения – 4 шт.
	31.08.2012 г.
	

	13
	Ревизия задвижек теплоснабжения ДУ-80–30 шт.
	31.08.2012 г.
	

	14
	Замена задвижек теплоснабжения ДУ-80 – 4 шт.
	31.08.2012 г.
	

	15
	Ревизия кранов – 20 шт.
	01.07.2012 г.
	

	16
	Замена кранов – 20  шт.
	01.07.2012 г.
	

	17
	Утепление водопроводных труб –14 м.
	25.08.2012 г.
	

	18
	Окраска труб и задвижек в тепловых пунктах – 36 шт.
	31.08.2012 г.
	

	19
	Замена участка трубы теплоснабжения – 25 м 
	31.05.2012 г.
	

	20
	Замена участка трубы водоснабжения – 12 м 
	31.05.2012 г.
	

	21
	Перепаковка регистров отопления – 8 шт.
	31.10.2012г.
	

	22
	Замена стояков горячего водоснабжения – 45,1 м. 
	30.07.2012 г.
	

	23
	Замена стояков холодного водоснабжения – 45,1м.
	30.07.2012 г.
	

	24
	Окраска труб и регистров в подъездах – 12 шт.
	31.08.2012 г.
	

	25
	Ремонт входных дверей – 6 шт.
	30.07.2012 г.
	

	26
	Установка пружин на входные двери – 6 шт.
	30.09.2012 г.
	

	27
	Установка доводчиков на входные двери – 2 шт.
	31.08.2012 г.
	

	28
	Ремонт оконных рам – 4 шт.
	31.08.2012 г.
	

	29
	Утепление оконных проемов – 2 шт.
	31.08.2012 г.
	

	30
	Ремонт лестничных маршей – 2 шт.
	31.08.2012 г.
	

	31
	Замена электропроводки – 250 м. 
	31.08.2012 г.
	

	32
	Замена электроавтоматов – 58 шт.
	31.08.2012 г.
	

	33
	Замена выключателей – 10 шт.
	31.05.2012 г.
	

	34
	Ремонт козырьков – 2 шт.
	30.09.2012 г.
	

	35
	Крепление оконных решеток – 4 шт.
	20.07.2011 г.
	

	36
	Ремонт слуховых окон в чердачном помещении – 6 шт.
	25.05.2012 г.
	

	37
	Ремонт крыши в местах подтекания 
	25.08.2012 г.
	

	 38
	Замена электрощитков – 4
	30.08.2012 г.
	

	 39
	Замена регистров отопления – 4 
	31.08.2012 г.
	

	 40
	Установка плафонов – 21
	31.08.2012 г.
	

	 41
	Укладка половой плитки – 6 м²
	12.08.2012 г.
	

	 42
	Замена труб водоснабжения на полипропиленовые – 14 м.
	30.06.2012 г.
	

	43
	Обеспечение температурно-влажностного режима в чердачных помещениях, устройство 6 вентиляционных труб.
	30.09.2012г.
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