
Протокол № 15
Отчет за июнь 2018 года выполнения мероприятия «Комплексное 

благоустройство территории городского парка по адресу: город Новая 
Ляля, переулок Клубный,!», для реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 
Новолялинского городского округа.

г. Новая Ляля, Свердловская область «29» июня 2018 г.

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Новолялинского городского 
округа рассмотрен вопрос: срок размещения аукционной документации,
заключение муниципального контракта и об утверждении отчета за июнь 
2018 года выполнения мероприятия «Комплексное благоустройство 
территории городского парка по адресу: город Новая Ляля, переулок 
Клубный, 1.

Заключение комиссии: утвердить отчет за июнь 2018 года выполнения 
мероприятия «Комплексное благоустройство территории городского парка 
по адресу: город Новая Ляля, переулок Клубный,!».

Проголосовали «за» - единогласно.

Подписи членов комиссии:

№ Ф.И.О. членов комиссии Должность Подпись

1 2 3 С X
1.

Лесников
Константин
Константинович

Председатель
комиссии

2.
Савченков
Николай
Иванович

Заместитель
председателя
комиссии А

3.
Авхадеева
Татьяна
Раифовна

Секретарь комиссии А



4.
Г орбунов
Виктор Аркадьевич

Член комиссии jI'
5.

Демина
Людмила
Петровна

Член комиссии
1У ;

6.
Репина 
Анастасия 
Г еннадьевна

Член комиссии (7̂
7.

Келлер
Иосиф
Иванович

Член комиссии

у у
8.

Слободянюк
Александр
Иванович

Член комиссии

9.
Кривошеева
Лариса
Владимировна

Член комиссии

10.
Бондаренко
Алексей
Александрович

Член комиссии

11.
Лопаев
Сергей
Ю рьевич

Член комиссии



Субъект РФ Свердловская область
Муниципалитет Новолялинский городской округ

Код ОКТМО 65716000

Общее количество контрактов на текущий год 1
В статусе "Черновик" 1

В статусе "Готовится документация" 1
В статусе "Размещён на площадке" 1

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 0

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 0

Планируемая стоимость 17015,3 тыс.руб.
Сметная стоимость 28353,99 тыс. руб

Законтрактованная стоимость 0
Выплаченная стоимость 0

Сумма экономии средств по контрактам 0

Согласовано:

Заместитель главы округа Лесников К.К.
(должность, ФИО)

Начальник отдела ЖКХ Савченков Н.И.

(подпись}^^'

(должноаь, ФИО)

Специалист отдела Авхадеева Т.Р.

(ибдпись)

(должность, ФИО)

Начальник отдела Слободянюк А.И.

(подпись)

(должноаь, ФИО)

Председатель Думы НГО Горбунов В.А.

(подпись)

(должность, ФИО) (подпись)

М .П. 1 Дата: 29.06.2018


