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Дорожная карта 
по разработке проекта стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Камышлинский  Самарской области 
и плана по ее реализации

	№
	Мероприятия
	Результат 
	Срок исполнения 
	Ответственный исполнитель

	1
	Определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке проекта стратегии социально-экономического развития муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – Стратегия) и плана реализации стратегии (далее – План)
	Принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План мероприятий («дорожную карту») по разработке Стратегии и Плана;
	09.02.2018
	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский Самар-ской области

	2
	Определение состава ответственных исполнителей по разработке Стратегии и Плана 
	Принят муниципальный нормативно-правовой акт, определяющий:
1) координатора разработки Стратегии и Плана,
2) порядок разработки, утверждения (одобрения) и состав разрабатываемых документов стратегического планирования,
3) состав рабочей группы по разработке проекта Стратегии и Плана (далее – Рабочая группа)
	15.02.2018

	Сектор  экономики и инвестиций ФЭУ администрации м.р.Камышлинский Самарской области

	3
	Определение структуры проекта Стратегии 
	Рабочей группой одобрена структура проекта Стратегии

	22.02.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	4
	Привлечение экспертного сообщества к разработке проекта Стратегии и Плана

	Рабочей группой утвержден перечень и состав экспертных групп (тематических комиссий) по разработке проекта Стратегии и Плана; по каждому направлению определены кураторы от ОМСУ и/или экспертов (далее – Кураторы)

	22.02.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	5
	Распределение между ответственными исполнителями обязанностей по разработке разделов проекта Стратегии, Плана, 

	Решение о распределении обязанностей закреплено в протоколе заседания Рабочей группы


	01.03.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	6
	Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии: статистические данные, предложения населения, прогнозные и программные документы по развитию муниципального района Камышлинский Самарской области (далее – района), наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы района; анализ стратегических и иных документов Самарской области
	Сформирована информационно-аналитическая база
	05.03.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	7
	Стратегический анализ (диагностика состояния района, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие района, SWOT – анализ)

	Результаты SWOT-анализ МО рассмотрены экспертными группами и одобрены (или подготовлены рекомендации по доработке) 

	30.03.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	
	
	Проведена доработка SWOT-анализа по замечаниям экспертов (при необходимости)

	в течение 10
 рабочих дней
	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	
	
	Утверждены результаты SWOT-анализа Рабочей группой

	20.04.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	8
	Целеполагание: определение миссии, системы стратегических целей, задач и направлений развития района, стратегический выбор (одного из нескольких сценариев развития);
наполнение стратегического «дерева целей» программным содержанием;
выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров;
определение этапов и ожидаемых результатов реализации Стратегии;
оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии 
	Подготовлены предложения экспертных групп в части целеполагания (определена миссия района, «дерево» целей и задачи развития района), а также предложения в План;
	10.07.2018






	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	
	
	Кураторами разработаны разделы проекта Стратегии

	20.07.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	
	
	Подготовлен сводный проект Стратегии 

	01.08.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	
	
	Проект Стратегии одобрен Рабочей группой и рекомендован к общественному обсуждению

	10.08.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	9
	Размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения

	Проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте администрации м.р.Камышлинский)


	15.08.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	10
	Формирование перечня проектов и мероприятий по реализации Стратегии (План): определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов

	Подготовлен проект Плана

Проект Плана одобрен Рабочей группой и рекомендован к утверждению

	24.08.2018

30.08.2018
	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	11
	Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии 

	Публичные слушания проведены,
результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте администрации м.р.Камышлинский)

	30.08.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	12
	Доработка проекта Стратегии

	Мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте администрации м.р.Камышлинский);

	06.09.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	
	
	Доработанный проект Стратегии направлен на утверждение Собрания представителей района
	06.09.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	13
	Утверждение Стратегии

	Решение Собрания представителей района об утверждении Стратегии
	10.09.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	14
	Утверждение Плана 

	Принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План

	17.09.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	15
	Государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана

	Направлено уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана (внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования)

	20.09.2018

	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский

	16
	Согласование проекта Стратегии со стратегическими документами Самарской области

	Проект Стратегии направлен в Правительство Самарской области
	30.09.2018
	Сектор  эко-номики и ин-вестиций ФЭУ админи-страции м.р.Камышлинский



