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АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2019 № 853
         г. Устюжна

 
Об организации проектной 

деятельности  в Устюженском 
муниципальном районе

На основании пункта 1.4 протокола совещания по вопросу реализации муниципальными районами (городскими округами) Вологодской области  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204                               «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на основании статьи 35 Устава Устюженского муниципального района 

администрация  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации проектной деятельности в Устюженском муниципальном районе (приложение 1).
1.2. Состав муниципального проектного офиса Устюженского муниципального района  (приложение 2).
2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального района» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Руководитель  администрации Устюженского 
муниципального района                                                                       Е.А. Капралов       

                                                                Приложение  1

                                                        к постановлению администрации
                                                                         Устюженского муниципального района  
                                     от 18.11.2019 № 853
Положение об организации проектной деятельности

в Устюженском муниципальном районе

(далее – Положение)
Общие положения
        Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в Устюженском муниципальном районе.
1.2.
Органы управления проектной деятельностью включают в себя:

1.2.1. Муниципальный проектный офис Устюженского муниципального района; 
1.2.2. Рабочие органы управления проектной деятельностью:

       
- руководитель по каждому проекту (программе);

1.2.3. Консультативные и вспомогательные органы управления проектной деятельностью:

 - экспертные группы по каждому проекту (программе) (при необходимости). 
1.3. Муниципальный проектный офис является временным органом управления проектной деятельностью  Устюженского муниципального района (далее – Проектный офис).

1.3.1. Основные задачи Проектного офиса: 
- координация деятельности и обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций района в части реализации федеральных приоритетных направлений (проектов, программ), региональных стратегических направлений (проектов) на территории района, муниципальных проектов; 
- рассмотрение информации о ходе реализации проектов, инициированной и представляемой руководителями  проектов, и предложений по вопросам реализации проекта  (программы).

1.3.2. Основные функции Проектного офиса: 
- назначение руководителей  федеральных приоритетных направлений (проектов, программ), реализуемых на территории района, региональных  стратегических направлений (проектов), муниципальных проектов;

- рассмотрение и утверждение паспорта  стратегических направлений   (проектов),   решения о внесении изменений в утвержденные паспорта;

- принятие решения о завершении (в том числе досрочном) федеральных приоритетных направлений (проектов, программ), реализуемых на территории района, региональных и муниципальных  стратегических направлений (проектов); 
 
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией федеральных приоритетных направлений (проектов, программ) на территории района и региональных, муниципальных  стратегических направлений (проектов), а также отчетов о ходе реализации федеральных приоритетных направлений (проектов, программ) на территории района, региональных и муниципальных стратегических направлений (проектов);
 
- утверждение итоговых отчетов по завершению (в том числе досрочному) реализации федеральных приоритетных направлений (проектов, программ) на территории района, региональных и муниципальных стратегических направлений (проектов);
 
- рассмотрение предложений органов государственной власти области, органов местного самоуправления области, государственных и иных организаций по вопросам, связанных с реализацией федеральных приоритетных направлений (проектов, программ), реализуемых на территории района, региональных и муниципальных  стратегических направлений (проектов).
1.3.3. Проектный офис для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать у органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района, организаций района информацию для рассмотрения вынесенных на заседание Проектного офиса вопросов, относящихся к компетенции Проектного офиса;

- заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления района и организаций района, по вопросам, относящимся к компетенции Проектного офиса;

- давать обязательные для исполнения поручения представителям органам местного самоуправления, организациям по вопросам, связанным с реализацией федеральных приоритетных направлений (проектов, программ) региональных и  муниципальных  стратегических направлений (проектов).

1.3.4. Проектный офис формируется в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Проектного офиса. Председателем является руководитель администрации района. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя. Подготовку и организацию проведения заседаний Проектного офиса, решение текущих вопросов деятельности осуществляет ответственный секретарь. Члены Проектного офиса:
- участвуют в заседаниях, а при невозможности присутствовать на заседании заблаговременно извещают об этом ответственного секретаря;

- вносят председателю предложения в повестку дня заседания;

- вносят председателю  предложения о принятии мер и повышении эффективности взаимодействия органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления области и организаций;

- представляют ответственному секретарю материалы по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании;

- участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений.

           Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Проектного офиса. Ответственный  секретарь участвует в голосовании и имеет право голоса. Решения, принимаются  большинством голосов от присутствующих, оформляются протоколом.  Контроль  за исполнением решений осуществляет ответственный секретарь. Для реализации решений могут издаваться распоряжения, даваться поручения. Документационное и организационное обеспечение деятельности осуществляет сектор стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района.

1.4. Руководитель по проекту осуществляет:

- реализацию муниципального проекта (далее - проект);
 
- разработку и направление на согласование с исполнителями проекта паспорта про​екта, сводного плана  проекта;
- направление проекта паспорта проекта, сводного плана проекта, программы в Проектный офис для проведения оценки;
- внесение на рассмотрение паспорта проекта, сводного плана проекта на очередное заседание Проектного офиса;
- проведение мониторинга реализации проекта, сводного плана проекта, паспорта проекта, поручений и решений Проектного офиса;
 
- подготовку отчета о ходе реализации проекта, паспорта проекта и направление его в Проект​ный офис;
- подготовку и согласование итогового отчета о реализации проекта, вынесение его на оче​редное заседание Проектного офиса;
- ведение и хранение архива документов проекта.

1.5. Экспертная группа осуществляет:

- подготовку и направление заключения на паспорт  проекта, сводный план проекта;

- представление предложений по совершенствованию реализации проекта. 
         2. Инициализация проекта, программы

         Инициатором проекта может быть руководитель администрации района или его заместители. Инициатор проекта признается руководителем проекта. Решение о реализации проекта утверждается распоряжением администрации района.
         3. Подготовка  и согласование паспорта  проекта
3.1.
Подготовка  проекта включает в себя подготовку паспорта проекта и  сводного плана проекта.

3.1.1.
Паспорт проекта разрабатывается руководителем проекта в соответствии со стратегией социально-экономического развития района на долгосрочный период и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период.

3.1.2.
Разработка паспорта проекта осуществляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.2. Разработанный паспорт проекта направляется на согласование в финансовое управление администрации района, заинтересованным отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделением администрации района,   иным организациям – потенциальным исполнителям или                                 со​исполнителям мероприятий проекта, а также экспертной группе для подготовки заключения Проектным офисом по форме согласно  Приложению 2 к настоящему Положению.
          4. Подготовка и согласование сводного плана проек​та
4.1. После утверждения руководителем проекта  паспорта проекта в течение 35 календарных дней разрабатывается сводный план проекта (далее – сводный план) по форме согласно прило​жению 3 к настоящему Положению. Сводный план по этапам, контрольным точкам и финансовому обеспечению разрабатывается на основе паспорта проекта.
4.2. Сводный план  направляется в финансовое управление администрации района, исполнителям и соисполнителям проек​та, а также экспертной группе. Срок согласо​вания составляет 10 календарных дней с момента направления сводного плана на согласование. При наличии замечаний руководителем проекта осуще​ствляется доработка сводного плана в течение 5 календарных дней и повторное согласование в течение 6 календарных дней.
4.3. Руководителем проекта по итогам согласования готовится сводная информация о результатах согласования, в которой отражаются замечания, предложения за​интересованных органов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
5. Реализация федерального проекта, регионального проекта
и федеральной программы, государственной программы,            муниципального проекта, муниципальной программы
5.1.
В ходе реализации проекта проводится оценка актуальности их целей, задач и спосо​бов реализации, объемов финансового обеспечения с учетом имеющихся рис​ков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта. Соответствующая оценка проводится руководителем проекта, экспертной группой в соответствии со сводным планом проекта. 

5.2. В целях исполнения связанных с реализацией проекта поручений Президента Российской Федерации, поручений Губернатора области, решений Проектного офиса вносятся соответствующие изменения в паспорт проекта, сводный план проекта.
       5.3. Паспорт проекта актуализируется руководителем ежегодно и утверждается Проектным офисом.
6. Мониторинг реализации проекта
6.1. Мониторинг реализации проекта представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проекта, расчету отклонения фактических параметров проекта от плановых, анали​зу их причин, прогнозированию хода реализации проекта, принятию управленческих                                             реше​ний по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
6.2. Мониторинг реализации проводится в отношении:
паспорта проекта;

сводного плана проекта. 
6.3. Мониторинг реализации проек​та проводится, начиная с принятия решения Проектного офиса об утверждении паспорта проекта, оформленного протоколом, и завершается в момент принятия решения о завершении проекта, оформленного протоколом  заседания Проектного офиса.
6.4. Мониторинг осуществляет Проектным офисом в отношении паспорта проекта, сводного плана проекта.
6.5. Результаты мониторинга отражаются в отчете о ходе реализации.
6.6. Подготовка отчета о ходе реализации проекта осуществляется в соответ​ствии с требованиями к содержанию отчета о ходе реализации проекта.
6.7. Отчет о ходе реализации проектов готовится ежегодно.
6.8. Отчет о ходе реализации про​екта рассматривается на заседании Проектного  офиса по представлению руководителя проекта.
6.9. В случае выявления рисков реализации проекта, требующих внесения из​менений в паспорт проекта и (или) сводный план проекта, дополнительно к отчету о ходе реализации проекта, докладывается информация о принятых мерах и (или) представляются соответствующие предложения о меро​приятиях по корректирующим воздействиям.

6.10. Ежегодные отчеты о ходе реализации проекта по итогам года публикуются  Проектным офисом на официальном сайте района в сети «Интернет» в течение 21 календарного дня после представления их руководителем проекта.

7. Завершение проектов

7.1. Завершение проекта осуществляется по завершению реализации стратегии социально-экономического развития района на дол​госрочный период, либо по завершению срока реализации проекта.
7.2. Руководителем проекта  осуществляется подготовка итогового отчета о реа​лизации проекта, который подлежит согласованию, исполнителями и соисполнителями меро​приятий по проекту, финансовым управлением администрации района.
7.3. Согласованный итоговый отчет о реализации проекта вносится в Проектный офис для одобрения и утверждения. 
7.4. После принятия решения о завершении проекта руководитель проекта обеспечивает фор​мирование архива документов по проекту и информации об опыте реализации проекта в утвержденном администрацией района порядке.
                                                 Приложение 1 к Положению 

                    Форма
Паспорт  муниципального  проекта
(наименование проекта)
1. Основные положения

	Наименование проекта
	

	Срок начала и окончания проекта
	

	Руководитель проекта
	

	Администратор проекта
	

	Исполнители и соисполнители проекта
	


Раздел 1 «Основные положения» содержит следующую информацию:
«Наименование проекта» - указывается проект, утвержденный в стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период.
«Срок начала и окончания проекта». Указывается планируемая дата начала реализации и планируемая дата завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ».
«Руководитель проекта» - заместитель руководителя администрации района (Ф.И.О. и долж​ность), курирующий проект в районе.
 «Администратор проекта» - администратор по проекту (Ф.И.О. и должность), назначается руководителем проекта.
«Исполнители и соисполнители мероприятий проекта» - перечень (наиме​нования) отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений администрации района, организаций, участвующих в реализации проекта в районе.
2. Содержание проекта
	Цель проекта
	

	Показатели проек​та и их значения по годам
	Показатель
	Базовое значение* (год)
	Период, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Результаты проекта
	

	Описание   модели функционирования результатов проек​та
	


- базовое значение показателя на  отчетную дату.
           Раздел 2 «Содержание проекта» содержит следующую информацию: «Цель проекта»    характеризует совокупность синергетического эффекта реализуемых задач социально-экономического развития, предусмотренных стратегией социально-экономического развития района на долгосрочный период, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви​тия района на долгосрочный период на этап реализации стратегией социально-экономического развития района  на долгосрочный период.

«Показатели проекта и их значения по годам» - список (наименования), единица измерения и значения показателей по годам.
Не следует использовать показатели с нулевым базовым значением.
Достижение значений показателей проекта будет свидетельствовать о                           дос​тижении целей проекта.
«Результаты проекта» - ожидаемый результат на конец этапа,                                    предусмот​ренный Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период, а также                                       качествен​ные эффекты от реализации проекта.
«Описание модели функционирования результатов проекта» - описание                                            мо​дели функционирования результатов проекта после передачи их в                                                    эксплуата​цию, включая описание модели функционирования организационных, финансо​вых, правовых и иных механизмов.
Описание предполагает обоснование работоспособности планируемых к по​лучению результатов.
Данное описание требуется проводить в том числе с точки зрения граждан и (или) организаций, которые будут являться пользователями (потребителями) продуктов или услуг, создаваемых в процессе функционирования результатов проекта.
3. Этапы и контрольные точки
	Наименование задачи / этапа, контрольной точки
	Тип (завершение эта​па, контрольная точка)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель /соисполнитель

	Утвержден паспорт проекта
	Завершение этапа
	
	

	Подготовлен сводный план проекта
	Завершение этапа
	
	

	Задача стратегии социально-экономического развития области на долгосрочный период: номер, наименова​ние задачи

	Контрольная точка 1
	
	(в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	

	Контрольная точка 2
	
	
	

	Завершение этапа 1
	
	
	

	Контрольная точка 3
	
	
	

	Завершение этапа 2
	
	
	


Раздел 3 «Этапы и контрольные точки» включает информацию о задачах стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный                             пери​од, этапах и контрольных точках реализации задачи.
Контрольная точка фиксирует факт получения результата. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.).
В графе «Срок» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к ко​торой контрольная точка будет выполнена; в графе «Тип» указывается тип кон​трольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата).
Контрольные точки требуется сортировать по дате наступления в пределах этапа проекта.
4. Бюджет проекта
	Источник финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Бюджетные ис
источники,
тыс.руб.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	источники
	областной бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет  района
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


Раздел 4 «Бюджет проекта» - финансовое обеспечение проекта может осуществляться частично или полностью за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, областного бюджета, мест​ного бюджета, средств государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных органи​заций.
5. Ключевые риски и возможности
	№ 

п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреж​дению риска/реализации воз​можности

	1
	2
	3

	Ключевые риски

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	Ключевые возможности

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Раздел 5 «Ключевые риски и возможности» - содержит информацию о клю​чевых проблемах и вызовах, достижениях и конкурентных преимуществах, со​держащихся в стратегии социально-экономического развития района на долго​срочный период, относящихся к данному проекту.
Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности – задачи стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный пери​од, направленные на предупреждение риска и развитие возможностей, относя​щихся к данному проекту.
6. Описание проекта
	Связь с государственными программами области, муниципальными программами  района
	

	Взаимосвязь с иными документами
	

	Взаимосвязь с другими проектами
	

	Дополнительная информация
	


Раздел 6 «Описание проекта» содержит следующую информацию:
«Связь с государственными программами области, муниципальными программами района» - перечень (наименова​ния) государственных программ области, муниципальных программ района, в рамках которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, включенные или планируемые к вклю​чению в проект полностью или частично.
«Взаимосвязь с иными документами» - в перечень (наименования) иных до​кументов, в рамках которых реализуются или планируются к реализации меро​приятия, включенные или планируемые к включению в проект полностью или частично.
«Взаимосвязь с другими проектами» - указывается перечень проектов, пря​мо или косвенно оказывающих влияние на реализацию проекта, а также проек​тов, на которые оказывает влияние реализация проекта.
«Дополнительная информация» - требуется приводить иные мероприятия и результаты, которые не планируется выполнять и достигать в ходе реализации проекта.
Также требуется приводить описание факторов, существенным образом влияющих на работу рабочей группы в целом (ограничения).

Приложение   
к паспорту проекта
(наименование проекта)
Методика расчета показателей
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Алгоритм
формирования
(формула)
	Базовые показа​тели
(индикаторы), используемые в формуле
	Метод    сбора информации, индекс формы отчетности
	Ответственный за сбор данных по показателю

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	


Раздел «Методика расчета показателей» содержит обязательную       информа​цию обо всех показателях проекта, отраженных в паспорте проекта.
По каждому показателю приводится наименование и единица измерения показателя;
«Алгоритм формирования (формула)» - приводится формула и краткий    ал​горитм расчета показателя. При описании формулы и алгоритма расчета необхо​димо использовать буквенные обозначения базовых показателей.
«Базовые показатели (используемые в формуле)» указываются                         наименова​ния базовых показателей и их буквенное обозначение.
«Метод сбора информации, индекс формы отчетности» указывается один из следующих методов сбора информации: периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая от​четность, социологический опрос, административная информация. При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она ут​верждена.
«Ответственный за сбор данных» приводится наименование отраслевого (функционального) органа или структурного подразделения администрации района, организации,  ответственной за сбор данных по показателю.
Приложение 2
к Положению
Форма
Заключение на паспорт муниципального проекта
(наименование проекта)
Критерии оценки качества подготовки и полноты содержания паспорта проекта
	Наименование критерия
	Требование/ рекомендация
	Соответствие
требованиям /
рекомендациям

	1
	2
	3

	Управленческие критерии

	Паспорт проекта соответствует связанным решениям (про​токолам) Президента Российской Федерации, Председате​ля Правительства Российской Федерации, Совета при Пре​зиденте Российской Федерации по стратегическому разви​тию и проектной деятельности и президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и проектной деятельности
	требование
	

	Паспорт    проекта    соответствует    задачам    социально-экономического развития Вологодской области, указанным в стратегии социально-экономического развития Вологод​ской области на долгосрочный период
	требование
	

	Паспорт    проекта    соответствует    задачам    социально-экономического развития Устюженского муниципального района Вологодской области, указанным в стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период
	требование
	

	Экспертной группой подготовлено заключение на паспорт проекта
	требование
	

	Содержательные критерии

	Цель проекта содержит оцифрованный социальный,                             эко​номический или иной общественно значимый и общест​венно понятный эффект от реализации проекта
	требование
	

	Цель проекта связана с результатами проекта
	требование
	

	Показателей проекта достаточно для оценки хода реализа​ции проекта в отношении достижения ожидаемых резуль​татов проекта
	требование
	

	Результаты и требования к результатам проекта детализи​рованы, определены качественные и количественные ха​рактеристики результатов
	требование
	

	Контрольные точки проекта связаны с результатами и                                  по​казателями проекта
	требование
	

	Определены источники финансирования проекта
	требование
	

	Риски проекта содержат описание негативных последствий от их наступления, событий, вызывающих возникновение рисков (рисковое событие), а также причины их возникно​вения
	требование
	

	Проект завершается в течение 3-12 месяцев после полу​чения последних результатов проекта
	рекоменда​ции
	

	Технические критерии

	Количество этапов и контрольных точек проекта составля​ет   2-6 единиц в год
	рекоменда​ции
	

	Количество показателей проекта составляет не более 10 единиц
	рекоменда​ции
	

	К паспорту проекта приложено обоснование паспорта про​екта
	требование
	

	К паспорту приложено финансово-экономическое обосно​вание
	
	

	Заполнены все обязательные поля паспорта
	требование
	

	К паспорту проекту приложена пояснительная записка, раскрывающая его положения (при необходимости)
	рекоменда​ции
	

	Рекомендации

	Результаты и требования к результатам программы детали​зированы, определены качественные и количественные ха​рактеристики результатов
	требование
	

	Контрольные точки проекта связаны с результатами и                             по​казателями программы
	требование
	

	Определены источники финансирования программы
	требование
	

	Риски программы содержат описание негативных послед​ствий от их наступления, событий, вызывающих возник​новение рисков (рисковое событие), а также причины их возникновения
	требование
	

	Программа завершается после достижения ее целей и по​казателей
	требование
	


                                                                                                                                                                                   Приложение 3

                                                                                                                                                                                     к Положению
                                                                                                                                                                                                Форма
Сводный план реализации муниципального  проекта
(наименование проекта)
	Наименование задачи, этапа, контрольной точки
	Тип (завер​шение эта​па, кон​трольная точка)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель/ соисполнитель
	Вид документа
	Финансовое обеспечение (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	Местный бюджет района
	внебюджет​ные источ​ники финан​сирования с указанием конкретного источника

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Задача стратегии социально-экономического развития района на долгосрочный период: номер, наименование задачи

	Контрольная точка 1
	
	(в формате ДД.ММ.ГГГГ)
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершение этапа 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 4
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершение этапа 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Контрольная точка 7
	
	
	
	
	
	
	
	

	Завершение этапа 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Графа 1 «Наименование задачи/этапа, контрольной точки» - информация о задачах стратегии социально-экономического развития района на                                       долгосроч​ный период, этапах и контрольных точках реализации задачи.
Контрольная точка фиксирует факт получения результата. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.).
В графе «Тип» указывается тип контрольной точки (завершение этапа, кон​трольная точка результата);
В графе «Срок исполнения» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ» к которой контрольная точка будет выполнена.
Контрольные точки требуется сортировать по дате наступления в пределах этапа проекта.
В графе «Ответственный исполнитель/соисполнитель» указывается                                        пере​чень (наименования) отраслевого (функционального) органа и структурного подразделения администрации района, орга​низаций, участвующих в реализации проекта и ответственные за вы​полнение соответствующих контрольных точек.
В графе «Вид документа» - указывается результат и вид документа                                                             (поста​новление администрации района и пр.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения этапов и контрольных точек проекта.
В графе «Финансовое обеспечение» - информация об объеме требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источников                                                  финансирова​ния по годам реализации проекта. Указываются расходы федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета района, внебюджетные источники финансирования.
К внебюджетным источникам финансирования проекта, при наличии, отно​сятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, неотражен​ные в бюджетах органов государственной власти всех уровней, расходы госу​дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации.
Объемы расходов указываются по годам в тыс. рублей до двух знаков после запятой.

                                                                                           Приложение 2

                                                                       к постановлению администрации
 Устюженского муниципального района  
                                                                       от 18.11.2019 № 853
Состав

муниципального проектного офиса Устюженского муниципального района (далее – Проектный офис) 

руководитель администрации района, председатель Проектного офиса;

заместитель руководителя администрации района по экономической политике – начальник управления экономического развития и сельского хозяйства, заместитель председателя Проектного офиса;
заведующий сектором стратегического планирования и инвестиций управления экономического развития и сельского хозяйства администрации района, ответственный секретарь Проектного офиса.
Члены Проектного офиса:
первый заместитель руководителя администрации    района – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии;
заместитель  руководителя администрации района – начальник управления образования;

начальник финансового управления администрации района;
начальник Управления по культуре, туризму, спорту и молодежной политике администрации района;

заведующий юридическим отделом администрации района.










