Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Устюженского муниципального района на 2016-2020 годы» 
(далее – Программа)

I.Результаты реализации Программы, достигнутые за 2018 год
За 2018 год в рамках реализации Программы достигнуты следующие результаты:
1. Ввод в эксплуатацию 5 251 кв. м. жилых домов;
2. Разработан, но не утвержден проект документа градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) сельского поселения Желябовское.
3. Предоставлены для целей жилищного строительства (в том числе земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства с правом возведения индивидуального жилого дома) 77 земельных участков.
Таким образом, условия для обеспечения населения района доступным жильем создаются, но не в полной мере, ввод жилых домов в эксплуатацию достигается за счет созданных ранее благоприятных условий для роста указанного показателя.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Подпрограммы
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Единица измерения
	Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	Доля муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования
	-
	0,6
	0,8
	0,6
	полномочия по подготовке и утверждению документов территориального планирования муниципальных образований района, на территории которых не утверждены такие документы, относятся к полномочиям органов исполнительной власти области

	2
	Количество земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства
	Един.
	101
	152
	77
	Большая стоимость выполнения кадастровых работ по выделению земельных участков



Законом Вологодской области от 15.12.2017 № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области» (с последующими изменениями) полномочие по подготовке и утверждению генеральных планов муниципальных образований Залесское, Никольское, сельского поселения Желябовское отнесено к полномочиям Правительства Вологодской области. В связи с этим каким-либо образом повлиять на разработку и утверждение документов территориального планирования (в том числе в рамках Программы) не представляется возможным.
Фактически данный фактор не повлиял на результативность Подпрограммы, вероятность дальнейших последствий так же мала, так как утверждение документов запланировано в 2019 и 2021 годах.

II.Результаты реализации основных мероприятий Программы в 2018 году
В 2018 году в рамках Программы было предусмотрено проведение мероприятий только в отношении тех муниципальных образований района, полномочия по разработке и утверждению документов территориального планирования которых перешли на уровень области. Мероприятия не были реализованы по объективным причинам.
Но невыполнение вышеуказанных мероприятий не повлекло за собой кардинально негативных последствий, так как это не могло послужить причиной непредоставления земельных участков для жилищного строительства или отказа во вводе в эксплуатацию жилых домов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Разработка и утверждение документов территориального планирования сельского поселения Желябовское
	сектор архитектуры и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации района
	2016
	2018
	не начато
	не окончено
	Увеличение доли муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов с 0,6 до 0,75
	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – 0,6
	неправомочность администрации района на разработку и утверждение документов территориального планирования сельского поселения Желябовское

	2
	Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никольское
	
	2017
	2019
	не начато
	не окончено
	Увеличение доли муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов с 0,75 до 0,9
	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – 0,6
	неправомочность администрации района на разработку и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Никольское

	3
	Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Залесское
	
	2018
	2020
	не начато
	не окончено
	Увеличение доли муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципалитетов с 0,9 до 1,0
	доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования – 0,6
	неправомочность администрации района на разработку и утверждение документов территориального планирования муниципального образования Залесское






III.Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы
Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета Устюженского муниципального района на реализацию Программы
(тыс. руб.)
	Статус
	Наименование Подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Программа
	Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе
	Всего
	0
	0
	0

	
	
	Сектор архитектуры и строительства управления ЖКХ, архитектуры и строительства администрации района
	0
	0
	0




Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета района, бюджетов муниципальных образований района, юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы
(тыс.руб.)
	Статус
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Оценка расходов
	Фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5

	Программа
	Стимулирование развития жилищного строительства в Устюженском муниципальном районе
	всего
	0
	0

	
	
	областной бюджет
	0
	0

	
	
	федеральный бюджет
	0
	0

	
	
	местный бюджет района
	0
	0

	
	
	бюджеты муниципальных образований района
	0
	0

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	0
	0

	
	
	юридические лица
	0
	0






IV.Результаты оценки эффективности Программы

Оценка реализации муниципальной программы:
Коэффициент освоения средств местного бюджета по Программе:
0 / 7,6 = 0
Коэффициент выполнения планового значения показателя 1 Программы:
0,6 / 0,8 = 0,75
Коэффициент выполнения планового значения показателя 2 Программы:
77 / 152 = 0,5
Коэффициент развития показателя 1 Программы:
0,6 / 0,6 = 1
Коэффициент развития показателя 2 Программы:
77 / 101 = 0,76
Индекс эффективности реализации Программы:
((0 + ((0,75 + 1)/2 + (0,5+0,76)/2)/2)/2 = 0,37

Таким образом, Подпрограмма является неэффективной.

V. Информация о внесенных изменениях в Программу
В Программу  вносились изменения постановлениями администрации Устюженского муниципального района от 25.01.2016 № 25, от 15.08.2016 № 567  

VI. Предложения по дальнейшей реализации Подпрограммы
Учитывая положения закона Вологодской области от 15.12.2017 № 4259-ОЗ «О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований области и органами государственной власти области» (с последующими изменениями), а также положения пункта 1 части 2 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрации Устюженского муниципального района не представляется возможным исполнение мероприятий Программы в полной мере. Исполнение полномочий в рамках мероприятий Программы не предусматривает расходование бюджетных средств. Существует необходимость рассмотрения Программы и уточнения мероприятий, а также определения существенности их влияния на цели Программы.

Годовой отчет составил:
Заведующий сектором архитектуры и строительства
управления жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и экологии администрации района                                 М.В. Смирнова
