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Приложение

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением администрации
Омутнинского городского поселения
                                                                                                                                                                                                                    от     14 .04.2020 № 127
ДОРОЖНАЯ  КАРТА
по реализации в 2020 – 2021 годах
проекта
«ЗАВОДной Омутнинск – программа активации городских связей»
в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Подготовка технического задания по разработке проектно – сметной документации по благоустройству набережной Омутнинского пруда в рамках проекта 
	06.04.2020
	17.04.2020
	Уткин С.Г.
Никулин П.В.

	2. 
	Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на разработку проектной документации
	25.05.2020
	До 01.06.2020
	Шаталов И.В. 

	3. 
	Проведение кадастровых работ
- определение границ земельных участков, подлежащих благоустройству в рамках реализации проекта
- постановка на кадастровый учёт земельных участков
	06.04.2020
	До 20.07.2020
	Солтыс С.М.
Дитятьев Д.Ю.

	4. 
	Представление в Минстрой России контракта на разработку проектной документации
	10.07.2020
	До 25.07.2020
	Шаталов И.В.

	5. 
	Представление в Минстрой России проектной документации с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, об одобрении проектной документации и решения органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
	10.10.2020
	До 20.10.2020
	Шаталов И.В.

	6. 
	Уведомление Минстроя России о начале проведения торгов и/или конкурсных процедур на выполнение работ по реализации проекта
	5.11.2020
	До 15.11.2020
	Шаталов И.В.
Арасланова Е.В.

	7. 
	Представление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта
	15.12.2020
	До 25.12.2020
	Шаталов И.В.
Арасланова Е.В.

	8. 
	Уведомление Минстроя России о начале работ по реализации проекта
	07.05.2021
	До 10.05.2021
	Шаталов И.В.
Уткин С.Г.

	9. 
	Уведомление Минстроя России об установлении системы видеонаблюдения с трансляцией видеопотока через сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайт www.gorodsreda.ru
	07.05.2021
	До 10.05.2021
	Шаталов И.В.
Солтыс С.М.

	10. 
	Выполнение работ по реализации проекта
	07.05.2021
	До 01.11.2021
	Шаталов И.В.
Уткин С.Г.

	11. 
	Представление в Минстрой России письма высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации о завершении  реализации проекта и выполнении соглашения, заключенного между Минстроем России и субъектом Российской Федерации, с приложением решения межведомственной комиссии субъекта Российской Федерации о завершении  реализации проекта
	25.12.2021
	До 30.12.2021
	Шаталов И.В.









