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ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению инженерных изысканий
 по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман"

	Планируемые результаты выполнения работ
	Описание работ
	Предельный срок выполнения работ с учетом сроков, необходимых для определения подрядчика, исполнителя
(календарных дней)
	Предельный объем средств на оплату долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	2017 год
	2018 год

	Разработка проектно-сметной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: "Межпоселенческий полигон ТКО в городе Сусуман"
	Подготовка программы проведения изысканий
	до 1 декабря 2017 года
	2 100,0
	-

	
	Проведение полевых работ (инженерно-геодезических, геологических, экологических)
	
	
	

	
	Проведение камеральных работ
	
	
	

	
	Подготовка проектной документации
	до 1 декабря 2018 года
	-
	3 637,0

	
	Сопровождение экологической экспертизы
	
	
	

	
	Сопровождение государственной градостроительной экспертизы
	
	
	

	
	Подготовка рабочей документации
	
	
	

	
	
	
	2 100,0
	3 637,0


 
____________________
