

	
	
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Сусуманского городского округа

от «02» июня 2017 г. № 100-р 




ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по внедрению целевой модели
 «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 
в Сусуманском городском округе на 2017-2021 годы
в 2017 году


	№
п/п
	Целевые индикаторы (показатели)/мероприятия
	Срок реализации
мероприятий в 2017 г.
достижения целевого
индикатора (значения
индикатора)
	Описание ожидаемых
результатов реализации
мероприятий (достижения
целевых индикаторов)
	Описание возможных рисков реализации
мероприятий (достижения целевых
показателей)
	Ответственный

	
	
	I кв.
	I I кв.
	I I I кв.
	IV кв.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Территориальное планирование

	В.1
1.1.1.
	[bookmark: _GoBack]Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Сусуманский городской округ»
	
	
	
	
	В настоящее время проводятся подготовительные работы по разработке. Распоряжение администрации Сусуманского городского округа  от 12.05.2017 № 88-р  «О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2018-2023 годы».  Степень готовности составляет 75 процентов.
В данный период в работе используется прогноз социально-экономического развития Сусуманского городского округа на 2017-2019 годы, одобренный постановлением администрации Сусуманского городского округа от 29.11.2016 года № 702 и решением Собрания представителей Сусуманского городского округа от 29.12.2016 № 162.
Данные документы размещены на официальном сайте Сусуманского городского округа.
	
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова; 
Руководитель комитета экономики администрации Сусуманского городского округа Н.С.Заикина

	1.1.2.

	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, %
	100
	100
	100
	100
	1. Нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования «Сусуманский район», утверждены решением Собрания представителей Сусуманского района от 25.02.2015 №311.
Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/62915/

2. Нормативы градостроительного проектирования  городского поселения «город Сусуман» утверждены решением Сусуманской городской думы от 28.01.2015 №5.
Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block _documentset/document/179200/

3. Нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования «поселок Холодный», утверждены решением Собрания представителей поселка Холодный от 18.02.2015 №95.
Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/179203/
4. Нормативы градостроительного проектирования  муниципального образования «поселок Мяунджа», утверждены решением Собрания представителей поселка Мяунджа от 01.04.2015 №105.
Размещены на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа: http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/179201/

наличие и размещение в ФГИС ТП утвержденных местных
нормативовградостроительногопроектирования,    да/нет


	Необходима разработка НГП городского округа
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	1.1.3.

	Обеспечение принятия документов территориального планирования, %
	100

0

100


0
	100

0

100


0




	100

0

100


0




	100

0

100


0



	наличие утвержденных генеральных планов поселений, 
генеральных планов городских округов, да/нет

доля в Сусуманском городском округе поселений с утвержденными генеральными планами, 
генеральными планами городских округов, процентов

	
100









	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	1.1.4. 
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, %
	
	
	
	
	Муниципальная программа "Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Сусуманский городской округ" на 2017 год"
Постановление администрации Сусуманского городского округа № 222 от 18.04.2017 г.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Сусуманского городского округа"     Постановление администрации Сусуманского городского округа       № 221 от 18.04.2017 г.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Сусуманского городского округа в 2017 году» Постановление администрации Сусуманского городского округа
№  542  от   03.10.2016 г.

Развитие образования в Сусуманском городском округе на 2017 год"
	нет
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Заместитель главы администрации Сусуманского городского округа по социальным вопросам Партолина Л.Ф.
Руководитель  УГХиЖТ Сусуманского городского округа Н.И.Лозикова

	1.1.5.

	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов, %
	100
	100






	100






	100






	наличие проекта правил землепользования и застройки, да/нет;


	необходимо приведение в соответствие с Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации до 01.06.2017 и иными федеральными нормами
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова; 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	1.2.

	Обеспечение согласованности документов стратегического и территориального планирования,
программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур,
документов градостроительного зонирования, %
	100
	100
	100
	100
	наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения,
правил землепользования и застройки, да/нет

	Необходима разработка ГП городского округа;

необходимо приведение в соответствие с Градостроитель-ным кодексом Российской Федерации до 01.06.2017 и иными федеральными нормами
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова; 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	1.3.

	Обеспечение согласованности генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов с документами стратегического планирования, %
	100
	100
	100
	100
	наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями, да/нет

изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 26 ГрК РФ, не требуется

	Необходима разработка ГП городского округа

	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	Раздел 2. Получение градостроительного плана земельного участка

	Подраздел 2.1. Получение градостроительного плана земельного участка

	2.1.1.
	Получение градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ), %
	10
	10
	5
	5
	срок предоставления услуги, календарных дней
	Государственная услуга
«Предоставление градостроитель-ного плана земельного участка (27)»  осуществляется в срок 5 рабочих дней
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ  Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	2.1.2.
	Уровень развития услуг в электронном виде, %
	0
	0
	0
	0
	доля предоставленных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов
	Низкая доступность Интернета

	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко

	2.1.3.
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональ-ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), %
	0
	0
	0
	0
	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов
	Нецелесообразно из - за малого объема строительства
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко

	2.1.4.
	Регламентация процедур, %
	100
	100
	100
	100
	утвержденный административный регламент, да/нет Административный  регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа от 18.08.2016 №444
Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/147836/
	отсутствует
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	Подраздел 2.2. Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома 
к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям

	2.2.1.
	Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий,%
	
	
	
	
	срок оказания услуг, календарных дней

ООО «Холодный»:
-  инженерные сети, выдача техусловий одновременно с подписанием договора – 10 дней;
- электросети, выдача техусловий 10 дней, заключение договора по готовности заявителя.
ООО «ОлаИнтерКом»:
- инженерные сети, выдача техусловий одновременно с подписанием договора – 30 дней;
- электросети, выдача техусловий 30 дней, заключение договора по готовности заявителя.
ФПАО «Магаданэнерго» ЦЭС максимальный срок
оформления документов
и выполнения
мероприятий по ТП
(при наличии технической
возможности)к электрическим сетям −до 60 дней.
	
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель  управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Н.И.Лозикова

	2.2.2.
	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде, %
	0
	0
	0
	0
	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов
	Низкая доступность Интернета

	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко

	2.2.3.
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна», %
	0
	0
	0
	0
	доля услуг, предоставленных через МФЦ (ресурсные центры), в общем количестве предоставленных услуг, процентов
	Отсутствие возможности получения муниципальных услуг в области градостроительства по принципу «одно окно» в городском округе
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко

	2.2.4.
	Регламентация процедур, %
	100
	100
	100
	100
	наличие регламентов подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, да/нет

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. 
N 83 "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Теплоснабжение - П. 37 Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808  «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»)
Водоснабжение и водоотведение – п. 9 раздела 2 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
Электроснабжение – п. 39 раздела 3 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»
	Да
регламенты предоставления услуг естественных монополий разработаны, размещены в сети Интернет


	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель  управления городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа Н.И.Лозикова

	Подраздел 2.3. Получение разрешения на строительство

	2.3.1.
	Получение разрешения на строительство, %
	100
	100
	100
	100
	срок предоставления услуги, рабочих дней

Государственная услуга
«Предоставление разрешения на строительство (59)» осуществляется в срок 5 рабочих дней
	
отсутствует
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	2.3.2.
	Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде, %
	0
	0
	0
	0
	доля услуг, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг, процентов
	Низкая доступность Интернета
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	2.3.3.
	Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна»
в МФЦ, %
	0
	0
	0
	0
	доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, процентов
	Нецелесообразно из - за малого объема строительства
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Руководитель управления по организационной работе и внутренней политике администрации Сусуманского городского округа О.В.Степанченко

	2.3.4.
	Регламентация процедур, %
	100
	100
	100
	100
	утвержденный административный регламент, да/нет

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства», утвержден постановлением администрации Сусуманского городского округа от 10.08.2016 №428
Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/96805/
	отсутствует
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	Подраздел 2.4. Проведение дополнительных процедур

	2.4.1.
	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности, %
	
0
	
100
	
100
	
100
	предельный срок прохождения процедур, рабочих дней

Порядок предоставления  порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Сусуманского городского округа» предельный срок
прохождения процедур 22 рабочих дня

Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории Сусуманского городского округа предельный срок
прохождения процедур 10 рабочих дня
	отсутствует
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	2.4.2.
	Регламентации процедур, %
	0
	100
	100
	100
	наличие порядков предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет

- Порядок предоставления  порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников на территории Сусуманского городского округа», утвержден Собранием представителей Сусуманского городского округа от 26.04.2017 №184
Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/176653/
- Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории Сусуманского городского округа утвержден Собранием представителей Сусуманского городского округа от 26.04.2017 №185
Размещен на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа http://susumanskiy-rayon.ru/inova_block_documentset/document/176654/
	отсутствует
	Первый заместитель главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакова;
Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	Подраздел 2.5. Обеспечивающие факторы

	2.5.1.
	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства, %
	0






100





100
	0






100





100
	0






100





100

	0






100





100
	наличие «калькулятора процедур», да/нет;

информирование заявителей о наличии информации на сайте управления архитектуры и градостроительства Магаданской области и его разделы,
https://architect.49gov.ru

Электронная база документов территориального и градостроительного зонирования ведется в электронном виде в программе Mapinfo без подключения к интернету

наличие «контактного центра» по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства в электронном виде, да/нет
http://susumanskiy-rayon.ru; 
8 (41345) 22025, приёмная
	отсутствует


















	Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко

	2.5.2.
	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства, %
	4,0
	4,0
	4,2
	4,4
	уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, средний балл оценки (из 5 возможных)
	отсутствует
	Начальник отдела архитектуры и градостроительства УГХиЖТ Сусуманского городского округа Г.И.Беличенко






