
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
муниципального образования - городской округ город Касимов 
(по состоянию на 01.01.2018)

	N
	Инициатор
	Суть инвестиционного проекта
	Ориентировочный объем инвестиций руб.
	Площадь земельного участка,   кв. м, дата выделения
	Мощность объекта
	Начало реализации проекта по инвестиционному паспорту
	Окончание  реализации проекта по инвестиционному паспорту
	Ожидаемый срок реализации проекта
	Освоено с начала строительства на 01.01.2018г.
	Примечание
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	1
	ИП Кленова И.М., Наумкин Ю.Я.
	Строительство гостиничного комплекса с кафе    (г. Касимов,                 ул. Набережная)
	70000000
	1600 кв.м.
	12 номеров на 20 мест, создание 20-ти рабочих мест
	2009г.
	2017г.
	2017г.
	40000000
	Строительство заморожено

	2
	ООО «РИМ» 
	Строительство 36-ти квартирного жилого дома (г. Касимов, ул. Затонная, д. 9а)
	49500000
	1595 кв.м.                    21.08.2012г.
	1713,0 кв.м.
	ноябрь 2012г.
	2016г.
	2017г.
	16607000
	ведутся фасадные работы, проводится подключение объекта к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. (большинство поставщиков счета выставят по окончании всех произведенных работ) 

	3
	ООО «МПМК 1»
	Строительство 5-ти этажного 136-ти квартирного жилого дома  (г. Касимов, ул. Северная) 
	277000000
	6138 кв.м.                      18.12.2012г.
	10258 кв.м.
	2 кв. 2013г.
	4 кв. 2017г.
	2017г.
	226200000
	Введены в эксплуатацию 1-ая, 2 -ая очередь строительства, строительство 3-ей очереди не начато.

	4
	Сидорова Г.В. 
	Строительство торгово-офисного здания и склада (г. Касимов, ул. Индустриальная)
	8000000
	10000 кв.м.
	466,4 кв.м.
	4 кв. 2015г.
	3 кв. 2016г.
	2017г.
	8000000
	 объект введен в эксплуатацию №RU 62327000-02-2017 от 31.05.2017 (ведется внутренняя отделка)

	5
	ОАО «Порт Коломна» 
	Реконструкция слипа (г. Касимов, ул. Широкая)
	25000000
	5000
	Ремонт (слипование) до 6 судов в навигационный период
	июль 2015г.
	2-й квартал 2017г.
	2-й квартал 2017г.
	18500000
	произведен ремонт подъездных путей для тележек

	6
	ООО «ПСГ «Строитель»
	Строительство многоквартирного жилого дома (г.Касимов, ул. 50 лет СССР)
	245000000
	10000 кв.м.                    15.01.2007г.
	Общая площадь 3869,4 кв.м., встроенныенежилые помещения– 2482,4 кв.м.
	1 кв. 2008г.
	3 кв.2016г.
	2016г.
	85750000
	строительство заморожено

	7
	ООО «5 квартал» 
	Строительство трех 27-ми квартирных трехэтажных жилых дома  (г. Касимов, ул. 50 лет СССР)
	95600000
	4848 кв.м.                21.05.2015г.
	3570,6 кв.м.
	3 кв. 2015г.
	3 кв. 2016г.
	4 кв. 2016г.
	31400000
	1-ый дом – коммуникации,  внутренняя отделка подъездов,  благоустройство придомовой территории (2-ой дом : началось возведение 1-ого этажа; 3-ий дом: фундамент, плиты перекрытия (строительство 2-ух домов законсервировано) Территория внутри двора утрамбована, отсыпана щебнем. (упали продажи) В 4 кв. 2017г. произведена поквартирная установка газовых котлов и счетчиков, производился пуск газа, облицовка плиткой цокольного этажа дома, благоустройство территории, заключены договора на электроснабжение.)

	8
	ИП Шабалин Роман Сергеевич
	Реконструкция нежилого здания под гостиницу        (г. Касимов, ул. Советская, д. 17)
	10000000
	159 кв.м.
	6-10 гостиничных номеров.
	3 кв. 2015г.
	4 кв. 2018 г.
	2018 г.
	7000000
	 

	9
	ООО "МПМК 1"
	Строительство 24-х квартирного, 3-х этажного жилого дома (г. Касимов, ул. Свердлова,       д. 1)
	35900000
	1107 кв.м.
	1162,6 кв.м.
	1 кв. 2016г.
	1 кв. 2018г.
	2018г.
	28000000
	Освоено 83,2%:произведены фасадные работы, поквартирное газо-, водоснабжение, отделка подъездов, благоустройство придомовой территории

	10
	ИП Макаров Дмитрий Вячеславович 
	Строительство здания магазина (г. Касимов, ул.Индустриальная)
	1800000
	400 кв.м.
	220,5 кв.м.                   6 рабочих мест.
	4 кв. 2013г.
	2016г.
	2017г.
	1000000
	Строительство заморожено, срок действия разрешения продлен

	11
	ООО «АгроЭнерго"
	Создание инновационного автоматизированного промышленного тепличного комплекса. 
	2412089000
	 
	150 рабочих мест
	2017
	2021
	2021
	316000000
	Инвестором приобретен имущественный комплекс законсервированной 
газотурбинной теплоэлектроцентрали.
Определено место размещения тепличного комплекса. Часть участка попадает в зону лесного фонда. В настоящее время осуществляется согласование изменения границ лесопарковой зоны. В соответствии с решением совещания 17.03.2016 под руководством Ш.Г. Ахметова инвестор готовит подробное обоснование размещения тепличного комплекса

	12
	ООО «Усадьба»
	Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения – Дом Кострова -1837-1844 гг.   
	130000000
	 
	200 рабочих мест
	2016
	2016
	2019
	23000000
	выполнены первоочередные противоаварийные работы, очищена от мусора вся придомовая территория, прилегающая территория со стороны реки.  Отреставрированы два флигеля усадьбы, которые в дальнейшем будут приспособлены под размещение администрации комплекса и зону ресепшн. 

	13
	 ЗАО «Касимовская кондитерская фабрика»
	Реконструкция производственного корпуса.
	80000000
	 
	 
	08.07.2014
	08.03.2015
	 
	40000000
	Реконструкция осуществлена на 50%.Введена первая очередь –склад 1200 кв.м. для хранения сырья.

	14
	ООО «Кром»
	Реконструкция производственного здания.
	1000000
	 
	 
	03.10.2013
	03.01.2014
	 
	500000
	Реконструкция осуществлена на 50%. (проводится с целью улучшения условий труда)

	15
	Романов Сергей Николаевич, Романова Ольга Владимировна.
	Реконструкция жилого дома под магазин. 
	1000000
	 
	 
	2010
	2020
	2020
	600000
	Реконструкция осуществлена на 60%.

	16
	 Яшин Виктор Александрович.
	Реконструкция магазина «Крендель» с пристраиваемым производственно-офисным зданием. 
	20000000
	 
	10 рабочих мест
	2016
	2017
	2017
	150000
	Ведется подготовка строительной площадки. Подведены водопровод, канализация.

	17
	Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
	Газификация жилого дома (0,203 км)
	274600
	 
	 
	 
	2017
	2017
	274600
	Работы закончены

	18
	Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
	Строительство светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина – ул. Татарская
	1349000
	 
	 
	 
	2017
	2017
	1342159
	Строительство закончено

	19
	Наумкин Александр Юрьевич, Данилов Григорий Викторвоич
	реконструкция нежилого здания    
[bookmark: _GoBack]  (ул. Поселок Фабрика, д. 7)
	15700000
	3419
	 
	09.06.17
	09.06.18
	2018 г.
	2800000
	Выполнено 18% (проводится внутренняя перепланировка)

	20
	Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
	благоустройство сквера ул. Советская
	710591
	 
	 
	01.08.17
	01.10.17
	2017
	710591
	Работы закончены

	21
	Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
	благоустройство парка культуры
	5295560
	 
	 
	01.08.17
	01.10.17
	2017
	5295560
	Работы закончены

	22
	Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
	благоустройство дворовых территорий (7)
	12869160
	 
	 
	01.08.17
	2018
	2018
	12869160
	Работы закончены

	23
	Трубецкой Владимир
	строительство магазина, ул. Окружная, 
д. 3а
	7000000
	3105
	544 кв.м.
	3 кв. 17
	2017
	2017
	7000000
	объект введен в эксплуатацию

	24
	ООО СК "Мещера"
	строительство 14-квартирного жилого дома
	30000000
	 
	 
	4 кв. 17
	2019
	2019
	2000000
	расчистка земельного участка (снос строений)



