Отчет об исполнении муниципальной программы

 «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2016 год.


Муниципальная программа «Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 10.04.2014 года № 312 (с последующими изменениями).


Целью реализации мероприятий муниципальной программы является повышение комфортной среды проживания на территории Вытегорского муниципального района.


Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание условий для реализации прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и /или областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда и обеспечение жилыми помещениями жителей, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

3. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения района.



Муниципальная программа включает в себя подпрограммы:

1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы»;

2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2020 годы»;

3. «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы»;

4. «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства».

Информация о реализации подпрограммы № 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы»


В рамках реализации данной подпрограммы:

В 2016 году поступили средства федерального бюджета в сумме 636,8 рублей на обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Средства не освоены в связи с тем, что граждане не подтверждают факт нуждаемости в улучшении жилищных условий. Один ветеран боевых действий обратился в Вытегорский районный суд. Статус нуждаемости в улучшении жилищных условий судом был не подтвержден, деньги были возвращены.

Ввиду того, что молодой семьей в 2015 году было не использовано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения на сумму 308700,00 рублей, оплата по свидетельству была проведена в июле 2017 года. Деньги были переведены на приобретение жилья (федеральный бюджет – 90846,00, областной – 116424,00, районный – 101430,00).

6 июля 2016 года было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты молодой семье из трех человек в сумме 299634 рубля 57 коп. Деньги были переведены на гашение ипотечного кредита (федеральный бюджет – 107868,45, областной – 87322,07, районный 104444,05).

15 декабря 2016 года было выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты молодой семье из четырех человек в сумме 529200,00 рублей. Деньги были переведены на гашение ипотечного кредита (федеральный бюджет – 190512,00, областной – 154224,00, районный -  184464,00).


Взносы в фонд  капитального ремонта МКД ВО – 827,023 тыс. рублей;

Произведены работы по по обследованию МКД на пригодность для проживания – 242,0 тыс. руб.

Информация о реализации подпрограммы № 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы» за 2016 год.

На реализацию подпрограммы №  2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2017 годы»  в  2016 году предусмотрено 327 253,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 213 994,6 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 100 802,9 тыс. рублей;

- за счет местного бюджета – 12 456,0 тыс. рублей.

           За 2016 год произведены расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда в размере -  217 119,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" — 109 775,2  тыс. рублей;

     -  областного бюджета  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства – 94 888,3 тыс. рублей;

        - районного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда – 12 456,0 тыс. рублей.

            Исполнение 66,0 %.

1 этап

В 2016 году  в рамках реализации I этапа программы за счет средств областного бюджета реализовано 246,5 тыс. рублей из них:

- произведена окончательная оплата в сумме 70 380,98 рублей на строительно-монтажные работы по 20-и квартирному жилому дому (в рамках заключенного контракта с ООО «ВПК Связь»);

- произведена окончательная оплата в сумме 163 454,76 рублей на строительно-монтажные работы по 25-и квартирному жилому дому (в рамках заключенного контракта с ООО «ВПК Связь»);

- произведена окончательная оплата в сумме 12 716,12 рублей на строительно-монтажные работы по 27-и квартирному жилому дому (в рамках заключенного контракта с ООО «Промстройимпекс»).

2 этап

В рамках второго этапа программы переселения на территории Вытегорского района предусмотрено переселение из 42 аварийных МКД,  245 чел., проживающих в  103 жилых помещениях, общей площадью  4209,7 кв. м.  

06 мая 2016 года между Управлением ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района и ООО «Строительная компания Вытегра» заключен муниципальный контракт № 32 на завершение строительства 5-и квартирного жилого дома в с. Мегра.

          17 мая 2016 года введен в эксплуатацию 1 многоквартирный дом, расположенный по адресу: с. Мегра, ул. Центральная, д. 7а.

Общая площадь расселяемых квартир – 192,9 м2. Количество переселенных жителей – 10 человек.

31 мая 2016 года между Управлением ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района и ООО «СтройГрупп-Регион» заключен муниципальный контракт № 35 на завершение строительства 26-и квартирного жилого дома в г. Вытегра.

Строительство объекта на конец 2016 года не завершено.

Также между Управлением ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района и государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» в 2016 году заключены муниципальные контракты на осуществление функций технического надзора  и составление аукционной документации по строящимся домам  II этапа (с. Мегра- 5 квартир, г. Вытегра, Советский пр. – 6 квартир),  III и IV этапов.

В рамках реализации 2 этапа финансирование по вышеуказанным объектам и объектам, муниципальные контракты по которым заключены ранее  (в 2015 году) производилось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.

За счет средств федерального бюджета реализовано – 5 546,3 тыс.  рублей. Данные средства затрачены на строительно-монтажные работы по 26-и квартирному жилому дому в г. Вытегра (в рамках заключенного контракта с ООО «СтройГрупп-Регион»,  № 35 от 31.05.16).

За счет средств областного бюджета  реализовано – 16 212,3 тыс.  рублей  из них:

- 5 000,0 тыс. рублей затрачено на строительно-монтажные работы по 14-и квартирному жилому дому в п. Белоусово (в рамках заключенного контракта с ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик»);

- 1 637,5 тыс. рублей затрачено на строительно-монтажные работы по 15-и квартирному жилому дому (в рамках заключенного контракта с ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик»);

- 2 687,7 тыс. рублей произведена оплата по муниципальному контракту на завершение строительства 5-и квартирного жилого дома, заключенного с ООО «Строительная компания Вытегра»;

- 6 887,1 тыс. рублей произведена оплата по муниципальному контракту на завершение строительства 26-и квартирного жилого дома в г. Вытегра, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион».

За счет средств районного бюджета  реализовано – 4 302,8 тыс.  рублей  из них:

         - 843,7 тыс. рублей затрачено на строительно-монтажные работы по 12-и квартирному жилому дому (в рамках заключенного контракта с ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик»);

- 1 286,9 тыс. рублей затрачено на строительно-монтажные работы по 15-и квартирному жилому дому (в рамках заключенного контракта с ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик»);

- 505,3 тыс. рублей произведена оплата на приобретение  в собственность Вытегорского муниципального района 8 жилых помещений (в рамках заключенного контракта с ООО «Строительная компания Вытегра»);

- 211,1 тыс. рублей произведена оплата по муниципальному контракту на завершение строительства 5-и квартирного жилого дома, заключенного с ООО «Строительная компания Вытегра»;

- 1 302,3 тыс. рублей затрачено на строительно-монтажные работы по 14-и квартирному жилому дому в п. Белоусово (в рамках заключенного контракта с ГУП ВО «Вологдаоблстройзаказчик»);

- 99,9  тыс. рублей произведена оплата на определение объема выполненных работ и изготовление смет по недостроенным объектам (с. Мегра - 5 кв. дом; пр. Советский – 26 кв. дом);

- 53,6 тыс. руб. произведена оплата за услуги, предоставляемые государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика».

3 этап

В рамках третьего этапа программы переселения на территории Вытегорского района (Девятинское СП, Андомское СП, Кемское СП, МО «Город Вытегра») предусмотрено  переселение из 34 аварийных МКД,  195 чел., проживающих в  88 жилых помещениях общей площадью  3583,2 кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

По итогам проведенных аукционов Управлением ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района за 2016 год заключено 2 муниципальных контракта на участие в долевом строительстве.

1. 04 мая 2016 года заключен контракт с  ООО «Строительная компания Вытегра» на долевое строительство девяти жилых помещений в с. Андомский Погост.

Цена контракта – 17 676 417,00 рублей.

31 октября 2016 года данный многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

2. 10 мая 2016 года  заключен контракт с  ООО «СтройГрупп-Регион» на долевое строительство двадцати трех жилых помещений в п. Депо.

Цена контракта – 35 022 498,00 рублей.

В многоквартирный  дом планируется переселить 64 человека (расселяемая площадь 971,1 кв.м.).

Строительство объекта не завершено.

Так же в рамках реализации 3 этапа в конце 2015 года заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная компания Вытегра»  на долевое строительство 33 жилых помещений в доме, расположенном по адресу: г. Вытегра, ул. Карла Либкнехта, д. 29.

Цена контракта  51 928 131,00  рублей.

23 сентября 2016 года данный многоквартирный дом введен в эксплуатацию.

В 2016 году Вытегорским муниципальным районом приобретено два жилых помещения  для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, общей площадью 94,1 кв.м.

Жилые помещения расположены по адресам:

- г. Вытегра, пр. Победы, д. 4, кв.55;

- г. Вытегра, Архангельский тракт, д. 36, кв.26.

В данные жилые помещения переселено 4 человека.

Финансирование объектов производилось за счет федерального, областного и районного бюджетов.

В рамках заключенных контрактов на долевое строительство за счет средств  федерального бюджета реализовано –  41 120,8 тыс. рублей  из них:

- произведена окончательная оплата за приобретенные  в собственность Вытегорского муниципального района 13 жилых помещений в размере – 1 961,3  тыс. рублей (контракт с ООО «Строительная компания Вытегра»).  

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 7 363,0 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 9-и квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СКВ»;

- произведено авансирование в сумме 10 506,7 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 23-и квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион».

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 20 156,8 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 33-х квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СКВ»;

- произведена оплата на приобретение двух жилых помещений  в собственность Вытегорского муниципального района в размере 1133,1 тыс. рублей. 

За счет средств  областного бюджета реализовано -  57 615,0 тыс. рублей из них:

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 25 814,4 тыс. рублей  по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 33-х квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СКВ»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 9 429,6 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 9-и квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СКВ»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 11 901,3 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 23-и квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион»

- произведена окончательная оплата за приобретенные  в собственность Вытегорского муниципального района 13 жилых помещений в размере – 6 084,0  тыс. рублей (контракт с ООО «Строительная компания Вытегра»);

-   произведена окончательная оплата за приобретенные  в собственность Вытегорского муниципального района 5 жилых помещений в размере – 2 934,6  тыс. рублей (контракт с ООО «ОВК-Термо»);

- произведена оплата на приобретение двух жилых помещений  в собственность Вытегорского муниципального района в размере 1451,1 тыс. рублей.

За счет средств районного  бюджета реализовано – 7 847,9 тыс. рублей из них:

- произведена окончательная оплата за приобретенные  в собственность Вытегорского муниципального района 13 жилых помещений в размере – 584,1  тыс. рублей (контракт с ООО «Строительная компания Вытегра»);

-   произведена окончательная оплата за приобретенные  в собственность Вытегорского муниципального района 5 жилых помещений в размере – 43,2  тыс. рублей (контракт с ООО «ОВК-Термо»);

- произведена оплата на приобретение двух жилых помещений  в собственность Вытегорского муниципального района в размере 136,0 тыс. рублей;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 5 956,9 тыс. рублей  по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 33-х квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СКВ»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 883,8 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 9-и квартирного жилого дома, заключенного  с ООО «СКВ»;

-  произведена оплата за услуги, предоставляемые государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» в размере 243,9 тыс. рублей.

4 этап

В рамках четвертого этапа программы переселения на территории Вытегорского района (Девятинское СП, Андомское СП, Кемское СП, МО «Город Вытегра», СП Оштинское, СП Алмозерское, СП Анненское) предусмотрено переселение из 74 аварийных МКД,  355 чел., проживающих в  158 жилых помещениях общей площадью  6524,5 кв. м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

По итогам проведенных аукционов Управлением ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района за 2016 год заключено 4 муниципальных контракта на участие в долевом строительстве.

1. 30 мая 2016 года заключен муниципальный контракт с  ООО «Строительная компания Вытегра» на долевое строительство шестнадцати жилых помещений в с. Андомский Погост. Цена контракта – 21 867 555,0  рублей.

В данный многоквартирный  дом планируется переселить 43 человека (расселяемая площадь 635,5 кв.м.).

Срок сдачи объекта – не позднее 31 июля 2017 года.

2. 11 июля 2016 года заключен муниципальный контракт с  ООО «СтройГрупп-Регион» на долевое строительство четырнадцати жилых помещений в с. Анненский Мост. Цена контракта – 17 001 981,0  рублей.

В данный многоквартирный  дом планируется переселить 23 человека (расселяемая площадь 440,4 кв.м.).

Срок сдачи объекта – не позднее 31 июля 2017 года.

3. 26 июля 2016 года  заключен контракт с  ООО «Строительная компания Вытегра» на долевое строительство тридцати семи жилых помещений в г. Вытегра.

Цена контракта – 63 710 115,00 рублей.

В многоквартирный  дом планируется переселить 98 человек (расселяемая площадь 1719,3 кв.м.).

Срок сдачи объекта – не позднее 31 июля 2017 года.

4. 04 августа 2016 года  заключен контракт с  ООО «СтройГрупп-Регион» на долевое строительство пятидесяти трех жилых помещений в п. Депо.

Цена контракта – 80 292 294,0 рублей.

В многоквартирный  дом планируется переселить 120 человек (расселяемая площадь 2250,3 кв.м.).

Срок сдачи объекта – не позднее 31 июля 2017 года.

Финансирование объектов производилось за счет федерального, областного и районного бюджетов.

В рамках заключенных контрактов на долевое строительство за счет средств  федерального бюджета реализовано –  63 108,1 тыс. рублей  из них:

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 6 573,3 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 14-и квартирного жилого дома в с. Анненский Мост, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 39 454,6 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве пятидесяти трех жилых помещений в п. Депо, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 14 141,1 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве шестнадцати жилых помещений в с. Андомский Погост, заключенного с ООО «СКВ»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 2 939,1 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве тридцати семи жилых помещений в г. Вытегра, заключенного с ООО «СКВ».

За счет средств  областного бюджета реализовано -   20 814,5 тыс. рублей из них:

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 3 999,6 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве 14-и квартирного жилого дома в с. Анненский Мост, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 5 124,1 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве пятидесяти трех жилых помещений в п. Депо, заключенного  с ООО «СтройГрупп-Регион»;

          - произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 4 670,8 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве шестнадцати жилых помещений в с. Андомский Погост, заключенного с ООО «СКВ»;

- произведена оплата за строительно-монтажные работы в сумме 7 020,0 тыс. рублей по муниципальному контракту на участие в долевом строительстве тридцати семи жилых помещений в г. Вытегра, заключенного с ООО «СКВ».

За счет средств районного  бюджета реализовано – 186,2 тыс. рублей из них:

- произведена оплата за услуги, предоставляемые государственным казенным учреждением Вологодской области «Служба единого заказчика» в размере 186,2 тыс. рублей.

Кроме того в  2016 году из средств районного бюджета  произведена оплата в размере 119,0 тыс. рублей за обследование технического состояния многоквартирных жилых домов на пригодность проживания. 

Информация о реализации подпрограммы № 3 «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» 


На реализацию подпрограммы  «Развитие транспортной системы на территории Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2016 году предусмотрено 19297,4 тыс. рублей, исполнено — 19205,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

         За счет средств муниципального Дорожного фонда произведены расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме       9 444,2 тыс. рублей, в том числе на:

· текущее содержание автодороги с. Захарьино - д. Стансельга, протяженностью 37,4 км — 1 794,6 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги подъезд к п.Мирный, протяженностью 3 км — 147,8 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги п. Александровское — с.Анненский Мост, протяженностью 5,6 км  - 395,0 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги с.Анненский Мост - Ужла, протяженностью 8,0 км  - 352,2 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги с. Коштуги — п. Межозерье, протяженностью 18 км. — 768,8 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги подъезд к д. Прокшино, протяженностью 0,9 км — 66,3 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги д. Тудозеро - Остров, протяженностью 1 км  - 49,3 тыс. рублей;

· содержание автодороги Вологда — Медвежьегорск - Павшозеро, протяженностью 5 км — 246,4 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги Кюршево - Ежино, протяженностью 3 км — 146,8 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги п. Костручей — д. Кябелово, протяженностью 15,2 км — 749,3 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги подъезд к Верхнему Понизовью, протяженностью 1 км — 73,7 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги подъезд п. Октябрьский, протяженностью 0,4 км – 29,4 тыс. рублей; 

· текущее содержание автодороги Девятины — Марково — Савино — Новинки, протяженностью 9,5 км — 72,9 тыс. рублей;

· текущее содержание автодороги шлюз №2 — Белоусовское водохранилище, протяженностью 1,2 км —161,8 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Кемское протяженностью 70,07 км.— 298,1 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Андомское протяженностью 52,2 км.— 403,1 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Казаковское протяженностью 24,56 км.— 317,8 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Мегорское протяженностью 49,9 км.— 541,8 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Алмозерское протяженностью 21,1 км.— 267,0 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Анхимовское протяженностью 66,7 км.— 179,1 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Оштинское протяженностью 55,9 км.— 307,2 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Саминское протяженностью 20,2 км.— 219,4 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Девятинское протяженностью 20,2 км.— 412,2 тыс. рублей;

· текущее содержание автодорог на территории сельского поселения Анненское протяженностью 46,9 км.— 210,8 тыс. рублей.

За счет средств муниципального Дорожного фонда произведены расходы на капитальный ремонт дорог и сооружений на них  в сумме 9 250,7 тыс. рублей, в том числе на:

· работы по капитальному ремонту моста в д.Андомский Погост — 250,7 тыс. рублей (долг за 2015 год);

· ремонт железобетонного моста через реку Вытегра по улице Луначарского — 1 400,0 тыс. рублей;

· работы по капитальному ремонту моста через реку Водлица — 7 600,0 тыс. рублей.

· Работы по текущему ремонту пешеходного моста в д. Марково  - 150,0 тыс. руб.

· Предоставлен межбюджетный трансферт сельскому поселению Мегорское на текущий ремонт настила переходных мостов в д. Нижнее Понизовье в размере 203,3 тыс. руб.

 
Так же произведены расходы на финансирование социально-значимого автобусного маршрута в сумме 307,2 тыс. рублей, предоставление субсидии на возмещение части стоимости проездных билетов Вытегра – Депо в размере 988,9 тыс. руб.

Информация о реализации подпрограммы № 5 «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» за 2016 год.

На реализацию подпрограммы  «Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» в 2016 году предусмотрено 3224,3 тыс. рублей, исполнено — 3224,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.


В рамках данной подпрограммы произведены расходы на содержание аппарата Управления  жилищно-коммунального хозяйства транспорта и строительства  Вытегорского муниципального района в сумме 2299,4 тыс. рублей.

Мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов проведены на сумму 924,9 тыс. руб., в том числе: 

- межбюджетные трансферты сельскому поселению Кемское (ремонт колодца в д.Елинская) -43,9 тыс. руб.;

- мероприятия проекта «Народный бюджет» - 339,5 тыс. руб:

В рамках проекта «Народный бюджет» реализованы следующие общественно значимые муниципальные проекты:

. строительство двух колодцев для питьевого водоснабжения жителей п.Новостройка (Сельское поселение Алмозерское);

. реконструкция системы водоснабжения д.Тудозерский Погост (Сельское поселение Андомское);

. строительство двух колодцев для питьевого водоснабжения жителей поселка Мирный (сельское поселение Кемское).

- строительство колодца в д. Дёминская – 210 тыс. руб.;

- приобретение оборудования для нужд водоснабжения в с.Аненнский Мост (приобретено насосная станция, реле) – 289,3 тыс. руб.;

- проектирование  зон санитарной охраны 10 водозаборных скважин в Вытегорском районе – 42,0 тыс. руб.;

Начальник Управления ЖКХ, 

транспорта и строительства 

Вытегорского района







А. А. Ломков

