Информация о ходе реализации проекта
 «Комфортная городская среда на территории п.Боровой» в 2020 году на 15.04.2020 г.

Соглашение подписано 23.01.2020. Предусмотрены следующие работы
Гористая 19 (приобретение и установка трёх скамеек, трёх урн, отсыпка дворового проезда, установка дворового освещения)  – 130,326 тыс. руб. Заключен контракт на поставку скамеек, урн на сумму  23340,00
Гористая 21 (приобретение и установка трёх скамеек, трёх урн, отсыпка дворового проезда, установка дворового освещения)  – 101,969 тыс. руб. Заключен контракт на поставку скамеек, урн на сумму  23340,00
Устройство Тропы здоровья в лесопарковой зоне (подготовительные работы для асфальтирования Тропы – вырубка кустарника, планировка территории, устройство откосов асфальтового покрытия) -  436 035,00
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