
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01. 2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк
	1 шт
	1шт
	62100,00
	57000,00
	3000,00
	2100,00
	57000,00
	62100,00
	57000,00
	3000,00
	2100,00
	62100,00
	57000,00
	3000,00
	2100,00
	0

	Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора
	2 шт
	2шт
	161345,00
	151282,00
	7963,00
	2100,00
	151282,00
	161345,00
	151282,00
	7963,00
	2100,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Устройство пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково
	2 шт
	2шт
	202100,00
	190000,00
	10000,00
	2100,00
	190000,00
	202100,00
	190000,00
	10000,00
	2100,00
	0
	0
	0
	0
	0

	Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора
	1,9427 км
	1,9427 км
	2214435,00
	2101718,00
	110617,00
	2100,00
	2101718,00
	2214435,00
	2101718,00
	110617,00
	2100,00
	2214435,00
	2101718,00
	110617,00
	2100,00
	0

	Итого
	х
	х
	2639980,00
	2500000,00
	131580,00
	8400,00
	2500000,00
	2639980,00
	2500000,00
	131580,00
	8400,00
	2276535,00
	2158718,00
	113617,00
	4200,00
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава  администрации муниципального образования    ___________    __А.В. Харитонова__      
	
	
	
	
	

	  Пчевжинского сельского поселения                                  (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   ____ Г.В. Давидюк__
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _____ Иванова Т.И. тел:(81368)75-331__   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

 «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» 

	1.
	Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 29/19 от 28.06.2019г.


	1.2.
	Выполнение ремонтных работ по устройству контейнерной площадки в дер.Березняк
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Устройство контейнерной площадки в дер.Березняк
	Выполнены ремонтные работы по устройству контейнерной площадки в дер.Березняк

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	август 2019 года

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района

Общественный совет части территории дер.Березняк
	Акт о   приемке выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ от 31.08.2019 № 29/19

	2.
	Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района


	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты  №150 от 25.06.2019г, №151 от 27.06.2019г., №31/19 от 04.07.2019


	2.2.
	Выполнение ремонтных работ по  приобретению и установке детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора
	Выполнены ремонтные работы по  приобретению и установке детского игрового оборудования на детской площадке в дер. Белая, Железная Гора

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	июль 2019 года

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района

Общественный совет части территории дер. Белая, Железная Гора
	Акт о   приемке выполненных работ
	Товарная накладная от 28.06.2019      № 186, товарная накладная от 
28.06.2019       № 187, акт от 26.07.2019 №31/19

	3.
	Устройство пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района


	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 №54-07-19


	3.2.
	Выполнение ремонтных работ по устройству  пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Устройство пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково
	Выполнены ремонтные работы по устройству  пожарного водоема в дер.Березняк и Горчаково

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	август 2019 года

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района

Общественный совет части территории дер.  Березняк и Горчаково
	Акт о   приемке выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ от 14.08.2019 №276

	4.
	Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района


	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 12.08.2019 №6


	4.2.
	Выполнение ремонтных работ по  ремонту дорог  в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора
	2-3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Ремонт дорог в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора
	Выполнены ремонтные работы  по  ремонту дорог  в дер. Березняк пер. Благодатный, Сиреневый, дер. Горчаково ул. Матушкина, дер.Белая ул.Центральная, дер. Порог, дер. Борутино ул. Нахимова, дер.Железная Гора

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом


	сентябрь 2019 года

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района

Общественный совет части территории 
	Акт о   приемке выполненных работ
	Акты приемки выполненных работ от 17.09.2019 №1,2,3,4,5,6,7

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года


	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	Произведена приемка и оплата работ по Акту  от 31.08.2019 № 29/19 п/п от 30.09.2019 №737,738; по товарной накладной от 28.06.2019      № 186 п/п от 25.07.2019 №543, по товарной накладной от 
28.06.2019       № 187 п/п от 25.07.2019 №540, по акту от 26.07.2019 №31/19 п/п от 04.09.2019 №680, по акту от 14.08.2019 №276 п/п от 12.09.2019 №711, по актам от 17.09.2019 №1,2,3,4,5,6,7 п/п от 22.10.2019 №839,840,841,842,843,844, 845,849,850, 851,852,853, 854,855

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

кварталом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2019, 01.10.2019, 01.01.2020

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


Глава администрации 

муниципального образования Пчевжинское сельское

 поселение Киришского муниципального района 

Ленинградской области                                                                                                       А.В. Харитонова
