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ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Чистая вода»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Экология»

	[bookmark: _Hlk518531338]Краткое наименование федерального проекта
	«Чистая вода»

	Краткое наименование регионального проекта
	«Чистая вода» Свердловская область

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Чистая вода»

	Сроки начала и окончания муниципального проекта
	[bookmark: _GoBack]01 октября 2019 года – 25 декабря 2024 года

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р.– Глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Кабанов О.В. – заместитель главы администрации Асбестовского городского округа

	Администратормуниципального проекта
	Кондовин А.С. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа

	Связь с государственными программами Свердловской области
	Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». 


	Связь с муниципальными программами Асбестовского городского округа
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округаот 05.12.2013 № 778-ПА








2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель муниципального проекта
	Повышение качества питьевой воды населения Асбестовского городского округа за счет модернизации водоснабжения к концу 2024 года

	№ 
п/п
	Наименование показателя

	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля населения Асбестовского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	основной 
	96,01
	31.12.2017
	96,01
	96,01
	96,12
	96,35
	96,82
	97,53
	99,09

	2
	Доля городского населения Асбестовского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	основной
	60,0
	31.12.2017
	60,0
	60,0
	60,24
	60,73
	61,72
	63,46
	66,69

	3
	Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Свердловская область, нарастающим итогом 
	основной
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	[bookmark: _Hlk518533881]1. 
	Повышение качества питьевой воды в Асбестовском городском округе посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

	1.1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
	Сводный отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Асбестовского городского округа, включающий информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросов.

	1.2.
	Обеспечить качественной питьевой водой 60,00 % городского населения к 2024 году
	Сведения Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области об обеспеченности городского населения Асбестовского городского округа качественной питьевой водой

	1.3.
	Муниципальной программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА запланированы мероприятия по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения
	- разработка проектно-сметной документации на строительство системы водоподготовки на Грязнушенском месторождении г. Асбеста;
- разработка проектно-сметной документации на строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Белокаменный. 


	2
	Результат муниципального проекта: повышение качества питьевой воды населения Асбестовского городского округа за счет модернизации водоснабжения
	В рамках реализации муниципального проекта к концу 2024 года будут достигнуты следующие результаты: доля населения Асбестовского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 99,09 %







4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
	Всего 
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Повышение качества питьевой воды населения Асбестовского городского округа за счет модернизации водоснабжения, в том числе: 
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет    
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированный бюджет, в том числе:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	региональный бюджет  
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет  
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

























5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п 
	Наименование риска/возможности 
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

	1
	Риск. Увеличение удельного веса проб воды не соответствующих установленным нормативам
	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами..

	2
	Недостаточное финансирование областного и местного бюджета
	Своевременное планирование бюджета на реализацию мероприятий.
Качественный и своевременный сбор информации.































Участники муниципального проекта

	№ 
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р. 
	Глава Асбестовского городского округа
	-
	10

	2.
	Руководитель муниципального проекта
	Кабанов О.В.
	Заместитель главы администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	30

	3
	Администратор муниципального проекта
	Кондовин А.С.
	начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р.
	50

	4

	Участники муниципального проекта 
	Фазлыев В.А.
	Директор АО «Водоканал»
	-
	5

	5
	Участники муниципального проекта
	Варламов Д.В.
	Директор 
МКП «Энергокомплекс» АГО
	-
	5










ПЛАН
мероприятий по реализации регионального проекта 
«Чистая вода»

	Номер строки
	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения Асбестовского городского округа
	01.01.2019
(ежегодно)
	31.12.2024
(ежегодно)
	Кондовин А.С.
Фазлыев В.А.
Варламов Д.В.
	Сводный отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения Асбестовского городского округа, включающий информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросов.
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

	2.
	Обеспечить качественной питьевой водой 66,69%  городского населения Асбестовского городского округа
	01.01.2019
(ежегодно)
	31.12.2024
(ежегодно)
	Кондовин А.С.
Фазлыев В.А.
Варламов Д.В.
	Отчет Роспотребнадзора об обеспеченности городского населения Асбестовского городского округа
	

	3
	Обеспечить качественной питьевой водой 99,09 %  населения Асбестовского городского округа 
	01.01.2019
(ежегодно)
	31.12.2024
(ежегодно)
	Кондовин А.С.
Фазлыев В.А.
Варламов Д.В.
	Отчет Роспотребнадзора об обеспеченности городского населения Асбестовского городского округа
	





