План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Культурная среда» 
на 2020 год

	Наименование национального проекта
	Наименование федерального (регионального проекта)
	Наименование муниципального проекта
	Наименование мероприятия
	Сроки проведения
	

Исполнено

	Культура
	«Культурная среда»

	«Культурная среда»

	Разработка проектно-сметной документации и получение заключения экспертизы на капитальный ремонт Центра народной культуры «Лад»
	2018
	исполнено

	
	
	
	Проведение конкурсных процедур на капитальный ремонт Центра народной культуры «Лад»
	март 2020
	исполнено

	
	
	
	Выделение субсидии на капитальный ремонт Центра народной культуры «Лад»
	декабрь 2019
	исполнено

	
	
	
	Проведение выездных совещаний в Центр народной культуры «Лад»
	2 квартал 2020
	2 квартал 2020

	
	
	
	Проведение рабочих встреч по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад»
	2 квартал 2020
	2 квартал 2020

	
	
	
	Подписание контракта между Обществом с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 12» 
(г. Екатеринбург) и Центром народной культуры «Лад»
	12 марта 2020
	12 марта 2020 года

	
	
	
	Начало выполнения общестроительных работ Центра народной культуры «Лад»
	март – ноябрь
2020 
	не исполнено

	
	
	
	Проведение выездных совещаний в Центр народной культуры «Лад»
	3 квартал 2020
	3 квартал 2020

	
	
	
	Проведение рабочих встреч по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад»
	3 квартал 2020
	3 квартал 2020

	
	
	
	Заседание рабочей встречи по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад»
	ноябрь 2020
	ноябрь 2020

	
	
	
	Проведение рабочих встреч по вопросам капитального ремонта Центра народной культуры «Лад»
	4 квартал 2020
	4 квартал 2020

	
	



