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ПАСПОРТ
муниципального проекта
«Чистая среда»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Экология»

	[bookmark: _Hlk518531338]Наименование федерального проекта
	Чистая страна

	Наименование регионального проекта
	Чистый регион (Свердловская область)
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Наименование муниципального проекта
	Чистая среда
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р. - Глава Асбестовского городского округа

	Руководитель муниципального проекта
	Кабанов О.В. - заместитель Главы Асбестовского городского округа

	Администратор муниципального проекта
	Кондовин А.С - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики администрации Асбестовского городского округа

	Связь с государственными программами Свердловской области
	Государственная программа Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства                   и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утверждённая постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства                   и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года.

	Связь с муниципальной программой
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», утверждена постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА




2. Цель и показатели муниципального проекта

	Цель муниципального проекта
	Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа

	№ 
п/п
	Наименование показателя

	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр               на текущий год, %
	основной 
	0
	31.12.2018
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Количество проведенных работ                  по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа
	основной
	2
	31.12.2018
	2
	2
	2
	2
	2
	2




3. Задачи и результаты муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1
	Задача: ликвидация несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа

	[bookmark: _Hlk518533881]1.1
	Результат: Ликвидация всех занесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год
	В рамках реализации муниципального проекта будут достигнуты следующие результаты: доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа занесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год составит 100%

	1.2
	Результат: включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа
	Ежегодный сводный перечень выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов                        на территории Асбестовского городского округа 

	2
	Задача: Санитарная очистка территории Асбестовского городского округа

	2.1
	Результат: ежегодное проведение работ по санитарной очистке Асбестовского городского округа
	Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа


















4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата              и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. рублей)
	Всего 
(тыс. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Бюджетные источники (тыс. руб.), в том числе 
	13 343,5
	4 573,1
	5 894,10
	5 894,10
	5 894,10
	5 894,10
	41 493,00

	
	- иные межбюджетные трансферты
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	- акцизы
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Сбор, вывоз и размещение мусора с несанкционированных свалок, в том числе: 
	10 843,50
	1 978,10
	3 195,30
	3 195,30
	3 195,30
	3 195,30
	25 602,80

	
	федеральный бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированный бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	региональный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет  
	10 843,50
	1 978,10
	3 195,30
	3 195,30
	3 195,30
	3 195,30
	25 602,80

	1.2
	Субсидии на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг             по проведению субботников, в том числе:
	2 500,00
	2 595,00
	2 698,80
	2 698,80
	2 698,80
	2 698,80
	15 890,20

	
	федеральный бюджет    
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированный бюджет, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	региональный бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет  
	2 500,00
	2 595,00
	2 698,80
	2 698,80
	2 698,80
	2 698,80
	15 890,20















5. Ключевые риски и возможности

	№ п/п 
	Наименование риска/возможности 
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности 

	1
	Риск. Недостаточность средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок
	Своевременный сбор информации о количестве, объёме и компонентном составе отходов на несанкционированных свалках и планирование необходимых затрат на реализацию мероприятий по их ликвидации

	2
	Возможность. Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Асбестовского городского округа
	Ликвидация несанкционированных свалок, проведение ежегодной санитарной очистки территории Асбестовского городского округа





























[bookmark: _GoBack]6. Участники муниципального проекта

	№ 
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Куратор муниципального проекта
	Тихонова Н.Р.
	Глава Асбестовского городского округа
	-
	-

	2
	Руководитель муниципального проекта 
	Кабанов О.В.
	Заместитель Главы Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа
	10

	3
	Администратор муниципального проекта, организация и проведение экологических субботников 
	Кондовин А.С.
	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и жилищной политики  администрации Асбестовского городского округа
	Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа
	30

	4
	Ответственный за заключение контракта на ликвидацию несанкционированных свалок, контроль над исполнением контракта
	Никитинская И.Г.
	Директор Муниципального казённого учреждения
«Управление заказчика жилищно–коммунального хозяйства города Асбеста»
	Тихонова Н.Р., Глава Асбестовского городского округа
	30

	5
	Обращение с ТКО
	Зубова Н.В.
	Директор 
ЕМУП «Спецавтобаза»
	-
	30











ПЛАН 
мероприятий по реализации муниципального проекта «Чистая среда» 

	Номер строки
	Наименование результата, мероприятий, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	Заключение контракта и ликвидация всех внесённых в реестр несанкционированных свалок в границах Асбестовского городского округа на текущий год
	01.04.2019
(ежегодно)
	31.10.2024
(ежегодно)
	Кондовин А.С.
Никитинская И.Г.

	Отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области              о результатах работ                      по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа.
	Министерство энергетики                и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

	2
	Выявление и включение информации о выявленных несанкционированных свалках в Реестр несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа
	01.01.2019
(ежегодно)
	31.10.2024
(ежегодно)
	Кондовин А.С.

	Отчет в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области                   о результатах работ                      по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории Асбестовского городского округа.
	Министерство энергетики                  и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области


	3
	Подготовка необходимых нормативно-правовых актов для организации и проведения мероприятий по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа в весенний и осенний периоды
	01.01.2019
(ежегодно)
	31.10.2024
(ежегодно)
	Кондовин А.С.
	Доклад о результатах проведении мероприятий              по санитарной очистке территории Асбестовского городского округа 
	Глава Асбестовского городского округа




