
	
УТВЕРЖДАЮ

	Глава Камышловского городского округа

 ________________ М.Н. Чухарев

«____» ________________ 2015 года



ПЛАН
построения (развития) и внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Камышловского городского округа
	№ п\п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
выполнения
	Источник финансирования
	Примечание

	Организационно–технический этап (январь 2015 г. – декабрь 2015 г.)

	1. 
	Издание постановления главы Камышловского городского округа о построении (развитии) АПК БГ на территории Камышловского городского округа и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ в Камышловском городском округе, назначение заказчика по АПК «Безопасный город».
	Отдел ГО и ПБ,
  с согласованием
правоохранительными органами РФ, финансовым управлением администрации Камышловского городского округа
	Июль 2015 г.
	[bookmark: _GoBack]финансирование не требуется
	Методические рекомендации (Приложение 1.1)

	2. 
	Проведение корректировки муниципальных нормативных правовых документов
	Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа,
 во  взаимодействии с межведомственной рабочей группой 
	При внесении
изменений в
нормативные
документы
федерального
уровня.
	финансирование не требуется
	Методические рекомендации (п. 2.2.)

	3. 
	 Внесение изменений и дополнений в ведомственные программы Камышловского городского округа в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа.
	Отдел ГО и ПБ, администрации Камышловского городского округа
 во  взаимодействии с
межведомственной рабочей группой   
	 Август 2015 г.
	финансирование не требуется
	Методические рекомендации (п. 2.4.)

	4. 
	Утверждение бюджета Камышловского городского округа на 2016 год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город».
	Управление финансов администрации
Камышловского городского округа
	Декабрь 2015г.
	финансирование не требуется
	Методические рекомендации (п. 2.4.)

	5. 
	Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС Камышловского городского округа ДДС, других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город».
	Отдел ГО и ПБ,
  администрации Камышловского городского округа
	Декабрь 2015г.
	Муниципальный бюджет
	Методические рекомендации (п. 3.1, 3.2.)

	6. 
	Проведение анализа, обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории Камышловского городского округа
	Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа,
во  взаимодействии с
межведомственной рабочей группой        
	Июль 2015 г.
	финансирование не требуется
	Методические рекомендации (Приложение 2.)

	7. 
	Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК «Безопасный город»
	Заказчик проведения работ
	Сентябрь 2015г.
	Муниципальный бюджет
	Методические рекомендации (п.4.1.)

	8. 
	Разработка технического проекта по развитию (созданию) АПК «Безопасный город» Камышловского городского округа
	Определяется на конкурсной основе
	По результатам конкурса
	Областной бюджет
	Методические
рекомендации
(Раздел 4)

	9. 
	Проведение государственной экспертизы технического проекта
	Заказчик проведения работ     
	По изготовлению проекта АПК «Безопасный город»
	Областной бюджет
	Методические
рекомендации
(Раздел 4)

	10. 
	Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город».
	Отдел ГО и ПБ,
  администрации Камышловского городского округа  с
межведомственной рабочей группой           
	При получении сведений о выделении субсидий
	Муниципальный бюджет
	Методические рекомендации (п 2.4.)

	11. 
	Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город», подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ.
	Отдел ГО и ПБ,
  администрации Камышловского городского округа    с
межведомственной рабочей группой          
	По утверждению проекта АПК «Безопасный город»
	Муниципальный бюджет
	Методические рекомендации (п 4.3.)

	12. 
	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город»
	Отдел ГО и ПБ,
 администрации Камышловского городского округа
	Декабрь 2015г.
	Муниципальный бюджет
	Методические рекомендации (п 3.1.)

	13. 
	Закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ, направленных на развитие АПК «Безопасный город» в Камышловском городском округе

	Исполнитель работ  По результатам проведенных торгов в электронной форме согласно ФЗ № 44-2013г.
	По результатам проведенных торгов в электронной форме согласно ФЗ № 44-2013г.
	Областной бюджет
	Методические
рекомендации
(Раздел 5).

	14. 
	Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», Ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа
	Заказчик, Администрация Камышловского городского округа, ГУ МЧС по Свердловской области
Исполнитель работ
	По окончанию монтажных и пуско-наладочных работ
	финансирование не требуется
	Методические рекомендации (п 5

	15. 
	Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»
	Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа,
ГУ МЧС по Свердловской области 
Исполнитель работ
	По планам ГУ МЧС России по Свердловской области
	Муниципальный бюджет
	Методические рекомендации (п 3.1.)

	16. 
	Проведение заседаний межведомственной рабочей группы (МРГ)  по функционированию и развитию систем               АПК «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа, согласно плана работы на 2015 год.
	Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа
	по плану работы комиссии
	 финансирование не требуется
	

	17. 
	Внедрение 6 стационарных комплексов фото–видеофиксации нарушений правил дорожного движения в   на территории Камышловского городского округа
	Департамент общественной безопасности Свердловской области
ГУ МВД России по Свердловской области
ООО «УГМК–Телеком»
	в течении 
2015 года
	 финансирование не требуется
	

	18. 
	Строительство локальных систем оповещения в местах потенциально опасных объектов с учетом требований сопряжения с комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Камышловского городского округа согласно постановлению Правительства Свердловской области от 12.09.2013          № 1128-ПП «О создании локальных систем оповещения, систем контроля и наблюдения на потенциально опасных объектах Свердловской области»
	Администрация Камышловского городского округа 
МУП «Водоканал Камышлов»
	в течение
2015 года
	средства организации
	

	Второй этап построения (развития) (январь2016 г. – декабрь 2020г.)

	19. 
	Построение и развитие комплекса «Безопасный город» на территории Камышловского городского округа
	Администрация Камышловского городского округа.
Исполнитель работ
	До декабря 2020 года
	Областной бюджет
	

	20. 
	Мониторинг и контроль эффективности реализованных мероприятий по построению и развитию комплекса «Безопасный город» на территории
	Отдел ГО и ПБ администрации Камышловского городского округа,  межведомственная рабочая группа  
	В течении всего периода
	финансирование не требуется
	





Заместитель Главы муниципального образования
(Ответственное должностное лицо по вопросам 
построения и развития АПК «Безопасный город»)                                                                                                О.Л. Тимошенко

СОГЛАСОВАНО
Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности
Протокол от  16 июля 2015 года  № 7


Начальник Главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций России
по Свердловской области
генерал-майор                                                                                                                                                                 А.В. Заленский
