

Общественная территория сквер по ул. Победы

фото отчет с 02 сентября по 28 октября

Администрация
МО «Октябрьское»

Сквер по ул. Победы

- Выполнение работ по благоустройству общественной территории зоны отдыха сквер по ул. Победы
- Муниципальный контракт № 368 от 05.09.2019г.
- Заказчик: администрация МО «Октябрьское»
- Подрядчик: ООО «Лигамент»
- Дата выполнения работ: 30.09.2019г.

До начала работ



Установка свай стальных винтовых



Установка одного наружного светильника



Установка трёх наружных светильников



Работы завершены 28.10.2019 года