



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НИЖНЯЯ САЛДА

---

ПРОТОКОЛ № 72 от 28.06.2019 г.

заседания общественной комиссии по реализации регионального проекта  
**«Формирование комфортной городской среды на территории  
Свердловской области»** в городском округе Нижняя Салда

**Присутствовали:**

Матвеева Е.В. – глава городского округа Нижняя Салда;

Гузиков С.Н. – первый заместитель главы администрации городского округа Нижняя Салда;

Черкасов С.В. – начальник отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда;

Гасина С.А. – главный специалист отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда;

Кисиль О.М. – начальник отдела архитектуры и градостроительства городского округа Нижняя Салда;

Хлебникова А.П. – директор МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;

Канюков Ю.Е. – инженер МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;

Канюков Е.Ю. – инженер МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда»;

Кузина И.А. – член правления ТСЖ «Урал»;

Волков А.В. – председатель правления ТСЖ «Урал»;

Казакова М.А. – бухгалтер ТСЖ «Урал»;

и энергосбережению Общественного Совета городского округа Нижняя Салда;

Лимонова И.И. – председатель Нижнесалдинского общества инвалидов;

Цигвинцева В.К. – общественный советник главы городского округа Нижняя Салда;

Дудин А.Г. – представитель «Общероссийского народного фронта Свердловской области»;

Кузнецов К.В. – зам. директора ООО «Спецмонтаж-НТ»;

Представители СМИ

**Слушали:** о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области» в городском округе Нижняя Салда.

**Решили:**

**Комплексное благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных жилых домов по ул. Уральская, 2,9,10,11,12,13,15**

1. Председателю правления ТСЖ «Урал» Волкову А.В.:

1.1. Направить в срок до 01.07.2019 года в адрес администрации городского округа Нижняя Салда отчет об использовании субсидий на «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов ул. Уральская, 2,9,10,11,12,13,15».

1.2. Продолжать работу по взаимодействию с жителями многоквартирных жилых домов по вопросам комплексного благоустройства дворовых территорий в социальной сети «ВКонтакте».

1.3. Разместить в социальной сети «ВКонтакте» фотографии по выполнению работ «Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов ул. Уральская, 2,9,10,11,12,13,15».

1.4. Организовать контроль за установкой знаков для инвалидов на благоустраиваемых парковках в дворовых территориях.

2. Директору ООО «Спецмонтаж-НТ» Моршину С.А.:

2.1. В постоянном режиме ликвидировать строительный мусор, образующийся в результате комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов по ул. Уральская.

2.2. При внесении изменений в технические решения в части парковок, тротуаров, детских площадок организовать согласование с ТСЖ «Урал» и администрацией городского округа Нижняя Салда.

2.3. Выполнять работы по «Комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов ул. Уральская, 2,9,10,11,12,13,15» в соответствии с утвержденным планом-графиком производства работ.

3. Директору МКУ «Служба муниципального заказа городского округа Нижняя Салда» А.П. Хлебниковой:

3.1. Совместно с начальником отдела архитектуры и градостроительства городского округа Нижняя Салда О.М. Кисиль, председателем ТСЖ «Урал» Волковым А.В., и.о. начальника Нижнесалдинского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Е.В. Городиловым проработать вопрос наличия сетей при условии переноса контейнерной площадки, расположенной по адресу: ул. Уральская, 9.

3.2. Совместно с директором ООО «Завод термоизоляционных и строительных материалов» Сошниковым Д.А. подготовить сетевой график производства работ по «Комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов ул. Уральская, 2,9,10,11,12,13,15» и организации проездов в данных дворовых территориях.

4. Начальнику отдела муниципальной службы, кадров и правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда Маслеевой А.А. оказать содействие в подготовке проекта дополнительного соглашения к договору ТСЖ «Урал» и ООО «Спецмонтаж-НТ» № 1/ГС от 25.04.2019 на предмет авансирования в пределах 10 %.

**Комплексное благоустройство общественной территории  
площади Быкова**

1. Начальнику отдела ЖКХ, экологии и по работе с селами администрации городского округа Нижняя Салда Черкасову С.В. проработать вопрос выполнения мероприятия «Экспертиза сметной документации «Комплексное благоустройство общественной территории площади Быкова».

Следующее заседание состоится 05 июля 2019 года в 10-00 ч.

Председательствующий



Е.В.Матвеева

Протокол вела



С.А.Гасина