
Годовой отчет 

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа  

на 2018-2022 годы» 

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год. 

Данная программа предусматривает выполнение следующих отдельных 

мероприятий: 

Отдельное мероприятие 1: обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) г.Дальнегорск. В рамках данного мероприятия установлено 5 светильников 

уличного освещения, 5 уличных тренажеров, проведена укладка брусчатки – 64,0 м2,  , 

укладка асфальтобетонного покрытия  – 490м2.; укладка бордюрных камней  БР 

100.20.8 – 366 м., валка деревьев мягких пород с корнями, диаметр стволов более 32 см 

– 16 шт., вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм 

при количестве срезанных ветвей до 15 – 14шт., формовочная обрезка деревьев 

высотой более 5 м – 15шт., восстановлено 49,6 п.м. металлического ограждения и 

установлена дополнительная урна. 

Отдельное мероприятие 2: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск. 

В рамках данного мероприятия уложено асфальта – 3552м2, установлены 14 урн и 14 

скамеек, установлены 8 светодиодных светильников освещения, установлено камней 

бортовых – 951 шт., проведена дорожная разметка парковок на 21 место. 

Отдельное мероприятие 3: благоустройство общественных территорий 

г.Дальнегорск. В рамках данного мероприятия проведена установка консольного 

светильника наружного освещения с  лампами натриевыми высокого давления – 22шт., 

укладка светодиодной брусчатки/камень – 114шт., укладка асфальтобетонного 

покрытия  – 9265 м2.,укладка бордюрных камней  БР 100.20.8 – 181м., укладка 

бордюрных камней БР 100.30.18  – 303шт., укладка брусчатки – 282,72м2., установка 

урн железобетонных прямоугольных с фактурной отделкой – 14 шт., ограждения 

декоративного   – 190шт., установка сфер бетонных 85шт., установка лавочек парковых 

– 19 шт., установка ворот  металлических-1шт., устройство парковочных мест 

автотранспорта с нанесением дорожной разметки на 42 места. 

2. Сведения о достижении индикаторов (показателей) муниципальной 

программы 

- Отдельное мероприятие 1: обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) г.Дальнегорск. В связи с недостатком финансирования было 

запланировано к выполнению 0,5 парка, (увеличение на 25%) в том ч. от общего 

количества парков (2) подлежащих благоустройству. Данный показатель выполнен на 

100%. (как в единичном так и в процентном выражении); 

-  Отдельное мероприятие 2: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск. 

Запланировано к благоустройству  три дворовые территории (увеличение на 0,74%). 

Данный показатель выполнен на 100%. 

-  Отдельное мероприятие 3: благоустройство общественных территорий 

г.Дальнегорск. В связи с недостатком финансирования было запланировано к 

выполнению 1 (одна) общественная территория, (увеличение на 7%) от общего 



количества общественных территорий, подлежащих благоустройству. Данный 

показатель выполнен на 100%. (как в единичном так и в процентном выражении). 

3. Аналитический отчет о выполненных и невыполненных мероприятиях 

подпрограмм и отдельных мероприятий. 

Отдельное мероприятие 1: обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков) г.Дальнегорск (Парк «Березка»). Запланировано к выполнению в срок до 30 

10.2018г: установка светильников уличного освещения, установка тренажеров 

уличных, укладка брусчатки, укладка асфальтобетонного покрытия, укладка 

бордюрных камней, посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: 

многолетних и корневищных (лилия, тюльпан и т.д.), валка деревьев мягких пород с 

корнями, вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород, формовочная обрезка 

деревьев. Выполнено все, что запланировано в установленный срок. 

 

Отдельное мероприятие 2: благоустройство дворовых территорий г.Дальнегорск. 

Запланировано к благоустройству в срок до 30.10.2018г. три дворовые территории (№ 

4 по ул. 8 Марта, № 32 по проспекту 50 лет Октября и № 11 по ул.Набережная в 

г.Дальнегорск), на каждой из которых: ремонт асфальтобетонного внутридворового 

проезда  с  устройством парковки личного автотранспорта и нанесением дорожной 

разметки, установка лавочек и урн, устройство освещения. Выполнено все, что 

запланировано в установленный срок.  

 

Отдельное мероприятие 3: благоустройство общественных территорий г.Дальнегорск. 

Запланированы к благоустройству на территории «Центральной площади» 

г.Дальнегорск в срок до 30.10.2018г. следующие работы: установка светильников 

наружного освещения, укладка брусчатки, установка урн железобетонных 

прямоугольных с фактурной отделкой, монтаж ограждения декоративного, установка 

сфер бетонных, установка лавочек парковых, установка ворот  металлических. 

Выполнено все, что запланировано с отклонением от установленного срока. Не 

своевременно установлены урны железобетонные и сферы бетонные по причине 

нарушения сроков поставщиком указанного оборудования. 

 
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, 

последствий не реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

 

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, последствий не 

реализации мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий отутствуют. 

  

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Целевыми индикаторами муниципальной программы, характеризующими достижение 

ее цели, являются: 

5.1. Расчет степени достижения цели отдельных мероприятий 

5.1.1 - Увеличение доли обустроенных мест массового отдыха населения (городских 

парков) от общего количества парков г.Дальнегорск до 50%, фактический индикатор 

составил 50%; 

             50 

I ц1  =                 =1,0 



            50 

5.1.2. - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов до 3,44%, 

фактический индикатор составил 3,44%; 

             3,44 

I ц2  =                 = 1 

            3,44 

5.1.3. - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Дальнегорского 

городского округа от общего количества таких территорий до 17%, фактический 

индикатор составил 17%; 

             17 

I ц3  =                 =1 

            17 

I ц ср = (1+1+1)/3= 1 
 

5.2. Расчет степени достижения задач муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы достигаются следующими показателями: 

 

5.2.1. Увеличение количества обустроенных мест массового отдыха населения 

(городских парков) г.Дальнегорск. 

Плановое значение         1 ед. 

Фактическое значение   1 ед. 

                              1 

I задача1  =                        =1 

                    1  

5.2.2. Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов.  

 

Плановое значение         14 ед. 

Фактическое значение   14 ед. 

                              14 

I задача2  =                        =1 

                    14  

5.2.3. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

Дальнегорс-кого городского округа. 

 

Плановое значение         3,4 ед. 

Фактическое значение   3,4 ед. 

                              3,4 

I задача3  =                        =1 

                    3,4  

I задача ср = (1+1+1)/3= 1 
 

Сравнение среднего значения достижения цели муниципальной программы со 

средним значением достижения задач муниципальной программы. 



 Разница между средним значением достижения цели муниципальной программы 

I ц со средним значением достижения задач муниципальной программы I з составляет 

0%, следовательно показатели задач в полной мере способствуют достижению цели 

муниципальной программы. 

 

 5.3. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств и 

внебюджетных средств. 

 

 На реализацию муниципальной программы в 2018 году паспортом 

муниципальной программы предусмотрены средства  в объеме 21650233,82  рублей, в 

том числе: 

средства местного бюджета – 1 000,00000 тыс.руб.; 

средства краевого бюджета – 2 478,13407 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета – 18 172,20574 тыс.руб. 

 Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы 

составили 21598044,73 рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 947,81091 тыс.руб.; 

средства краевого бюджета – 2 478,13407 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета – 18 172,20574 тыс.руб. 

 

           21598,04473 

Эбв =  -----------------  х100% = 99,76%   

          21650,23382 

 

  Таким образом, приведенные расчеты говорят об эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

6. Сведения об использовании бюджетных средств 

 

 Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы и отдельных мероприятий отражены в 

формах14, 15 к отчету. 

 

7. Информация о внесении изменений в муниципальную программу 

 

  С целью приведения в соответствие параметров бюджета в части 

софинансирования мероприятий муниципальной программы постановлением 

администрации Дальнегорского городского округа № 443-па от 04 июля 2018 года «О 

внесении изменений в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 14.09.2017 № 548-па «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» на 

2018-2022 годы внесены необходимые изменения. 

 

 Муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной 

программе не предусмотрено. 

 

Заместитель начальника  

отдела жизнеобеспечения                                                                                   Е.Л.Южаков 

 


