СТРОИМ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ХАСЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Назначение объекта
	Для производственной деятельности

	Этажность/общая площадь
	Не более 2 этажей/не более 1500 кв.м.

	Источник финансирования
	Собственные и (или) заемные средства застройщика

	Дополнительная информация
	Объект не попадает в границы особо охраняемых природных территорий, охранных зон объектов культурного наследия и охранных зон объектов трубопроводного транспорта. Объект не относится к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	Инженерные сети
	Требуется подключение к электрическим и тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения.

	Земельный участок
	Находится в собственности или аренде у застройщика


	Стадия предварительной подготовки проектной документации

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение градостроительного плана земельного участка 
	Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории)
	В течении 20 рабочих дней
	Градостроительный план земельного участка

	2
	Получение технических условий и заключение договора о подключении к электрическим сетям
	ПАО «Магаданэнерго» «Южные электрические сети»
	15 календарных дней на выдачу технических условий, 15 календарных дней на подключение
	Договор с техническими условиями о технологическом присоединении к электрическим сетям

	3
	Получение технических условий подключения к сетям теплоснабжения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к сетям теплоснабжения

	4
	Заключение договора о подключении к системе теплоснабжения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	 15 календарных дней
	Договор о подключении к системе теплоснабжения

	5
	Получение технических условий подключения к централизованной системе холодного водоснабжения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованной системе холодного водоснабжения

	6
	Заключение договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

	7
	Получение технических условий подключения к централизованной системе горячего водоснабжения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованной системе горячего водоснабжения

	8
	Заключение договора о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Договор о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения

	9
	Получение технических условий подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Технические условия подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения

	10
	Заключение договора подключения к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения
	МУП «Комэнерго», МУП «Стекольный-Комэнерго»
	15 календарных дней
	Договор о подключении к централизованным бытовым или общесплавным системам водоотведения


	Стадия выполнения проектно-изыскательских работ

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Проведение комплексных инженерно-строительных, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий 
	ООО «Геофизстрой»,

ООО «ВНИИ1»


	договорной
	Технический отчет по комплексным инженерно-строительным, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям

	2
	Разработка проектной и рабочей документации
	ООО «Маглем»,

ООО «Системно-правовой центр Алгоритм», ООО «Три руки», ООО «Промстройниипроект»
	договорной
	Разработанная проектная и рабочая документация


	Стадия подготовки к строительству

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение адреса объекта капитального строительства 
	Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории)
	18 рабочих дней
	Постановление администрации Хасынского  городского округа о присвоении, изменении или аннулировании адреса объекта адресации

	2
	Получение разрешения на строительство
	Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории)
	3 рабочих дня
	Разрешение на строительство 

	3
	Получение разрешения на осуществление земляных работ
	Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории)
	10 календарных дней
	Разрешение на производство земляных работ

	Стадия строительно-монтажных работ и подключения к инженерным сетям

	№

Процедура

Ответственный за проведение процедуры

Срок проведения

Результат

1
Проведение строительно-монтажных работ и подключение к инженерным сетям
ООО «Магаданстальизделия»,

ООО «Сму-6»

договорной
Построенный объект, подключенный к инженерным сетям 


	Стадия ввода объекта в эксплуатацию

	№
	Процедура
	Ответственный за проведение процедуры
	Срок проведения
	Результат

	1
	Получение технических планов на здание и наружные инженерные коммуникации 
	ООО «Горгеопро», МКП г. Магадана "Служба землеустройства", ГУ "МОУТИ", ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", ООО "ЗЕМЛЕМЕР"
	договорной
	Технический план здания

	2
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Хасынского городского округа города (Отдел архитектуры, градостроительства, строительства, благоустройства и дорожного хозяйства Комитета жизнеобеспечения территории)
	3 рабочих дня
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

	3
	Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
	5 рабочих дней (7 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

	4
	Государственная регистрация права собственности на объект недвижимого имущества
	Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу
	7 календарных дней (9 в случае обращения через МФЦ)
	Выписка из Единого государственного реестра недвижимости


