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ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _GoBack]о ходе выполнения мероприятий, результатах и оценке эффективности реализации комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы
за 2019 год

Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма» 
на 2017–2022 годы утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие городского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы, 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.12.2018 № 976-ПП и от 12.12.2019 № 913-ПП (далее – комплексная программа).
Общий планируемый объем финансирования мероприятий комплексной программы в 2019 году составил 5,1 млрд. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 29,1 млн. рублей;
областной бюджет – 2,6 млрд. рублей;
местный бюджет – 1,1 млрд. рублей; 
внебюджетные источники – 1,4 млрд. рублей.
Фактический объем финансирования мероприятий комплексной программы 
по состоянию на 31 декабря 2019 года – 5,9 млрд. рублей, или 115,7% от планового объема, в том числе:
федеральный бюджет – 29,1 млн. рублей, или 100% от планового объема;
областной бюджет – 2,6 млрд. рублей, или 100,1% от планового объема;
местный бюджет – 700,7 млн. рублей, или 63% от планового объема; 
внебюджетные источники – 2,6 млрд. рублей, или 187% от планового объема.
В рамках комплексной программы осуществлялась реализация мероприятий 
по следующим направлениям: 
Направление 1 «Развитие строительного комплекса»
Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 2,2 млрд. рублей, или 172,5% от планового объема, из них:
областной бюджет – 52,4 млн. рублей, или 100% от планового объема;
местный бюджет – 122,8 млн. рублей, или 85,3% от планового объема;
внебюджетные источники – 1,9 млрд. рублей, или 181,5% от планового объема.
Строительство новых микрорайонов в г. Верхняя Пышма
Всего в 2019 году введено в эксплуатацию 99,1 тыс. кв. метров жилья, из них 53,8 тыс. кв. метров многоквартирных жилых домов:
жилой квартал «Рифей» – два 9-этажных жилых дома общей площадью 14,0 тыс. кв. метров; 
«Балтым-Парк» – два 3-этажных жилых дома общей площадью 
2,9 тыс. кв. метров;
жилой комплекс «Петровский» – 14–16-этажный жилой дом общей площадью 24,2 тыс. кв. метров;
жилой комплекс на ул. Александра Козицына, д. 14 – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общей площадью 4,8 тыс. кв. метров;
жилой квартал «Юность» – многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общей площадью 7,9 тыс. кв. метров.
Приобретение квартир для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
Расселены 3 многоквартирных жилых дома, расположенные по адресам: 
г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 37 и пос. Кедровое, ул. 40 лет Октября, д. 6 
и д. 7. 
Проектирование и строительство здания Администрации городского округа Верхняя Пышма по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115
В 2019 году из зоны строительства вынесены газопровод и сети теплоснабжения, установлено ограждение строительной площадки, возведен фундамент и каркас здания. Ведутся работы по устройству внутренних стен 
и перегородок, инженерных сетей. Срок завершения работ – 18 июля 2020 года.
Направление 2 «Развитие образования»
Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 822,2 млн. рублей, или 104,1% от планового объема, из них:
областной бюджет – 730,1 млн. рублей, или 105,5% от планового объема;
местный бюджет – 92,1 млн. рублей, или 105,5% от планового объема.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенного 
по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, д. 6
Строительство объекта осуществляется в два этапа:
в 2019 году завершено строительство пристроя к зданию школы;
второй этап – реконструкцию основного здания школы планируется завершить в 2020 году.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Б.С. Суворова», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, улица Красноармейская, д. 6 
Строительство объекта осуществляется в два этапа:
4 сентября 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания пристроя;
второй этап – реконструкцию основного здания школы планируется завершить в 2020 году.
Разработка проектно-сметной документации на строительство общеобразовательного учреждения на 1100 мест в с. Балтым городского округа Верхняя Пышма
Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием источника финансирования.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», расположенного 
по адресу: пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4 
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта, 
на которую получено положительное заключение государственной экспертизы.
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22», расположенного 
по адресу: г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 49
Осуществляется разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию объекта.
Строительство Дворца технического творчества в г. Верхняя Пышма
По состоянию на 31 декабря 2019 года завершены работы по устройству монолитного каркаса здания, кровли, внутренних кирпичных перегородок, наружных ограждающих конструкций.
По наружным сетям выполнен вынос сетей из пятна котлована (сети канализации, газопровода, электрокабель 6кВт); выполнены работы по устройству сетей электроснабжения, теплоснабжения, наружной канализации, наружного водопровода и ливневой канализации в границах площадки.
Строительная готовность объекта составила: по устройству фасадов – 68%; отделочные работы (черновая отделка) – 90%, устройство внутренних инженерных сетей (электрические сети – 60%, отопление – 99%, вентиляция – 87%, водоснабжение и канализация – 87%), устройство наружных сетей (сети связи – 90%). Работы по благоустройству выполнены на 95%. 
Ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 31 мая 2020 года. 
Капитальный ремонт объектов (культурно-досуговый комплекс, спортивный комплекс) муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» г. Верхняя Пышма
Выполнен капитальный ремонт зданий, кровли и фасада жилых корпусов 
№ 3–6, произведен демонтаж зданий и сооружений, работы по ремонту ВЛ-10 кВ (в районе опоры № 20), аварийные работы, планово-предупредительный ремонт оборудования котельной и ремонт санитарно-гигиенических помещений корпуса № 2.
Реконструкция муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенного по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 43а
По состоянию на 31 декабря 2019 года строительная готовность объекта составила: корпус А – 88%; корпус Б – 48%; корпус В – демонтажные работы (кровля) – 100%, устройство фасадов – 80%, отделочные работы – 10%, устройство инженерных коммуникаций завершено на 20%.
Ввод объекта в эксплуатацию планируется не позднее 30 ноября 2020 года. 
Строительство начальной школы на 500 мест, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Чистова, д. 4
По состоянию на 31 декабря 2019 года строительная готовность объекта составила 21%. Ввод объекта в эксплуатацию не позднее 30 декабря 2021 года.
Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» по адресу: 
г. Верхняя Пышма, просп. Успенский, д. 111б, литер «а» (для МАОУ ДО «ДДТ», филиал «Центр творчества на Успенском»)
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта, которая находится на государственной экспертизе.
Направление 3 «Развитие физической культуры и спорта»
Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 247,8 млн. рублей, или 95,9% от планового объема, из них:
областной бюджет – 114,2 млн. рублей, или 100% от планового объема;
местный бюджет – 26,2 млн. рублей, или 21,8% от планового объема;
внебюджетные источники – 107,4 млн. рублей, или 100% от планового объема.
Разработка проектно-сметной документации на строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Кривоусова, 
д. 53 в г. Верхняя Пышма
Разработана проектно-сметная документация на строительство объекта, которая находится на государственной экспертизе.
Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма
Ведется строительство объекта. Срок завершения работ – 
до 1 августа 2020 года.
Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма
30 декабря 2019 года заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации.
Строительство Дворца самбо
По состоянию на 31 декабря 2019 года строительная готовность объекта составила: устройство фасадов – 68%; отделочные работы (черновая отделка) – 90%, устройство внутренних инженерных сетей (электрические сети – 60%, отопление – 99%, вентиляция – 87%, водоснабжение и канализация – 87%), устройство наружных сетей (сети связи – 90%). Работы по благоустройству выполнены на 95%. 
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован не позднее 31 мая 2020 года.
Строительство молодежной площадки для массового посещения
Построен хоккейный корт.
Строительство объекта: «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
по ул. Кривоусова, д. 53 в г. Верхняя Пышма»
Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Кривоусова, д. 53, 
и здание пристроя к нему введены в эксплуатацию.
Реконструкция административного здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 40 лет Октября, д. 73 (муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Верхняя Пышма»)
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объекта, 
на которую получено положительное заключение государственной экспертизы.
Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой
На площадке экстремальных видов спорта, расположенной на пересечении улиц Кривоусова и Спицына, установлены тренажеры для занятий уличной гимнастикой.
Направление 4 «Развитие здравоохранения»
Объем фактического освоения средств областного бюджета по состоянию 
на 31 декабря 2019 года составил 1,4 млрд. рублей, или 92,5% от планового объема.
Проведение капитального ремонта здания хирургического корпуса государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Верхнепышминская центральная городская больница имени 
П.Д. Бородина»
Выполнен капитальный ремонт здания: кровли и фасада, заменена система отопления, электроснабжения, вентиляция, произведена внутренняя отделка.
Строительство родильного дома с женской консультацией и отделением патологии беременных, г. Верхняя Пышма
Строительно-монтажные работы на объекте завершены, производится установка технологического оборудования. 
Ввод объекта в эксплуатацию – март 2020 года.
Направление 5 «Развитие культуры»
Объем фактического освоения средств местного бюджета по состоянию 
на 31 декабря 2019 года составил 3,2 млн. рублей, или 56,9% от планового объема.
Реконструкция парка культуры и отдыха в г. Верхняя Пышма
Проведены работы по установке ограждения парка.
Приобретение здания сельского клуба модульного типа в пос. Первомайский
Установлено модульное здание, ввод в эксплуатацию запланирован 
17 марта 2020 года. 
Направление 6 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»
Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 159,7 млн. рублей, или 56,6% от планового объема, из них:
областной бюджет – 27,9 млн. рублей, или 100% от планового объема;
местный бюджет – 64,1 млн. рублей, или 50,7% от планового объема;
внебюджетные источники – 30,6 млн. рублей, или 33,6% от планового объема.
Техническое перевооружение теплотрассы от газовой котельной 
по ул. Заводская, д. 1 пос. Исеть до ТК-17
Заключен муниципальный контракт на реконструкцию газовой котельной, выполнены подготовительные работы. Завершение работ запланировано 
в 2020 году.
Мероприятия «Строительство теплотрассы от ТК-17 до УТ-1, от УТ-1 
до жилого дома № 1 в жилой застройке по ул. Мира в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», «Строительство теплотрассы от УТ-1 до жилого дома № 2 
в жилой застройке по ул. Мира в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма», «Проектирование и реконструкция теплотрассы от котельной пос. Кедровое 
до точки Б 2Ду=300, строительство теплотрассы от ТК-4 до границы земельного участка заявителя «Здание школы № 24» (старое здание), расположенного 
по адресу: г. Верхняя Пышма, пос. Кедровое, ул. Школьников, д. 4/1», «Проектирование и строительство новой блочно-модульной газовой котельной 
в пос. Красный городского округа Верхняя Пышма», «Проектирование 
и реконструкция угольной котельной в пос. Ольховка городского округа Верхняя Пышма», «Проектирование и реконструкция угольной котельной в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма с переводом котельной на природный газ», «Строительство ЛЭП 10 кВ от ф. «Молокозавод», ф. «Балтым», ф. «Зеленый бор», замена оборудования ТП скважин № 42, 68, 68А, 96, 96А, 97, 98 Пышминского водозабора», «Развитие подводящих сетей для газоснабжения населенных пунктов городского округа Верхняя Пышма», «Проектирование модернизации схемы подачи питьевой воды насосной станции «Зона Поздняя», расположенной 
в г. Верхняя Пышма по ул. Красноармейской» не выполнены в связи с отсутствием источника финансирования. Реализация мероприятий переносится 
на 2020–2022 годы.
Реконструкция газовой котельной по ул. Заводская, д. 1 в пос. Исеть городского округа Верхняя Пышма
Начаты работы по замене оборудования на газовой котельной – произведена замена 1 котла. Завершение работ запланировано в 2020 году.
В рамках мероприятий «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 1 «ПС Пышма-ТП 5», «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. «ТП 5-РП 2», «Реконструкция КЛ-6 кВ ф. 2 
«ПС Пышма-ТП 27» осуществляются проектно-изыскательские работы.
Строительство сети уличного освещения по ул. Петрова, д. 35 («Военный городок»)
Построены сети уличного освещения протяженностью 700 метров.
Реконструкция ВЛ-6 кВ распределительного устройства Насосная 2 подъема фидер № 1, ячейка № 3 до распределительного устройства Насосная 2 подъема ячейка № 7
Реконструированы воздушные линии протяженностью 4500 метров.
Реконструкция ТП-7 в г. Верхняя Пышма по ул. Куйбышева
Произведена замена оборудования.
Реконструкция ТП-17 в г. Верхняя Пышма по ул. Феофанова
Произведена замена оборудования.
Строительство распределительных газопроводов в с. Мостовское городского округа Верхняя Пышма
Введено в эксплуатацию 1603,17 метров газопровода.
Строительство газопровода высокого, среднего и низкого давления 
в сельской местности
Введено в эксплуатацию 1559 метров газопровода.
Строительство резервуаров муниципального унитарного предприятия «Водоканал» в количестве 3 штук
В рамках муниципального контракта ведутся строительно-монтажные работы на объекте. Срок окончания работ – ноябрь 2020 года. 
Проектирование водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» 
и станцией водоподготовки
Разработана рабочая документация на реконструкцию объекта.
Реконструкция водовода между станцией подкачки «Красный Адуй» 
и станцией водоподготовки
Произведена замена чугунной трубы на участке от пос. Красный Адуй 
до пос. Половинный.
Проектирование автоматизации пяти насосных станций IV подъема 
с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма
Выполнение проектных работ не потребовалось в связи с применением типового проекта.
Автоматизация пяти насосных станций IV подъема с установкой частотных преобразователей, расположенных в г. Верхняя Пышма
Выполнена автоматизация 5 насосных станций.
Строительство канализационного коллектора в пос. Санаторный городского округа Верхняя Пышма. Электроснабжение главных канализационных насосных станции № 1, 2 в пос. Санаторный
9 сентября 2019 года заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком окончания – декабрь 2020 года. 
Рекультивация полигона в пос. Красный
Скорректированная проектно-сметная документация направлена 
для прохождения государственной экспертизы. 
Комплексное благоустройство дворовых территорий
Выполнено устройство детской площадки в пос. Нагорном, заключен муниципальный контракт на обустройство дворовых территорий 
по ул. Кривоусова, д. 36б и ул. Мичурина, д. 8, 8а, 8б, 8в.
Комплексное благоустройство общественных территорий
Начаты работы по благоустройству общественной территории бульвара 
по просп. Успенскому от ул. Калинина до ул. Машиностроителей (I этап). Рабочее название проекта – «Организация общественной зоны и благоустройство территории бульвара». Завершение работ запланировано в 2020 году.
Направление 7 «Развитие транспортной инфраструктуры»
Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 611,0 млн. рублей, или 75,4% от планового объема, из них:
областной бюджет – 218,1 млн. рублей, или 125,1% от планового объема;
местный бюджет – 389,7 млн. рублей, или 62,3% от планового объема;
внебюджетные источники – 3,3 млн. рублей, или 31,2% от планового объема.
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети городского округа Верхняя Пышма со строительством трамвайной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Екатеринбург»
Ведутся работы подготовительного периода: снос гаражей на планируемом трамвайном кольце, работы по переустройству водопровода и канализации 
на участке разворотного кольца.
Реконструкция автомобильной дороги по просп. Успенскому от ул. Петрова до путепровода в г. Верхняя Пышма
Ведутся работы по переустройству инженерных сетей и устройству дорожной одежды. 
Реконструкция транспортной развязки на 23 км автомобильной дороги 
г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов с устройством пандуса № 4 (пересечение с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма – г. Среднеуральск – 
пос. Исеть) на территории городского округа Верхняя Пышма и городского округа Среднеуральск в Свердловской области
Мероприятие не выполнено в связи с неисполнением условий контракта подрядчиком.
Строительство автомобильной дороги по ул. Тенистой в с. Балтым
Завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 
430 метров. 
Проектирование ул. Тенистой в с. Балтым от северной границы земельного участка ЮИТ до развязки автодороги «Обход г. Верхняя Пышма с автодорогой 
на пос.  Залесье»
Мероприятие реализовано в 2018 году.
Строительство линейного объекта «участки улица Машиностроителей, улица Гороховая и улица Зеленая (проектная) в границах района «Северный» 
г. Верхняя Пышма (включая проектные работы стадии «Р»)
Выполнено асфальтовое покрытие дорожного полотна и велосипедной дорожки, уложен бордюрный камень.
Строительство автомобильной дороги по ул. Мальцева в г. Верхняя Пышма
Завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 
530 метров. 
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Феофанова в г. Верхняя Пышма
Осуществляется вынос инженерных сетей и устройство дорожной одежды 
ПК0 – ПК8. Срок окончания работ – октябрь 2020 года.
Строительство автомобильной дороги от промплощадки ОАО «Уральский завод химических реактивов» до промплощадки АО «Уралэлектромедь» 
в г. Верхняя Пышма
Разработана рабочая документация на строительство объекта.
Разработка проектной документации для строительства новых улиц: Щербакова, Волоскова и реконструкция улицы Клары Цеткин путем 
ее расширения в границах микрорайона «Петровский» г. Верхняя Пышма
Осуществляется корректировка проекта планировки территории 
для строительства ул. Щербакова и реконструкции ул. Клары Цеткин, а также проектной документации по строительству ул. Волоскова: 
Реконструкция ул. Орджоникидзе в г. Верхняя Пышма
Разработана проектно-сметная документация, на которую получено положительно заключение государственной экспертизы.
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Верхняя Пышма
Произведена корректировка рабочей документации.
Строительство продолжения ул. Александра Козицына
Произведена корректировка рабочей документации.
Разработка проектно-сметной документации для строительства автомобильной дороги по ул. Сапожникова в г. Верхняя Пышма
Разработана проектная документация, выполняется корректировка проекта планировки и межевание территории. 
Направление 8 «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка»
Объем фактического освоения средств местного бюджета по состоянию 
на 31 декабря 2019 года составил 106,0 млн. рублей, или 100% от планового объема.
Строительство новых объектов потребительского рынка
В 2019 году введено 90 объектов потребительского рынка, в том числе: розничная торговля – 45, общественное питание – 15, бытовые услуги – 30.
Направление 9 «Развитие промышленности и предпринимательства»
Объем фактического освоения средств по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 396,9 млн. рублей, или 100% от планового объема, из них:
федеральный бюджет – 1,2 млн. рублей, или 100% от планового объема;
областной бюджет – 0,09 млн. рублей, или 100% от планового объема;
местный бюджет – 2,6 млн. рублей, или 104,6% от планового объема;
внебюджетные источники – 393,0 млн. рублей, или 100% от планового объема.
Реконструкция цеха электролиза меди АО «Уралэлектромедь» с увеличением мощности безосновного производства
Проведены мероприятия по реконструкции цеха на предприятии.
Реконструкция лигатурного производства ОАО «Уралредмет»
Завершены строительно-монтажные работы в отделениях шихтоподготовки, разборки футерованных тиглей, механической доработки лигатур и плавильном отделении.
Техническое перевооружение волочильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)
Приобретена волочильная машина, произведена пусконаладка блочного стана линии волочения, выполнена модернизация электрооборудования на участке грубого волочения, приобретен комплекс оборудования для горячей ковки.
Техническое перевооружение плавильного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)
Выполнена модернизация системы управления вертикальной отжиговой печи, приобретено оборудование для участка плавки и рафинирования металлов.
Техническое перевооружение аффинажного передела (АО «ЕЗ ОЦМ»)»
Приобретено оборудование, завершены строительные и монтажные работы, опытные работы по производству аффинажа МПГ методом MRT.
Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Верхняя Пышма
Обеспечена деятельность Верхнепышминского фонда поддержки предпринимательства и реализация муниципальной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оценка эффективности реализации комплексной программы
1. Результативность реализации комплексной программы
Комплексной программой утверждены 22 целевых показателя. По итогам 2019 года по сравнению с плановыми значениями целевых показателей: 
по 15 целевым показателям фактические значения достигнуты 
или превышают плановые значения;
по 7 целевым показателям плановые значения не достигнуты.
Таким образом, 68,2% целевых показателей комплексной программы имеют значения на уровне плановых или превышают плановые значения каждого 
из показателей и результативность реализации комплексной программы оценивается как «удовлетворительная». 
Отчет о достижении целевых показателей комплексной программы 
за 2019 год представлен в таблице 1.
2. Степень исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы
Планом мероприятий на 2019 год предусмотрена реализация 76 мероприятий. В полном объеме выполнено 54 мероприятия, что составляет 71% от плана.
Таким образом, степень исполнения плана мероприятий по выполнению комплексной программы оценивается как «удовлетворительная».
Отчет о выполнении мероприятий комплексной программы по итогам 
2019 года представлен в таблице 2.
3. Оценка эффективности реализации комплексной программы
На основании проведенной оценки результативности реализации комплексной программы и степени исполнения плана мероприятий 
по выполнению комплексной программы эффективность реализации комплексной программы в 2019 году оценивается как «удовлетворительная».
