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      УТВЕРЖДЕНЫ

	постановлением администрации 
	города-курорта Железноводска
	Ставропольского края
      от 29 июля 2019 г. № 563

[bookmark: _GoBack]
ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города-курорта Железноводска
Ставропольского края 

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Издание муниципаль-ного правового акта о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-ния и застройки города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - проект корректировки правил) 

	до 19 июля 2019 г.
	управление  архитек-туры и градострои-тельства администра-ции города-курорта Железноводска Ставропольского края (далее - управ-ление архитектуры)

	2.
	Опубликование сооб-щения о принятии решения о подготовке проекта корректировки правил 

	до 24 июля 2019 г.
	управление архитектуры

	3.
	Принятие предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта корректировки правил

	в течение 15 дней со дня официаль-ного опубликова-ния сообщения о принятии решения о подготовке проекта корректи-ровки правил
	комиссия по под-готовке проекта вне-сения изменений в правила землеполь-зования и застройки города-курорта Же-лезноводска Ставро-польского края (далее - Комиссия)


	4.
	Обработка и анализ пос-тупивших предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта корректировки правил 
	не более 10 дней со дня окончания приёма предложе-ний заинтересован-ных лиц 
	Комиссия





	1
	2
	3
	4

	5.
	Выполнение мероприя-тий по определению ис-полнителя работ по под-готовке проекта коррек-тировки 

	при наличии бюд-жетных средств, предназначенных на проектные ра-боты

	управление архитек-туры

	6.
	Подготовка проекта кор-ректировки правил 

	60 дней со дня подписания муниципального контракта
	исполнитель работ в соответствии с муни-ципальным контрак-том


	7.
	Представление проекта корректировки правил в администрацию города-курорта Железноводска Ставропольского края
	в течение 3 дней после  передачи исполнителем ра-бот подготовлен-ного проекта кор-ректировки правил

	Комиссия

	8.
	Проверка представлен-ного Комиссией проекта корректировки правил 

	в течение 14 дней со дня получения проекта корректи-ровки правил
	юридический отдел администрации горо-да-курорта Железно-водска Ставрополь-ского края, управле-ние архитектуры


	9.
	Направление проекта корректировки правил главе города-курорта Железноводска Ставро-польского края
	в течение 5 дней со дня получения за-ключения по результатам провер-ки администрацией города-курорта Железноводска Ставропольского края проекта кор-ректировки правил

	Комиссия





Первый заместитель 
главы администрации 
города-курорта Железноводска 
Ставропольского края							    Н.Н.Бондаренко
