



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района


	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
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	Ремонт автомобильных дорог в административном центре: 
-ул. Первомайская  с восстановлением водоотводной  канавы,
ул. Огородная,  ул. Ленинградская (переулок) к домам № 11 и 12 (от асфальта до ул. Первомайская), 
ул. Узкоколейная, 
ул.Клубная, 
ул. Октябрьская              
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	1030490,26
	949141,52
	71248,74
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	Ремонт и  устройство колодцев питьевой воды в административном центре: ул. Комарова, ул. 1-я Западная
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	149634,74
	137858,48
	10276,26
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	Всего
	1470
кв.м./

2шт.
	1470
кв.м./

2шт.
	1180125,00
	1 087 000
	81 525,00  
	                    



11600
	0,00
	0,00
	0,00
	



0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	                    



0,00
	



0,00



	Глава администрации поселения   __________  Поподько Х.Х.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                          
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   Косарева Ю.В.
	
	
	
	

	
	
	
	
	_____________
	Бурак Л.В.
	

	Исполнитель     Поподько Х.Х. тел. (813 68) 75-202
	
	
	
	
	
	
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
01.04.2017 года № __

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пчевжинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.
Согласно  ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный  контракт № 2 от 07.06.2016г.
ООО «УМ-68»,
так же проведены согласования работ с «Ростелеком» 

	1.2.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37)
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности
	Работы выполнены 

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.09.2016

	2.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. Вокзальная

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.
Согласно  ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный  контракт № 2 от 07.06.2016г.
ООО «УМ-68»,
Так же проведены согласования работ с «Ростелеком» 

	2.2
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. Вокзальная
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности
	Работы е выполнены 

	2.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.09.2016

	3.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по  дороге к котельной.

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.
Согласно  ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный  контракт № 2 от 07.06.2016г.
ООО «УМ-68»,
Так же проведены согласования работ с «Ростелеком» 

	3.2
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по  дороге к котельной.
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности
	Работы  выполнены 

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.09.2016

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	По муниципальному  контракту  № 2 от 07.06.2016г.
работы выполнены и оплачены 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет на 01.01.2017 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Выполнена



	
	Глава администрации поселения _____________________ Поподько Х.Х.
МП




