
Ежеквартальный отчет
Администрации Пчевжинского сельского поселения  Киришского муниципального района        Ленинградской области  о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" (подпрограммы «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»)

	1.
	Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №4 от 10.05.2018


	1.2.
	Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: 
дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт дорог в дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог
	Работа выполняется

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта 

	2.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №17 от 13.06.2018


	2.2.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк
	Работа выполняется

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта 

	3.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №16 от 09.06.2018


	3.2.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора
	Работа выполняется

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта 

	4
	Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №17 от 13.06.2018


	4.2.
	Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк
	Работа выполняется

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта 

	5
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №12 от 28.05.2018


	5.2
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	Работа выполняется

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта 

	6
	Устройство подъездов к источникам пожаротушения в дер. Горчаково
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №12 от 28.05.2018


	6.2
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	Работа выполняется

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта 

	7
	Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №59 от 06.04.2018


	7.2
	Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	Товар получен

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Товарная накладная 175 от 18.05.18 

	8
	Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №14 от 05.06.2018


	8.2
	Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	Работы выполнены

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт б/н от 20.06.2018 

	9
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Борутино, Березняк, Порог
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №13 от 04.06.2018


	9.2
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Борутино, Березняк, Порог
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Борутино, Березняк, Порог
	Работы выполнены

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт б/н от 20.06.2018 

	10
	Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен муниципальный контракт  №3 от 26.04.2018


	10.2
	Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково
	Работы выполнены

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт №0418тэм от 03.05.2018 

	11
	Ремонт линии электропередач д.Березняк

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	11.2
	Ремонт линии электропередач д.Березняк
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт линии электропередач д.Березняк
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	12
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Белая ул. Молодежная, д. Борутино ул. Нахимова

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	11.2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Белая ул. Молодежная, д. Борутино ул. Нахимова
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: д. Белая ул. Молодежная, д. Борутино ул. Нахимова
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	11.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы "Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение" (подпрограммы «Развитие населенных пунктов муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»)

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Выполнение мероприятий предусмотренных муниципальной программой в полном объеме
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется



ВРИО главы администрации  Пчевжинского сельского поселения
        

          ___________/Харитонова А.В./

