

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2017 года
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. 1.   Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 
подпрограмма 1 «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	 Ремонт колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 1/17
 от 16.06.2017 

	1.2.
	Выполнение работ  по ремонту  колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца в деревне Горчаково,                ул. Круговая          д. № 31
	Работы выполнены

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ №  1 от 26.06.2017

	2.
	Устройство колодца в деревне Порог у дома № 1

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 2/17
 от 15.06.2017 

	2.2
	Выполнение работ  по устройство колодца в деревне Порог у дома № 1
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	
	Работы в процессе выполнения

	2.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ 
(10.07.2017)

	3
	 Установка уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 3
 от 15.05.2017 

	3.2
	Выполнение работ  по установке уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца д Березняк: ул.Ветеранов
	Работы выполнены

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	Акт приемки выполненных работ № П 1/05/2017 от 30.05.2017

	4
	Ликвидация несанкционированных свалок в деревне Березняк

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 1/17
от 26.06.2017 


	4.2
	Выполнение работ  по ликвидации несанкционированных свалок в деревне Березняк
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца д. Горчаково ул.  Матушкина д.19,   
	Работы в процессе выполнения

	4.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	5.
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка документации


	5.2
	Выполнение работ  по спиливанию опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Устройство колодца д. Березняк
	После заключения муниципального контракта

	5.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	6
	Приобретение евроконтейнеров и  устройство контейнерных площадок  в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК   № 1
от 26.06.2017 


	6.2
	Выполнение работ  по приобретению евроконтейнеров и  устройство контейнерных площадок  в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	устройство пожарного водоема д. Березняк
	Работы в процессе выполнения

	6.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	7
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок  в д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 1/17
 от 15.06.2017

	7.2
	Выполнение работ  по приобретению и установке оборудования для детских площадок  в д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк

	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Очистка пожарного водоема д.Борутино
	Работы выполнены

	7.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	Товарная накладная  № 53 от 13.04.17
Товарная накладная  № 51 от 13.04.17
Товарная накладная  № 50 от 13.04.17
Товарная накладная  № 52 от 13.04.17
Акт № 1 от 11.05.2017

	8
	Благоустройство детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 1/17
 от 10.05.2017

	8.2
	Выполнение работ  по благоустройству детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк 
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Очистка пожарного водоема д. Белая (83км.)
	Работы выполнены

	8.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	Акт  № 14 от 22.05.2017

	9
	Ремонт дорог в деревне  Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Размещен электронный аукцион. 


	9.2
	Выполнение работ  по ремонту дорог в деревне  Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство мест захоронения д. Борутино
	После заключения муниципального контракта

	9.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	10
	Ремонт дорог в деревне Горчаково,  ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Размещен электронный аукцион. 


	10.2
	Выполнение работ  ремонту дорог в деревне Горчаково,  ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая ул. Центральная
	После заключения муниципального контракта

	10.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	11
	Ремонт дорог в деревне  Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Размещен электронный аукцион. 


	11.2
	Выполнение работ  по ремонту дорог в деревне  Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая пер. Осиновка
	После заключения муниципального контракта

	11.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	12
	Ремонт дорог в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Размещен электронный аукцион. 


	12.2
	Выполнение работ  по ремонту колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.  Борутино ул. Нахимова
	После заключения муниципального контракта

	12.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	После выполнения работ

	11. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы)

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	


	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет на 01.07.2017 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации поселения                                                  Поподько Х.Х.
МП

