

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года
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	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. 1.   Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие частей территории  муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» 
подпрограмма 1 «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	 Ремонт колодца д. Белая: ул. Центральная д.10
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №   2406-16 от 24.06.2016г. ООО «ТЦ Техномаркет»


	1.2.
	Выполнение работ  по ремонту колодца д. Белая ул. Центральная д.10, 
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт колодца д. Белая: ул. Центральная д.10
	Работы выполнены

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	20 июля 2016 года

	2.
	Ремонт колодца д. Белая ул.  Молодежная,  

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №  2306-16 от 23.06.2016г. ООО «ТЦ Техномаркет»

	2.2
	Выполнение работ  по ремонту колодца д. Белая: ул. Молодежная,   

	15.09.2016
	Подрядная организация
	
	
Работы выполнены

	2.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15 июля 2016 года

	3
	 Ремонт колодца д Березняк: ул.Ветеранов

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 1 от 14 июня 2016 г. Индивидуальный предприниматель Брагин Владимир Георгиевич

	3.2
	Выполнение работ  по ремонту колодца д. Белая: ул. Молодежная,   

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт колодца д Березняк: ул.Ветеранов
	Работы выполнены

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	
15.08.2016

	4
	Ремонт колодца д. Горчаково: ул.  Матушкина д.19

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт №  2706-16 от 27.06.2016г. ООО «ТЦ Техномаркет»

	4.2
	Выполнение работ  по ремонту колодца д. Горчаково ул.  Матушкина д.19,   
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт колодца д. Горчаково ул.  Матушкина д.19,   
	Работы выполнены

	4.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	30 июля 2016 года

	5.
	Устройство колодца д. Березняк

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 2 от 14 июня 2016 г. Индивидуальный предприниматель Брагин Владимир Георгиевич

	5.2
	Выполнение работ  по устройство колодца д. Березняк

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Устройство колодца д. Березняк
	Работы выполнены

	5.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	
15.08.2016

	6
	Устройство пожарного водоема д. Березняк

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты:
№ 3/16  от 01.06.16г. № 4/16 от 01.06.16г.  № 5/16 от 01.06.16г
ООО«ПРОМГРУПП»

	6.2
	Выполнение работ  по устройству пожарного водоема д. Березняк

	15.09.2016
	Подрядная организация
	устройство пожарного водоема д. Березняк
	Подписаны акты приема передач на выполненные работы

	6.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	30.06. 2016 г.

	7
	Очистка пожарного водоема д.Борутино

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты:
  №1/16 от 01.06.16г. 
№ 2/16 от 01.06.16г. ООО«ПРОМГРУПП»

	7.2
	Выполнение работ  по очистке пожарного водоема д.Борутино

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Очистка пожарного водоема д.Борутино
	Подписаны акты приема передач на выполненные работы

	7.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	30.06. 2016 г.

	8
	Очистка пожарного водоема д. Белая (83км.)

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты:
  №6/16 от 01.06.16г. 
№ 7/16 от 01.06.16г. ООО«ПРОМГРУПП»

	8.2
	Выполнение работ  по очистке пожарного водоема д. Белая (83км.)

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Очистка пожарного водоема д. Белая (83км.)
	Подписаны акты приема передач на выполненные работы

	8.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	30.06. 2016 г.

	9
	Благоустройство мест захоронения д. Борутино

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключены муниципальные контракты:
№ 162  от 20.05.2016 № 163  от 20.05.2016  Индивидуальный предприниматель Андреев А.В.

	9.2
	Выполнение работ  по благоустройству мест захоронения д. Борутино (приобретение и установка ограждении)

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Благоустройство мест захоронения д. Борутино
	Работы выполнены

	9.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	Работы выполнены

	10
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая ул. Центральная

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	заключен муниципальный контракта с  ООО «УМ-68» 

	10.2
	Выполнение работ  по ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая ул. Центральная

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая ул. Центральная
	Работы выполнены

	10.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.08.2016г.

	11
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая пер. Осиновка

	11.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	заключен муниципальный контракта с  ООО «УМ-68» 

	11.2
	Выполнение работ  по ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая пер. Осиновка

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая пер. Осиновка
	Работы выполнены

	11.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.08.2016

	12
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.  Борутино ул. Нахимова

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	заключен муниципальный контракта с  ООО «УМ-68» 

	12.2
	Выполнение работ  по ремонт автомобильных дорог местного значения в д.  Борутино ул. Нахимова

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.  Борутино ул. Нахимова
	Работы выполняются

	12.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.08.2016

	13
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Горчаково ул. Круговая

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	заключен муниципальный контракта с  ООО «УМ-68» 

	13.2
	Выполнение работ  по ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Горчаково ул. Круговая

	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Горчаково ул. Круговая
	Работы выполнены

	13.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.08.2016

	14
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.  Железная Гора

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	заключен муниципальный контракта с  ООО «УМ-68» 

	14.2
	Выполнение работ  по ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Железная Гора
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.  Железная Гора
	Работы выполнены

	14.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.08.2016

	15
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Порог

	15.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	заключен муниципальный контракта с  ООО «УМ-68» 

	15.2
	Выполнение работ  по ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Порог
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Порог
	Работы выполнены

	15.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.08.2016

	16
	Ремонт автомобильных дорог местного значения в д.Белая ул. Шоссейная (83км.)

	16.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт 


	16.2
	Выполнение работ  по ремонту автомобильной дороги местного значения в д.Белая                                 ул. Шоссейная (83км.)
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ремонт автомобильной дороги местного значения в д.Белая                                 ул. Шоссейная (83км.)
	Работы выполнены

	16.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15 сентября 2016 года

	17
	Изготовление и установка информационных стендов в деревнях

	17.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт 


	17.2
	Изготовление и установка информационных стендов в деревнях
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Изготовление и установка информационных стендов в деревнях
	Работы выполнены

	17.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15 сентября 2016 года

	18
	Спиливание опасных деревьев

	18.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт 


	18.2
	Спиливание опасных деревьев
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Спиливание опасных деревьев
	Работы выполнены

	18.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15 сентября 2016 года

	19
	Ликвидация несанкционированной свалки

	19.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт 


	19.2
	Ликвидация несанкционированной свалки
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Ликвидация несанкционированной свалки
	Работы выполнены

	19.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15 сентября 2016 года

	20
	Планирование территории к подъезду гражданского кладбища д. Борутино

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт 


	
	Планирование территории к подъезду гражданского кладбища д. Борутино
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Планирование территории к подъезду гражданского кладбища д. Борутино
	Работы выполнены

	
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15 сентября 2016 года

	11. Контроль за реализацией муниципальной программы (подпрограммы)

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	31.12.2016

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.10.2016 подготовлен

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



Глава администрации поселения                                                  Поподько Х.Х.
МП

