[bookmark: P454]План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования
Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»
подпрограмма 1 «Развитие иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Ремонт колодца в деревне Горчаково ул. Круговая д. № 31
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 1/17
 от 16.06.2017


	1.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца в деревне Горчаково
ул. Круговая д. № 31
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца в деревне Горчаково
ул. Круговая д. № 31
	Работы выполнены

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ №  1 от 26.06.2017

	2.
	Устройство колодца в деревне Порог у дома № 1
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 2/17
 от 15.06.2017 


	2.2.
	Выполнение работ по устройству колодца в деревне Порог у дома № 1
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Устройство колодца в деревне Порог у дома № 1
	Работы выполнены

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ №  1 от 10.07.2017

	3.
	Установка уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 3
 от 15.05.2017 


	3.2.
	Выполнение работ по установке уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Установка уличных светильников в деревне Порог у дома № 37, 28
	Работы выполнены

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ № П 1/05/2017 от 30.05.2017

	4.
	Ликвидация несанкционированных свалок в деревне Березняк
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены 
МК № 1/17
от 26.06.2017 
МК № 2/17 от 03.07.2017

	4.2.
	Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в деревне Березняк
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ликвидация несанкционированных свалок в деревне Березняк
	Работы выполнены

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ №1 от 07.07.2017, №1 от 07.07.2017

	5.
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 4 от 30.06.2017



	5.2.
	Выполнение работ по спиливанию опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк
	Работы выполнены

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт приемки выполненных работ № 95 от 15.09.2017

	6.
	Приобретение евроконтейнеров и  устройство контейнерных площадок  в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены
МК  №1от 26.06.2017 
МК №1/17 от 26.06.17
МК №2 от 03.07.2017
МК №2/17 от 20.06.17

	6.2.
	Выполнение работ по приобретению евроконтейнеров и  устройству контейнерных площадок  в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение евроконтейнеров и  устройство контейнерных площадок  в деревнях д. д. Горчаково, Белая, Порог, Березняк
	Работы выполнены

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акты приемки выполненных работ №1,2,3 от 03.07.2017, №1 от 31.07.2017, Товарные накладные №282 от 30.06.2017, №283 от 07.07.2017

	7.
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок  в д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключены 
МК № 3/17 от 28.04.17,             МК №37 от 12.04.17, МК №38 от 12.04.17, МК №39 от 12.04.17,              МК №40 от 12.04.17

	7.2.
	Выполнение работ по приобретению и установке оборудования для детских площадок  д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка оборудования для детских площадок  д.д. Белая, Порог, Борутино, Березняк
	Работы выполнены

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Товарная накладная  № 53 от 13.04.17
Товарная накладная  № 51 от 13.04.17
Товарная накладная  № 50 от 13.04.17
Товарная накладная  № 52 от 12.04.17
Акт № 1 от 11.05.2017

	8.
	Благоустройство детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 1/17
 от 10.05.2017

	8.2.
	Выполнение работ по благоустройству детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство детских площадок (подвозка песка) в деревнях Белая, Порог, Борутино, Березняк
	Работы выполнены

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт  № 14 от 22.05.2017

	9.
	Ремонт дорог в деревне  Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 6
 от 21.07.2017 


	9.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог в деревне  Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дорог в деревне  Березняк, ул. Ветеранов от дома № 1 до дома № 20
	Работы выполнены

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017

	10.
	Ремонт дорог в деревне Горчаково,  
ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 6
 от 21.07.2017 


	10.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог в деревне  Горчаково,  
ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дорог в деревне  Горчаково,  
ул. Матушкина от дома № 24 до дома № 47
	Работы выполнены

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017

	11.
	Ремонт дорог в деревне  Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 6
 от 21.07.2017 


	11.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог в деревне  Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дорог в деревне  Борутино ул. Нахимова от дома № 21 до дома № 38
	Работы выполнены

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017

	12.
	Ремонт колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май-июнь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 
МК № 6
 от 21.07.2017 


	12.2.
	Выполнение работ по ремонту колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31
	Июнь-август 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт колодца в деревне Порог от дома № 26 до дома № 31
	Работы выполнены

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ №1 от 18.08.2017

	13.
	Приобретение евроконтейнеров и  устройство контейнерной площадки  в деревне  Белая
	
	Администрация МО Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области
	
	

	13.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания доп. соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельское поселения 
	Заключение муниципального контракта
	Заключены            МК № 5/17 от 16.08.2017,  МК № 4/17 от 14.08.2017

	13.2
	Выполнение работ по приобретению евроконтейнеров и  устройству контейнерной площадки  в деревне Белая
	сентябрь 2017 года
	Подрядная организация
	Приобретение евроконтейнеров и  устройство контейнерной площадки  в деревне Белая
	

	13.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельское поселения
	Акт приемки выполненных работ
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