
Ежеквартальный отчет
Администрации Пчевжинского сельского поселения  Киришского муниципального района        Ленинградской области  о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	1.2.
	Поддержание и развитие существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах: 
дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт дорог в дер. Белая ул. Вильегорская, дер. Горчаково, ул. Круговая, дер. Березняк ул. Ветеранов, пер. Благодатный, дер. Борутино ул. Цветочная, дер. Порог
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	2.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	2.2.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Березняк
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	3.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	3.2.
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Ремонт колодца питьевой воды в дер. Железная Гора
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	4
	Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	4.2.
	Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Очистка колодца питьевой воды в дер. Березняк
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	5
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	5.2
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	6
	Устройство подъездов к источникам пожаротушения в дер. Горчаково
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	6.2
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Чистка и углубление пожарного водоема дер. Горчаково
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	7
	Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	7.2
	Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Приобретение ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	7.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	8
	Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	8.2
	Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Установка ограждения на детских площадках в деревнях Белая, Порог, Березняк, Борутино
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	8.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	9
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк, Порог
	

	9.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	9.2
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк, Порог
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Спиливание опасных деревьев в деревнях Белая, Березняк, Порог
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	9.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	10
	Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково
	

	10.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключение муниципального контракта запланировано на 2-3 квартал 2018 года


	10.2
	Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково
	В сроки предусмотренные контрактом
	Подрядная организация
	Установка уличных светильников в деревнях Порог, Березняк, Белая, Горчаково
	В сроки, установленные муниципальным контрактом

	10.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района 
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Приемка объекта будет осуществлена после подписания акта приема передачи

	
II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется



Глава администрации  Пчевжинского сельского поселения
         ___________/Поподько Х.Х./


