Приложение 8 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2015 года № 28/2
Отчет за 2014 год по муниципальной программе (МП)

«Снос ветхого, аварийного жилищного фонда и переселение граждан из сносимого жилья на территории городского округа Верхняя Пышма» на 2011-2015 годы

Заказчики: администрация городского округа Верхняя Пышма, МБУ «УКС МО «Верхняя Пышма», муниципальное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»
	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем финансирования МП за 2014 год в 

тысячах рублей (местный бюджет, областной бюджет)
	Результаты, достигаемые в ходе

выполнения мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	План 
	Факт
	

	1
	Строительство 9-этажного 4-секционного жилого дома по ул. Сапожникова, 3 (1-2 секции) в г. Верхняя Пышма (проведение инженерных изысканий, разработка эскизной и проектной документации, проведение гос. экспертизы проектной документации)
	МБ – 400,0

	МБ – 400,0

	Проведена государственная экспертиза проектной документации по строительству 9-этажного 4-секционного жилого дома по ул. Сапожникова, 3 (для категории граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными и непригодными для проживания в установленном порядке)

	2
	Снос жилого дома по ул. Огнеупорщиков, 13 в г. Верхняя Пышма 
	        МБ – 1040,0


	               МБ – 0
	По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт в декабре 2014 года

	3
	Переселение граждан в малоэтажное строительство в поселках городского округа Верхняя Пышма
	ОБ – 87120,5
МБ – 19124,0
	ОБ – 656,0

МБ – 144,0
	Заключен муниципальный контракт 20.11.2014 года, проведены комплексные инженерные изыскания и разработка проектной документации (стадии П) для малоэтажного строительства в поселке Кедровое. Исполнение контракта 01.10.2015 года

	
	Итого:
	ОБ –87120,5

МБ – 20564,0
107 684,5
	ОБ – 656,0
МБ – 544,0
1200,0 ( 1,1 %)
	


                                                                  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

	№№


	Наименование  целевого показателя (индикатора)


	Единица измерения
	Значение целевых показателей

(индикатора) с нарастающим итогом 
	Процент выполнения (или невыполнения, причины невыполнения)

	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Доля граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, по отношению к общей численности населения городского округа Верхняя Пышма 
	процент
	1,3
	-
	

	2.
	Снижение удельного веса площади жилых помещей, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда 
	         процент
	0,82
	-
	


Вывод: оценку эффективности МП в 2014 году не проводить. 
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