Приложение 7 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2015 года № 28/2
  Отчет за 2014 год по муниципальной программе (МП)

«Жилищное строительство и развитие инженерной инфраструктуры на территории городского округа Верхняя Пышма» на 2012-2015 годы

Заказчики: администрация городского округа Верхняя Пышма, МБУ «УКС МО "Верхняя Пышма»
	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем финансирования МП за 2014 год  в 

тысячах рублей (местный бюджет, областной бюджет)
	Результаты, достигаемые в ходе

выполнения мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	План 
	Факт
	

	1
	Строительство жилого дома № 3 по ул. .Сапожникова (2-я очередь) в городе Верхняя Пышма (разработка проектно- сметной документации, прохождение государственной экспертизы)
	МБ – 2030,0
	МБ – 1794,9
	Выполнены работы по разработке проектно- сметной документации, инженерных изысканий, разработана эскизная документация, проведена государственная экспертиза по жилому дому № 3 по ул. Сапожникова (2-я очередь) в городе Верхняя Пышма (для категории граждан: ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)

	2
	Благоустройство территории после строительства объекта «Магистральный канализационный коллектор хозбытовых стоков от микрорайона «Северный» до ул. Ленина в г. Верхняя Пышма Свердловской области»
	МБ – 2875,9
	МБ – 2 732,6
	Выполнено благоустройство территории после строительства объекта «Магистральный канализационный коллектор хозбытовых стоков от микрорайона «Северный» до ул. Ленина в г. Верхняя Пышма Свердловской области»

	3
	Выполнение комплексных инженерных изысканий для нового здания администрации городского округа Верхняя Пышма
	МБ – 400,0
	МБ – 0
	Работы перенесены на 2015 год
 

	 
	Итого:
	МБ – 5305,9
5305,9
	МБ – 4527,6
4527,6 ( 85,3 %)
	  


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№№


	  Наименование целевого показателя (индикатора)


	Единица измерения
	Значение целевых показателей

(индикатора) с нарастающим итогом 
	Процент выполнения (или невыполнения, причины невыполнения)

	
	
	
	План
	Факт
	

	1.
	Доля различных категорий граждан, нуждающихся в получении жилых помещений по договорам социального найма, получивших жилые помещения по договорам социального найма, от общей численности граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма по состоянию на 01.04.2012
	%
	24,3
	-
	(в 2014 году показатель остался на уровне 2013 года)

	2.
	Доля  граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, получивших жилые помещения за счет собственных средств, от общей численности граждан, состоящих на учете  в улучшении жилищных условий в ГО Верхняя Пышма по состоянию на 01.04.2012
	                      %
	55,8
	-
	(в 2014 году показатель остался на уровне 2013 года)

	3.
	Ввод дополнительных мощностей сетей  водоотведения   на  территории городского округа Верхняя Пышма  
	                      км
	3,15
	-
	-


Вывод: оценку эффективности МП в 2014 году не проводить, учитывая, что выполнялись проектно-сметные работы.
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