Приложение 4 к Решению Думы городского округа Верхняя Пышма от 30 апреля 2015 года № 28/2
 Отчет за 2014 год по муниципальной программе (МП)

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов на территории городского округа Верхняя Пышма на 2012-2015 годы» 

Заказчик: муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства»
	№ п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем финансирования МП за 2014 год в 

тысячах рублей (местный бюджет, областной бюджет)
	Результаты, достигаемые в ходе

выполнения мероприятий

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	План 
	Факт
	

	1
	Текущий ремонт дорог в г. Верхняя Пышма


	 МБ - 57863,3
	МБ - 7339,1
	Выполнены работы по контрактам: от 23.04.14 г. ООО «БерезовскДорСтрой»; от 08.05.14 г.  ООО «УралСтройСити»; от 24.07.14 г.  ООО «ЭММА»; выполнен контракт от 17.07.14 г. с ООО «ЭММА» на ремонт ул. Островского; заключен контракт  с ООО «СтройДор», срок исполнения – 25.12.14 г., но контракт не исполнен в срок, оплата не произведена.

	2
	Текущий ремонт дорог в населенных пунктах городского округа
	МБ – 2324,7
	МБ – 2323,5
	Выполнены работы по ямочному ремонту  и текущему ремонту дорог в поселках: Санаторный, Исеть, Кедровое, Красный, село Балтым.   

	3
	Реконструкция  автомобильной дороги  по ул. Чайковского  в квартале «Городская больница»  в городе Верхняя Пышма
	МБ – 1371,1
ОБ – 6719,6
	МБ – 328,3
              ОБ – 0
	Работы выполнены частично в части подготовительных работ по удалению зеленых насаждений, бордюров. 

	
	Итого:
	              ОБ – 6719,6
МБ – 61559,1
68278,7
	ОБ – 0
МБ – 9990,9
9990,9 ( 14,6%)
	


                                                                      ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значение целевых показателей

(индикатора) с нарастающим итогом
	Процент выполнения (или невыполнения, причины невыполнения)

	
	
	
	             План   
	             Факт

           
	

	1.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования с твердым покрытием
	км
	101,37
	92,76
	92


	2.
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплутационным показателям
	км
	104
	           100,3
	96



Вывод: реализация МП в 2014 году – неэффективная.
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