ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации инвестиционного проекта на территории

города-курорта Железноводска Ставропольского края

за 12 месяцев 2016 года
(нарастающим итогом)
	1.
	Наименование инвестиционного проекта
	Многоквартирные жилые дома жилой застройки пос. Иноземцево
г. Железноводска «Вишневый
сад»

	2.
	Отрасль, к которой относится инвестици​онный проект
	Жилищно-гражданское строи​тельство

	3.
	Краткое описание инвестиционного про​екта
(указание мощности, количества объектов, квартир, площади, количества номеров, койко-мест и т.д.)
	Строительство малоэтажных жилых домов на 2160 квартир
1-я очередь жилой застройки 8
домов на 180 квартир общей
площадью 6740 кв. м.

	4.
	Инициатор инвестиционного проекта (полное наименование организации, орга​низационно-правовая форма, форма соб​ственности)
	Общество с ограниченной от​ветственностью «Неруд Золь-ское»

	5.
	Адрес местонахождения
инициатора инвестиционного проекта
	Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Пятигорская 5а

	6.
	Контактная информация инициатора инвестиционного проекта (Ф.И.О., должность, телефон, факс, e-mail)
	Генеральный директор - Али-мирзоев Владимир Алибеко-вич

тел.: 8-962-490-50-40

	7.
	Место реализации инвестиционного проекта (адрес, местоположение)
	Ставропольский     край     пос. Иноземцево г. Железноводска

	8.
	Объем инвестиций инвестиционного про​екта по годам реализации (нарастающим итогом, в том числе за отчетный период)
(млн. руб.):
2014 2015 2016 2017
	50
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	9.
	Предполагаемый срок окупаемости инве​стиционного проекта
	Срок окупаемости 2 очереди 2 года


	10.
	Срок реализации инвестиционного проекта
	1-ый этап - август 2014 - июнь 2015

2-ой этап - июль 2015- август

2017

	11.
	Состояние проработки инвестиционного проекта:
бизнес план, необходимая разрешительная документация на реализацию инвестици​онного проекта, заключение экспертизы (в т.ч. экологической), проектно-сметная до​кументация (кем и когда утверждена)
	проект ООО «Граждан-проект», проектно-сметная до​кументация утверждена 25.07.2014 г. Приказ 1/П, раз​решение на строительство вы​дано Администрацией города-курорта Железноводска

	12.
	Форма финансирования проекта:
собственные средства;

заемные средства; привлеченные средства, в том числе:

бюджетные
внебюджетные                       (млн. руб.)
	530,0 млн. руб. собственные средства и привлеченные

	13.
	Наличие земельного участка ( площадь, наличие земельного участка в собственности или аренде, решение о предварительном согласовании места раз​мещения объекта, решение о предоставле​нии земельного участка под строительст​во, решение о переводе земельного участка из одной категории в другую, иное)
	Земельные участки площадью 247520 кв. м. находятся в соб​ственности

	14.
	Имеющаяся/требуемая инфраструктура (коммуникации, транспортная, инженер​ная)
	имеются

	15.
	Текущая стадия реализации инвестицион​ного проекта (прединвестиционная, инве​стиционная, общестроительные работы и т.д.)
	Завершено    строительство    1 очереди.

2 очередь — общестроительные работы

	16.
	Количество создаваемых
рабочих мест (нарастающим итогом, в том
числе за отчетный период)
	115

	17.
	Объем налоговых поступлений в консоли​дированный бюджет Ставропольского края, в том числе в бюджет города
	2014 г, 2015 г. , 9 мес. 2016 г. 4006266 руб. в т.ч. в бюджет города 589239 руб.

	18.
	Объем освоенных инвестиций (млн. руб.) (нарастающим итогом)
	330


(дата заполнения)
