Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
01.04.2017 года № __

Ежеквартальный отчет 
Администрации Пчевжинского сельского поселения Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.
Согласно  ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный  контракт № 2 от 07.06.2016г.
ООО «УМ-68»,
так же проведены согласования работ с «Ростелеком» 

	1.2.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. 1ая Набережная (от д.30 до д.37)
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности
	Работы выполнены 

	1.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.09.2016

	2.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. Вокзальная

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.
Согласно  ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный  контракт № 2 от 07.06.2016г.
ООО «УМ-68»,
Так же проведены согласования работ с «Ростелеком» 

	2.2
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по ул. Вокзальная
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности
	Работы е выполнены 

	2.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.09.2016

	3.
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по  дороге к котельной.

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Извещение о проведении электронного аукциона был размещен на официальном сайте 12.05.2016г., электронный аукцион состоялся 26.05.2016г.
Согласно  ФЗ № 44-ФЗ заключен муниципальный  контракт № 2 от 07.06.2016г.
ООО «УМ-68»,
Так же проведены согласования работ с «Ростелеком» 

	3.2
	Ремонт автомобильных дорог в административном центре по  дороге к котельной.
	15.09.2016
	Подрядная организация
	Улучшение состояния дорожного полотна, снижение уровня аварийности
	Работы  выполнены 

	3.3
	Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом
	в сроки,  предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Акт приемки выполненных работ
	15.09.2016

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течение периода действия муниципальных контрактов
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	По муниципальному  контракту  № 2 от 07.06.2016г.
работы выполнены и оплачены 

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет на 01.01.2017 

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Пчевжинского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Выполнена



	
	Глава администрации поселения _____________________ Поподько Х.Х.
МП





