Приложение 
к ежеквартальному отчету на 01.10.2018г. 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Пчевжинское сельское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области  о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» (подпрограммы «Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»)


	1.
	Капитальный ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	июнь
2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение контракта
	Заключены муниципальные контракты №10 от 10.09.2018, №20 от 03.09.2018, №21 от 10.09.2018, №22 от 17.09.2018


	1.2.
	Капитальный ремонт дороги по ул. Гагарина п. Пчевжа
	июль-август
2018 года
	Подрядная организация
	Капитальный ремонт дороги по ул. Гагарина п.Пчевжа
	Работа выполнена

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 
2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт выполненных работ №10 от 17.09.2018, №20 от 11.09.2018, №21 от 12.09.2018, акт №22 от 19.09.2018

	2.
	Обустройство детской площадки  по ул. Ленинградской
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.
	июнь
2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Заключение контракта
	Заключены муниципальные контракты № 127 от 20.06.2018, №20 от 16.07.2018


	2.2.
	Обустройство детской площадки  по ул. Ленинградской
	июль-август
2018 года
	Подрядная организация
	Приобретение и установка оборудования на детской площадки  по ул. Ленинградской
	Работы выполнены, товар получен

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	сентябрь 
2018 года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Товарная накладная №175 от 25.06.2018, акт выполненных работ №1 от 27.07.2018 

	I. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):
«Развитие частей территории муниципального образования Пчевжинское сельское поселение» (подпрограммы «Развитие административного центра муниципального образования Пчевжинское сельское поселение»)


	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2018
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным кварталом

	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	Июль-Сентябрь 2018года
	Администрация Пчевжинского сельского поселения Киришского муниципального района
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Заключены дополнительные соглашения №1 от 12.07.2018, №2 от 31.08.2018

	
	


Глава администрации 
муниципального образования Пчевжинское сельское
 поселение Киришского муниципального района 
Ленинградской области                                                                                     Поподько Х.Х.

